



PREFEITURA MUNICIPAL DE
VÁRZEA GRANDE
amar • cuidar • acreditar

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer
Av. Castelo Branco, 2500 - (065) 8444-2378, Água Limpa, cep: 78.125-700
Várzea Grande/ Mato Grosso

OBRA: Reforma de Praça Pública

LOCAL: Costa Verde

ENDEREÇO: Rua Aracy de Almeida c/ Rua Benedito Curvo - Bairro Costa Verde, CEP: 78.128-238

MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI JUNHO - COM DESONERAÇÃO / 2020 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA	PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA
		VALOR (R\$)	%	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 11.721,12	3,43%	R\$ 2.930,28 25,00%	R\$ 2.930,28 25,0%	R\$ 2.930,28 25,0%	R\$ 2.930,28 25,0%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.694,53	2,55%	R\$ 8.694,53 100,00%	- 0,0%	- 0,0%	- 0,0%
3.0	DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE.	R\$ 6.126,68	1,80%	R\$ 4.114,96 67,16%	R\$ 889,85 14,52%	R\$ 758,59 12,38%	R\$ 363,28 5,93%
4.0	PISO INTERNO, CALÇAMENTO E MURETAS.	R\$ 153.206,69	44,89%	R\$ 43.040,69 28,09%	R\$ 50.834,03 33,18%	R\$ 22.702,18 14,82%	R\$ 36.629,79 23,91%
5.0	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 100.079,94	29,33%	R\$ 6.524,18 6,52%	R\$ 25.932,98 25,91%	R\$ 33.593,47 33,57%	R\$ 34.029,31 34,00%
6.0	REFORMA DE PISTA DE SKATE	R\$ 8.428,19	2,47%	R\$ 3.693,52 43,82%	- 0,00%	R\$ 4.734,67 56,18%	- 0,00%
7.0	BRINQUEDOS	R\$ 11.561,73	3,39%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 11.561,73 100,00%	- 0,00%
8.0	REFORMA DE BANCOS	R\$ 1.456,75	0,43%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 1.456,75 100,00%	- 0,00%
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 22.684,74	6,65%	R\$ 578,88 2,55%	- 0,00%	R\$ 16.279,74 71,77%	R\$ 5.826,12 25,68%
10.0	PAISAGISMO	R\$ 13.152,04	3,85%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 6.576,02 50,00%	R\$ 6.576,02 50,00%
11.0	LIMPEZA DE OBRA	R\$ 4.144,80	1,21%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	R\$ 4.144,80 100,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 69.577,04	R\$ 80.587,14	R\$ 100.593,43	R\$ 90.499,59
PORCENTAGEM PREVISTA				20,39%	23,61%	29,48%	26,52%
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$ 341.257,21	100,00%	R\$ 69.577,04	R\$ 80.587,14	R\$ 100.593,43	R\$ 90.499,59

Eng^o. KELVIS G. SOARES
CREA-MT 48965