

A M CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 32.593.027/0001-21, sediada nas ruas das nações unidas (Loteamento Jardim dos Estados) S/N, Lote 19 3 20, Quadra 23, Bairro Jardim dos Estados) CEP: 78158-068, Várzea Grande – MT, vem através deste documento solicitar esclarecimentos sobre o quantitativo dos itens 1.1 e 1.2, presentes na planilha orçamentaria do pregão presencial n.º 06.2021, cujo objeto é a Contratação de empresa capacitada em serviços na área de Engenharia/Arquitetura, com base nos projetos elaborados, para a execução do serviço de muro para fechamento do Cemitério Municipal do Capão Grande, para atender a Prefeitura Municipal de Várzea Grande/MT de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos.

Senão vejamos,

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	93565	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,50
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	1,50

Tabela 01

Na planilha orçamentária, é indicada a quantidade de 1,5 mês para os serviços ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES e ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. Estes serviços, são essências para a boa execução do objeto licitado, pois se faz necessário a presença de um responsável técnico e um técnico encarregado, conforme indicado.

A divergência se dá quando se observa o cronograma físico-financeiro da obra e o mesmo é quantificado para que se tenham três meses de duração (ver tabela 02). Contudo, solicitamos esclarecimentos, pois a quantidade de meses de um técnico responsável e o encarregado de obra, deverão ser os mesmos do período de execução do objeto.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE						
MURO CEMITÉRIO SOUZA LIMA						
Item	Descrição	Valor do Item (R\$)		Mês 1 30	Mês 2 60	Mês 3 90
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 26.332,14	%	33%	33%	34%
			R\$	R\$ 8.689,61	R\$ 8.689,61	R\$ 8.952,93
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.610,23	%	50%	50%	
			R\$	R\$ 805,12	R\$ 805,12	
3	DEMOLIÇÕES E EXECUÇÃO DO MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÃO - BALDRAME PARA O NOVO MURO -	R\$ 11.000,25	%	40%	60%	
			R\$	R\$ 4.400,10	R\$ 6.600,15	
4	FUNDAÇÃO PARA NOVO MURO ONDE A VIGA BALDRAME CORRIDA TERÁ 40 CM DE ALTURA	R\$ 88.398,91	%	20	50%	30%
			R\$	R\$ 17.679,78	R\$ 44.199,46	R\$ 26.519,67
5	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PARA NOVO MURO	R\$ 22.155,15	%		50%	50%
			R\$		R\$ 11.077,57	R\$ 11.077,57
6	ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 9*19*39 CM	R\$ 37.722,44	%	40	60	
			R\$		R\$ 15.088,98	R\$ 22.633,46
7	REVESTIMENTOS	R\$ 6.772,13	%		40%	60%
			R\$		R\$ 2.708,85	R\$ 4.063,28
8	PINTURA	R\$ 16.272,70	%		40%	60%
			R\$		R\$ 6.509,08	R\$ 9.763,62
9	PORTÃO	R\$ 8.592,58	%			100%
			R\$			R\$ 8.592,58
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI		R\$ 218.856,53				
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI DE 28,24%		R\$ 280.661,62				
VALORES MENSALIS	SIMPLES		R\$	R\$ 31.574,60	R\$ 95.678,81	R\$ 91.603,12
	ACUMULADO COM BDI		R\$	R\$ 40.491,27	R\$ 122.698,50	R\$ 117.471,84

Tabela 02.

Dados os fatos, solicitamos que sejam analisados os apontamentos, e assim, seja realinhados os itens em divergencia, trazendo a quantidade de meses dos itens 1.1 e 1.2 da planilha orçamentária de 1,5 para os 3 meses, conforme o cronograma fisico financeiro.

Sem mais.

Grato,

Cleiton R. Da Costa Arruda
Eng.º Civil
Crea: MT - 038821