Cronograma Físico Financeiro
Obra
OBRA: TERRAPLANAGEM DA CADEIA PÚBLICA PARA JOVENS E ADULTOS "A" E "B"

Periodo de Execução: 30 dias Responsável Técnico:

Item	Serviços	Contratado			À Executar					
		Período:			01-10		10-20		20-30	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.399,06	20.399,06	4,12%	8.159,62	40,00	6.119,72	30,00	6.119,72	30,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	41.862,25	41.862,25	8,45%	16.744,90	40,00	12.558,68	30,00	12.558,68	30,00
3	TERRAPLANAGEM GERAL	203.124,32	203.124,32	41,00%	40.624,86	20,00	81.249,73	40,00	81.249,73	40,00
4	BASE PARA RADIER - ESCAVAÇÃO	50.566,93	50.566,93	10,21%	5.056,69	10,00	20.226,77	40,00	25.283,47	50,00
5	ATERRO COMPACTADO	179.513,82	179.513,82	36,23%	17.951,38	10,00	71.805,53	40,00	89.756,91	50,00
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
0										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
	Total	**495.466,38**	**495.466,38**	**100,00%**	**88.537,46**	**17,87%**	**191.960,42**	**38,74%**	**214.968,50**	**43,39%**
	Valor Acumulado da Obra	**495.466,38**	**495.466,38**		**88.537,46**	**17,87%**	**280.497,88**	**56,61%**	**495.466,38**	**100,00%**