

7849



SIMEC- Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação
Ministério da Educação / SE - Secretaria Executiva
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

Impresso por: SILVIO APARECIDO FIDELIS
Órgão:
Hora da Impressão: 16/08/2016 - 15:49:55

Departamento de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 287

Dados da Obra
Licitação
Contratação
Cronograma
Vistorias
Recursos
Documentos
Galeria de Fotos
Restrições e Inconformidades
Execução Orçamentária
Solicitação de Desembolso
Solicitações
Funcionamento da Obra
Cumprimento do Objeto

Situação atual: **Planejamento pelo proponente** | Última atualização: | Fiscal da Unidade: **KARINA CRISTINA DE ARRUDA** | Lista de Opções

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução. Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (12359) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003

Município - UF: Várzea Grande - MT

Obra: (24898) PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003

Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Cadastro de Obra

◀ Indica Campo Obrigatório.

Tipo de Ensino: Educação Básica
Foto:
Unidade Implantadora: PREF MUN DE VARZEA GRANDE
Nome da Obra: PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003
Tipologia da Obra: Projeto 2 Convencional
Tipo da Obra: Construção
Classificação da Obra: Urbana

Estado Atual
Planejamento pelo proponente
Ações
Enviar para licitação
Histórico

Karina Arruda
16/08/2016 14:50
Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8

Sup. de Licença
P. M. V. G.
Folha nº 288

**Descrição /
Composição
da Obra:**

**Valor Previsto
(R\$):** 1.309.708,67

Dados da Obra

Esfera: Municipal

Programa: PROINFÂNCIA

**Modalidade de
Ensino:** Infantil

Histórico de Paralisações

Não foram encontrados Registros.

Local da Obra

CEP: 78.150-716

Logradouro: Rua das Águas Marinhas

Número: 0

Complemento: Quadra 44

Bairro: Cidade de Deus

Município/UF: Várzea Grande MT

Coordenadas Geográficas

Latitude 15 ° 38 ' 59 " S

Longitude 56 ° 11 ' 13 " W

Localização geográfica

Mapa

Google 

364

070



Dados cartogr. inform. erro no mapa

KARINA ARRUDA
10/08/2016 14:50
Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-B

P. M. V. G.
Folha nº 389

Contatos

Nome	E-mail	Telefone
BRUNO CÉSAR CARVALHO MACEDO	bruno.macedo@fnde.gov.br	(61) 2022-4696

Responsáveis pela Obra

Nome	E-mail	Telefone	Perfil	Situação do cadastro
(078.334.311-68) LUCIMAR SACRE DE CAMPOS	lucimarsacredcampos@gmail.com	(65) 9993-6900	Gestor Unidade	Ativo
(556.225.939-72) SILVIO APARECIDO FIDELIS	sa-fidelis@uol.com.br	(65) 3645-6553	Gestor Unidade	Ativo
(961.088.781-34) KARINA CRISTINA DE ARRUDA	karinaarruda@yahoo.com.br	(65) 9956-4578	Fiscal Unidade	Ativo

Contatos do PAR

 Visualizar Contatos PAR

O seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e as mesmas apresentam pendências em sua execução. Enquanto o problema não for sanado, o FNDE não procederá a análise de novas demandas de obras, tampouco efetuará novos Termos de Compromisso com seu Estado/Município. Caso a situação tenha sido resolvida, favor atualizar o módulo de obras que o sistema será imediatamente desbloqueado e sua obra será analisada. - Equipe PAR MEC/FNDE.

Planilha Orçamentária

↳ Indica Campo Obrigatório.

UF: MT

Município: Várzea Grande

Valor Empenhado: R\$ 930.991,18

Tramitação: A obra não pode ser encaminhada para reformulação pois se encontra com o contrato assinado.

Descrição do item	Valor Unitario	Unidade de Medida	Quantidade	Valor	%
1 SERVICOS PRELIMINARES			0,00	0,00	0,00
↳ 1.1 Placa da obra padrao Governo Federal	419,49	M2	6,00	2516,94	0,19
↳ 1.2 Instalacao provisoria de agua	1.121,61	Unidade	1,00	1121,61	0,09
↳ 1.3 Instalacao provisoria de energia eletrica em baixa tensao	1.496,78	Unidade	1,00	1496,78	0,11
↳ 1.4 Instalacoes provisorias de esgoto	263,06	Unidade	1,00	263,06	0,02
↳ 1.5 Barracoes provisorios (deposito, escritorio, vestiario e refeitório) com piso cimentado	327,50	M2	40,00	13100,00	1,00
↳ 1.6 Locacao da obra (execucao de gabarito)	3,95	M2	890,73	3518,38	0,27
↳ 1.7 Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 200 mÂ²)	64,58	M	35,00	2260,30	0,17
↳ 1.8 Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	51,95	M2	70,00	3636,50	0,28
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES			0,00	0,00	0,00

↳ 2.1 EDIFICACAO			0,00	0,00	0,00
↳ 2.1.1 Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo arenoso (entre baldrames)	7,44	M3	172,35	1282,28	0,10
↳ 2.1.2 Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	29,24	M3	97,64	2854,99	0,22
↳ 2.1.3 Regularizacao e compactacao do fundo de valas	13,78	M2	193,93	2672,36	0,20
↳ 2.1.4 Reaterro apiloado de vala com material da obra	2,02	M3	66,59	134,51	0,01
↳ 2.2 MURETA			0,00	0,00	0,00
↳ 2.2.1 Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	29,24	M3	15,62	456,73	0,03
↳ 2.2.2 Regularizacao e compactacao do fundo de valas	13,78	M2	27,71	381,84	0,03
↳ 2.2.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra	2,02	M3	9,20	18,58	0,00
↳ 2.3 CASTELO D'AGUA			0,00	0,00	0,00
↳ 2.3.1 Escavacao manual de valas em qualquer terreno exceto rocha ate h=1,50 m	29,24	M3	5,78	169,01	0,01
↳ 2.3.2 Regularizacao e compactacao do fundo de valas	13,78	M2	12,96	178,59	0,01
↳ 2.3.3 Reaterro apiloado de vala com material da obra	2,02	M3	1,06	2,14	0,00
3 FUNDACOES			0,00	0,00	0,00
↳ 3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES SAPATAS			0,00	0,00	0,00
↳ 3.1.1 Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) preparo mecanico	20,27	M2	73,56	1491,06	0,11
↳ 3.1.2 Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	24,20	M2	149,56	3619,35	0,28

Planilha de Licitacao
P. M. V. G.
Planilha nº 90

↳ 3.1.3 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,21	Kg	920.18	8474,86	0,65
↳ 3.1.4 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,04	Kg	130.09	1176,01	0,09
↳ 3.1.5 Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	499,78	M3	16.60	8296,35	0,63
↳ 3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES VIGAS BALDRAMES			0.00	0,00	0,00
↳ 3.2.1 Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	24,20	M2	453.60	10977,12	0,84
↳ 3.2.2 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,21	Kg	795.73	7328,67	0,56
↳ 3.2.3 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,04	Kg	358.45	3240,39	0,25
↳ 3.2.4 Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	499,78	M3	26.73	13359,12	1,02
↳ 3.3 FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA			0.00	0,00	0,00
↳ 3.3.1 Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao) 7 m	54,90	M	56.00	3074,40	0,23
↳ 3.3.2 Corte e reparo em cabeca de estaca	41,06	Unidade	12.00	492,72	0,04
↳ 3.3.3 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm reparo mecanico	20,27	M2	12.96	262,70	0,02
↳ 3.3.4 Forma de madeira comum para Fundcoes reaproveitamento 10X	24,20	M2	7.20	174,24	0,01

Autor de Licitação
 P. M. V. G.
 Folha nº 302
 0,65

↳ 3.3.5 Armacao aco CA 50, para 1,0 m ³ de concreto	654,22	Unidade	6.48	4239,35	
↳ 3.3.6 Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	499,78	M3	4.71	2353,96	0,18
↳ 3.4 MURETA BLOCOS			0.00	0,00	0,00
↳ 3.4.1 Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armacao) 7 m	54,90	M	77.00	4227,30	0,32
↳ 3.4.2 Lastro de concreto magro, e=3,0 cm preparo mecanico	20,27	M2	10.87	220,33	0,02
↳ 3.4.3 Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 5X	24,20	M2	29.01	702,04	0,05
↳ 3.4.4 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,21	Kg	50.27	462,99	0,04
↳ 3.4.5 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,04	Kg	53.27	481,56	0,04
↳ 3.4.6 Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento, adensamento.	499,78	M3	3.01	1504,34	0,11
↳ 3.5 MURETA VIGAS BALDRAME			0.00	0,00	0,00
↳ 3.5.1 Forma de madeira comum para Fundacoes reaproveitamento 10X	24,20	M2	48.85	1182,17	0,09
↳ 3.5.2 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,21	Kg	107.82	993,02	0,08
↳ 3.5.3 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,04	Kg	49.18	444,59	0,03
↳ 3.5.4 Concreto para Fundacao fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento,	499,78	M3	2.60	1299,43	0,10

Coordenador de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 299

adensamento.					
4 SUPERESTRUTURA			0,00	0,00	0,00
↳ 4.1 CONCRETO ARMADO PILARES			0,00	0,00	0,00
↳ 4.1.1 Forma em chapa de madeira compensada plastificada Pilares	27,43	M2	288,23	7906,15	0,60
↳ 4.1.2 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,21	Kg	1000,18	9211,66	0,70
↳ 4.1.3 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,04	Kg	383,73	3468,92	0,26
↳ 4.1.4 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	499,78	M3	15,73	7861,54	0,60
↳ 4.2 CONCRETO ARMADO VIGAS			0,00	0,00	0,00
↳ 4.2.1 Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma Vigas	27,43	M2	450,43	12355,29	0,94
↳ 4.2.2 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,21	Kg	695,27	6403,44	0,49
↳ 4.2.3 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.	9,04	Kg	374,55	3385,93	0,26
↳ 4.2.4 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.	499,78	M3	27,10	13544,04	1,03
↳ 4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS			0,00	0,00	0,00
↳ 4.3.1 Verga e contravergas pre moldada em concreto armado fck 15Mpa 10x10cm, conforme projeto.	16,75	M	142,10	2380,17	0,18

SRF de Licitação
 P. M. V. G.
 0,00
 Olha nº 394

↳ 4.4 CONCRETO ARMADO MURETA PILARES				0,00	0,00	
↳ 4.4.1 Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma		27,43	M2	23,53	645,43	0,05
↳ 4.4.2 Armacao aco CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.		9,21	Kg	68,18	627,94	0,05
↳ 4.4.3 Armacao de aco CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / colocacao.		9,04	Kg	28,36	256,37	0,02
↳ 4.4.4 Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lancamento e adensamento.		499,78	M3	1,09	544,76	0,04
5 SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)				0,00	0,00	0,00
↳ 5.1 ELEMENTOS VAZADOS				0,00	0,00	0,00
↳ 5.1.1 Cobogo de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) assentado com argamassa traco 1:4 (cimento, areia)		114,21	M2	5,14	587,04	0,04
↳ 5.2 ALVENARIA DE VEDACAO				0,00	0,00	0,00
↳ 5.2.1 Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos (dimensoes nominais: 39x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna		41,60	M2	572,63	23821,41	1,82
↳ 5.2.2 Alvenaria de vedacao de 1 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 19x19x09). assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)		75,66	M2	12,34	933,64	0,07

Diretor de Licitação
 P. A. V. G.
 P. 0,00
 Folha nº 395

↳ 5.2.3 Alvenaria de vedacao horizontal em tijolos ceramicos Dimensoes nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	56,97	M2	460,66	26243,80	-2,00
↳ 5.2.4 Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo ceramicos macicos 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traco 1:6 (cimento e areia)	15,46	M	35,02	541,41	0,04
↳ 5.2.5 Divisoria de banheiros e sanitarios em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traco 1:4	537,16	M2	11,32	6080,65	0,46
↳ 5.3 ALVENARIA DA MURETA			0,00	0,00	0,00
↳ 5.3.1 Alvenaria de vedacao de 1/2 vez em tijolos ceramicos de 08 furos (dimensoes nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	41,60	M2	33,93	1411,49	0,11
6 ESQUADRIAS			0,00	0,00	0,00
↳ 6.1 PORTAS DE MADEIRA			0,00	0,00	0,00
↳ 6.1.1 Porta de Madeira PM1 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	372,17	Unidade	6,00	2233,02	0,17
↳ 6.1.2 Porta de Madeira PM2 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	1.038,94	Unidade	3,00	3116,82	0,24
↳ 6.1.3 Porta de Madeira PM3 80x210, barra e chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	378,68	Unidade	3,00	1136,04	0,09
↳ 6.1.4 Porta de Madeira PM4 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	378,68	Unidade	6,00	2272,08	0,17

Livro de Licitação
 P. M. V. G.
 Folha nº 396

Car. de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 999
0,14

↳ 6.1.5 Porta de Madeira PM5 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	378,68	Unidade	5.00	1893,40	0,14
↳ 6.1.6 Porta de compesando de madeira PM6 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	195,71	Unidade	8.00	1565,68	0,12
↳ 6.1.7 Chapa metálica (alumínio) 0,8*0,5x 1 mm para as portas fornecimento e instalação	69,72	M2	15.40	1073,69	0,08
↳ 6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS			0.00	0,00	0,00
↳ 6.2.1 Fechadura de embutir completa, para portas internas	68,36	Unidade	31.00	2119,16	0,16
↳ 6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO			0.00	0,00	0,00
↳ 6.3.1 Porta de abrir PA1 100x210 em chapa de alumínio e veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	1.376,04	M2	2.10	2889,68	0,22
↳ 6.3.2 Porta de abrir PA2 80x210 em chapa de alumínio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	1.376,04	M2	1.68	2311,75	0,18
↳ 6.3.3 Porta de abrir PA3 160x210 em chapa de alumínio com veneziana conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	1.376,04	M2	3.36	4623,49	0,35
↳ 6.3.4 Porta de correr de vidro PA4 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	1.062,97	M2	66.15	70315,47	5,37
↳ 6.3.5 Porta de abrir PA5 120x185 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	1.376,04	M2	2.22	3054,81	0,23
↳ 6.4 PORTAS DE VIDRO PV			0.00	0,00	0,00
↳ 6.4.1 Porta de Vidro temperado PV1 175x230, com ferragens, inclusive vidro, conforme	2.110,94	Unidade	1.00	2110,94	0,16

Karina Arruda
17/08/2016 17:37

Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-E

projeto de esquadrias

↳ 6.5 JANELAS DE ALUMINIO JA

0,00 0,00

↳ 6.5.1 Janela de Alumínio JA 01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina

911,59

M2

0,88

802,20

0,06

↳ 6.5.2 Janela de Alumínio JA 02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina

911,59

M2

2,15

1959,92

0,15

↳ 6.5.3 Vidro fixo JA 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias

796,20

M2

1,61

1281,88

0,10

↳ 6.5.4 Janela de Alumínio JA 04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina

911,59

M2

2,73

2488,64

0,19

↳ 6.5.5 Janela de Alumínio JA 06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

980,19

M2

1,05

1029,20

0,08

↳ 6.5.6 Janela de Alumínio JA 07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

980,19

M2

12,60

12350,39

0,94

↳ 6.5.7 Janela de Alumínio JA 08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

980,19

M2

8,40

8233,60

0,63

↳ 6.5.8 Janela de Alumínio JA 09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

980,19

M2

6,30

6175,20

0,47

↳ 6.5.9 Janela de Alumínio JA 10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

980,19

M2

1,05

1029,20

0,08

↳ 6.5.10 Janela de Alumínio JA 11, 140x75, completa conforme projeto de


980,19

M2

5,25


5146,00

0,39



Karina Arruda
 17/08/2016 17:37

Karina Arruda
 Arquiteta e Urbanista
 CAU Nº 90873-8



esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm						
↳ 6.5.11 Janela de Aluminio JA 12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	980,19	M2	4.20	4116,80	0.31	
↳ 6.5.12 Janela de Aluminio JA 13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	980,19	M2	16.80	16467,19	1,26	
↳ 6.5.13 Tela de nylon de protecao fixada na esquadria	219,47	M2	1.88	412,60	0,03	
↳ 6.6 VIDROS			0.00	0,00	0,00	
↳ 6.6.1 Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalacao	175,75	M2	9.46	1662,60	0,13	
↳ 6.6.2 Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	338,66	M2	12.00	4063,92	0,31	
↳ 6.7 ESQUADRIA GRADIL METALICO			0.00	0,00	0,00	
↳ 6.7.1 Fechamento com chapa de aco perfurada, inclusive perfis metalicos para suporte e pintura fornecimento e instalacao	255,91	M2	112.15	28700,31	2,19	
↳ 6.7.2 Portao de abrir em chapa de aco perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalacao (PF1 e PF2)	177,61	M2	5.46	969,75	0,07	
↳ 6.7.3 Portao de abrir com gradil metalico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao (PO1, PO2, PO3)	234,69	M2	19.12	4487,27	0,34	
↳ 6.7.4 Gradil metalico e tela de aco galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalacao (GR1, GR2, GR3, GR4)	234,69	M2	99.90	23445,53	1,79	
7 SISTEMAS DE COBERTURA			0.00	0,00	0,00	
↳ 7.1 Estrutura metalica	85,25	M2	779.36	66440,44	5,07	

↳ 7.2 Telha Sanduiche metalica	138,01	M2	805,81	111209,84	8,49
↳ 7.3 Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	34,42	M	6,60	227,17	0,02
↳ 7.4 Calha em chapa metalica NÂ° 22 desenvolvimento de 50 cm	49,39	M2	97,85	4832,81	0,37
↳ 7.5 Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	24,86	M	214,50	5332,47	0,41
↳ 7.6 Pingadeira (chapim) em concreto	24,38	M	211,25	5150,27	0,39
8 IMPERMEABILIZACAO			0,00	0,00	0,00
↳ 8.1 Impermeabilizacao com tinta betuminosa em fundacoes, baldrame	8,57	M2	453,60	3887,35	0,30
9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS			0,00	0,00	0,00
↳ 9.1 Chapisco de aderencia em paredes internas, externas, vigas e platibanda	3,06	M2	2544,94	7787,52	0,59
↳ 9.2 Emboco para paredes internas e externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,0 cm	23,23	M2	2019,11	46903,93	3,58
↳ 9.3 Massa unica para paredes externas traco 1:2:9 preparo manual espessura 2,5 cm	40,57	M2	525,83	21332,92	1,63
↳ 9.4 Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas e pergolas, traco 1:4,5 espessura 0,5 cm	16,52	M2	1530,66	25286,50	1,93
↳ 9.5 Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 30 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto branca	69,29	M2	411,91	28541,24	2,18
↳ 9.6 Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto azul	55,35	M2	5,58	308,85	0,02
↳ 9.7 Revestimento ceramico de paredes PEI IV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto vermelho	55,35	M2	4,15	229,70	0,02

Setor de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 100



**ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO**

Processo n. 4011701/2016

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 13 do mês de setembro do ano de 2016, procedo ao encerramento deste volume n. II do Processo n. 401170, contendo 200 folhas, todas enumeradas. Para constar, eu [assinatura], matrícula n. 110415, subscrevo e assino.

↳ 9.8 Revestimento ceramico de paredes PEIV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto branco	55,35	M2	6,84	378,59	0,03
↳ 9.9 Revestimento ceramico de paredes PEIV ceramica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto amarelo	55,35	M2	66,37	3673,58	0,28
↳ 9.10 Roda meio em madeira (largura=10cm)	12,32	M	103,55	1275,74	0,10
↳ 9.11 Forro de gesso acartonado estruturado montagem e instalacao	55,93	M2	300,27	16794,10	1,28
↳ 9.12 "Forro em fibra mineral removivel (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metalico "T" invertido 24mm"	57,21	M2	400,28	22900,02	1,75
10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)			0,00	0,00	0,00
↳ 10.1 PAVIMENTACAO INTERNA			0,00	0,00	0,00
↳ 10.1.1 Contrapiso e=5,0cm	30,64	M2	811,66	24869,26	1,90
↳ 10.1.2 Camada regularizadora e=2,0cm	26,04	M2	811,66	21135,63	1,61
↳ 10.1.3 Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 1,2m	49,64	M2	403,54	20031,73	1,53
↳ 10.1.4 Pintura de base epoxi sobre piso	39,32	M2	37,42	1471,35	0,11
↳ 10.1.5 Piso ceramico antiderrapante PEIV 40 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto	30,06	M2	149,12	4482,55	0,34
↳ 10.1.6 Piso ceramico antiderrapante PEIV 60 x 60 cm incl. rejunte conforme projeto	51,92	M2	42,60	2211,79	0,17
↳ 10.1.7 Piso vinilico em manta e=2,0mm	74,23	M2	216,40	16063,37	1,23
↳ 10.1.8 Piso podotatil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa	141,36	M2	18,09	2557,20	0,20

Melhor de Licitação:
 P. M. V. G.
 Folha nº 401

Setor de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 407

(fornecimento e assentamento)						
↳ 10.1.9 Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	141,36	M2	20.43	2887,98	0.22	
↳ 10.1.10 Rodape vinílico h=5cm	16,87	M2	103.55	1746.89	0,13	
↳ 10.1.11 Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	66,95	M	19.88	1330,97	0,10	
↳ 10.1.12 Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	66,95	M	33.48	2241,49	0,17	
↳ 10.1.13 Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm	104,57	M	1.77	185,09	0,01	
↳ 10.2 PAVIMENTACAO EXTERNA			0.00	0,00	0,00	
↳ 10.2.1 Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=7cm	34,17	M2	222.84	7614,44	0,58	
↳ 10.2.2 Rampa de acesso em concreto nao estrutural	27,32	M2	17.38	474,82	0,04	
↳ 10.2.3 Pavimentacao em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm. FCK 35MPa, assentados sobre colchao de areia	57,09	M2	28.05	1601,37	0,12	
↳ 10.2.4 Piso tatil de alerta em placas pre moldadas 5MPa	91,97	M2	3.51	322,81	0,02	
↳ 10.2.5 Piso tatil direcional em placas pre moldadas 5MPa	91,97	M2	1.89	173,82	0,01	
↳ 10.2.6 Meio fio (guia) de concreto pre moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavacao e reaterro	43,49	M	15.30	665,40	0,05	
↳ 10.2.7 Colchao de areia e=10cm	111,18	M3	6.00	667,08	0,05	
↳ 10.2.8 Grama batatais em placas	10,97	M2	331.98	3641,82	0,28	
11 PINTURA			0.00	0,00	0,00	


Setor de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 1107

↳ 11.1 Emassamento de paredes internas com massa acrílica 02 demaos	14,81	M2	1530,66	22669,07	1,73
↳ 11.2 Pintura em latex acrílico 02 demaos sobre paredes internas, externas	11,06	M2	2050,08	22673,88	1,73
↳ 11.3 Pintura em latex PVA 02 demaos sobre teto	8,68	M2	704,15	6112,02	0,47
↳ 11.4 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em esquadrias de madeira	19,32	M2	78,12	1509,28	0,12
↳ 11.5 Pintura em esmalte sintético 02 demaos em rodameio de madeira	19,41	M2	10,36	201,09	0,02
↳ 11.6 Pintura epoxi 02 demaos	42,15	M2	109,17	4601,52	0,35
12 INSTALACAO HIDRAULICA			0,00	0,00	0,00
↳ 12.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO			0,00	0,00	0,00
↳ 12.1.1 Tubo PVC soldavel Å 20 mm, fornecimento e instalacao	5,47	M	24,14	132,05	0,01
↳ 12.1.2 Tubo PVC soldavel Å 25 mm. fornecimento e instalacao	3,87	M	164,46	636,46	0,05
↳ 12.1.3 Tubo PVC soldavel Å 32 mm, fornecimento e instalacao	7,85	M	2,71	21,27	0,00
↳ 12.1.4 Tubo PVC soldavel Å 50 mm. fornecimento e instalacao	14,01	M	64,93	909,67	0,07
↳ 12.1.5 Tubo PVC soldavel Å 60 mm, fornecimento e instalacao	21,48	M	19,39	416,50	0,03
↳ 12.1.6 Tubo PVC soldavel Å 75mm, fornecimento e instalacao	29,97	M	179,81	5388,91	0,41
↳ 12.1.7 "Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 75mm 2 2/1", fornecimento e instalacao"	157,34	Unidade	8,00	1258,72	0,10

Karina Arruda
17/08/2016 17:37

Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8

↳ 12.1.8	"Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	13,98	Unidade	2,00	27,96	
↳ 12.1.9	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	2,69	Unidade	2,00	5,38	0,00
↳ 12.1.10	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	2,69	Unidade	62,00	166,78	0,01
↳ 12.1.11	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1", fornecimento e instalacao"	3,64	Unidade	2,00	7,28	0,00
↳ 12.1.12	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 1/2", fornecimento e instalacao"	7,65	Unidade	21,00	160,65	0,01
↳ 12.1.13	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2", fornecimento e instalacao"	14,44	Unidade	8,00	115,52	0,01
↳ 12.1.14	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 75mm 2 1/2", fornecimento e instalacao"	23,57	Unidade	12,00	282,84	0,02
↳ 12.1.15	Bucha de reducao sold. curta 60mm 50mm, fornecimento e instalacao	13,15	Unidade	16,00	210,40	0,02
↳ 12.1.16	Bucha de reducao sold. curta 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	32,59	Unidade	6,00	195,54	0,01
↳ 12.1.17	Bucha de reducao sold. longa 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	9,39	Unidade	24,00	225,36	0,02
↳ 12.1.18	Bucha de reducao sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalacao	13,00	Unidade	7,00	91,00	0,01



↳ 12.1.19 Bucha de reducao sold. longa 60mm 32mm, fornecimento e instalacao	13,00	Unidade	1.00	13,00	
↳ 12.1.20 Bucha de reducao sold. longa 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	30,51	Unidade	8.00	244,08	0,02
↳ 12.1.21 Engate flexivel plastico 1/2 30cm	5,82	Unidade	30.00	174,60	0,01
↳ 12.1.22 Joelho 45 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao	5,12	Unidade	1.00	5,12	0,00
↳ 12.1.23 Joelho 45 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	3,83	Unidade	5.00	19,15	0,00
↳ 12.1.24 Joelho 45 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	11,20	Unidade	3.00	33,60	0,00
↳ 12.1.25 Joelho 45 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	61,90	Unidade	14.00	866,60	0,07
↳ 12.1.26 Joelho 90 soldavel 20mm, fornecimento e instalacao	4,92	Unidade	6.00	29,52	0,00
↳ 12.1.27 Joelho 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	5,82	Unidade	68.00	395,76	0,03
↳ 12.1.28 Joelho 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	9,56	Unidade	12.00	114,72	0,01
↳ 12.1.29 Joelho 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	28,55	Unidade	1.00	28,55	0,00
↳ 12.1.30 Joelho 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	91,28	Unidade	34.00	3103,52	0,24
↳ 12.1.31 "Joelho 90Â° soldavel com bucha de latao 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	10,80	Unidade	7.00	75,60	0,01
↳ 12.1.32 "Joelho de reducao 90Â° soldavel com bucha latao 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	19,77	Unidade	55.00	1087,35	0,08

Livro de Licitação
 P. M. V. G.
 Folha nº 90

Setor de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 400

↳ 12.1.33 Joelho de reducao 90° soldavel 32mm 25mm, fornecimento e instalacao	19,77	Unidade	1.00	19,77	0,00
↳ 12.1.34 "Luva soldavel com rosca 25mm 3/4"	3,18	Unidade	10.00	31,80	0,00
↳ 12.1.35 "Luva de reducao soldavel com bucha latao 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	8,17	Unidade	5.00	40,85	0,00
↳ 12.1.36 Te 90 soldavel 25mm, fornecimento e instalacao	8,26	Unidade	20.00	165,20	0,01
↳ 12.1.37 Te 90 soldavel 50mm, fornecimento e instalacao	16,86	Unidade	6.00	101,16	0,01
↳ 12.1.38 Te 90 soldavel 60mm, fornecimento e instalacao	46,84	Unidade	11.00	515,24	0,04
↳ 12.1.39 Te 90 soldavel 75mm, fornecimento e instalacao	42,83	Unidade	14.00	599,62	0,05
↳ 12.1.40 Te de reducao 90 soldavel 50mm 25mm, fornecimento e instalacao	17,04	Unidade	11.00	187,44	0,01
↳ 12.1.41 Te de reducao 90 soldavel 75mm 50mm, fornecimento e instalacao	56,18	Unidade	13.00	730,34	0,06
↳ 12.1.42 Te de reducao 90 soldavel 75mm 60mm, fornecimento e instalacao	56,18	Unidade	3.00	168,54	0,01
↳ 12.1.43 "Te reducao 90° soldavel com bucha latao B central 25mm 1/2", fornecimento e instalacao"	16,69	Unidade	11.00	183,59	0,01
↳ 12.1.44 "Te soldavel com rosca bolsa central 20mm 1/2", fornecimento e instalacao"	6,63	Unidade	1.00	6,63	0,00
↳ 12.1.45 "Te soldavel com bucha latao bolsa central 25mm 3/4", fornecimento e instalacao"	19,17	Unidade	1.00	19,17	0,00

Setor de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 402

instalacao"						
↳ 12.1.46 Tubo de descarga VDE 38mm	4,58	Unidade	14,00	64,12	0,00	
↳ 12.1.47 Tubo de ligacao latao cromado com canopla para vaso sanitario	6,33	Unidade	14,00	88,62	0,01	
↳ 12.2 REGISTROS			0,00	0,00	0,00	
↳ 12.2.1 "Registro esfera borboleta bruto PVC 1/2"', fornecimento e instalacao"	34,04	Unidade	1,00	34,04	0,00	
↳ 12.2.2 "Registro bruto de gaveta 2"', fornecimento e instalacao"	105,33	Unidade	4,00	421,32	0,03	
↳ 12.2.3 "Registro bruto de gaveta 2 1/2"', fornecimento e instalacao"	199,58	Unidade	6,00	1197,48	0,09	
↳ 12.2.4 "Registro de gaveta com canopla cromada 1/2"', fornecimento e instalacao"	81,15	Unidade	1,00	81,15	0,01	
↳ 12.2.5 "Registro de gaveta com canopla cromada 1"', fornecimento e instalacao"	81,15	Unidade	1,00	81,15	0,01	
↳ 12.2.6 "Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2"', fornecimento e instalacao"	119,94	Unidade	4,00	479,76	0,04	
↳ 12.2.7 "Registro de gaveta com canopla cromada 3/4"', fornecimento e instalacao"	81,15	Unidade	26,00	2109,90	0,16	
↳ 12.2.8 "Registro de pressao com canopla cromada 3/4"', fornecimento e instalacao"	56,38	Unidade	10,00	563,80	0,04	
13 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS			0,00	0,00	0,00	
↳ 13.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC			0,00	0,00	0,00	
↳ 13.1.1 Tubo de PVC A100mm, fornecimento e instalacao	20,11	M	237,72	4780,55	0,37	
↳ 13.1.2 Joelho 45 100mm, fornecimento e instalacao	17,24	Unidade	14,00	241,36	0,02	

Karina Arruda
17/08/2016 17:37
Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8

↳ 13.1.3 Joelho 90 100mm, fornecimento e instalacao	17,83	Unidade	36,00	641,88	
↳ 13.1.4 Te sanitario 100x100mm, fornecimento e instalacao	69,03	Unidade	1,00	69,03	0,01
↳ 13.2 ACESSORIOS			0,00	0,00	0,00
↳ 13.2.1 Ralo hemisferico (formato abacaxi) de ferro fundido, Å100mm	30,06	Unidade	12,00	360,72	0,03
↳ 13.2.2 Caixa de areia sem grelha 60x60cm	147,94	Unidade	10,00	1479,40	0,11
14 INSTALACAO SANITARIA			0,00	0,00	0,00
↳ 14.1 Tubo de PVC rigido 40mm, fornec. e instalacao	12,97	M	83,23	1079,49	0,08
↳ 14.2 Tubo de PVC rigido 50mm, fornec. e instalacao	19,38	M	185,94	3603,52	0,28
↳ 14.3 Tubo de PVC rigido 75mm, fornec. e instalacao	25,05	M	38,05	953,15	0,07
↳ 14.4 Tubo de PVC rigido 100mm, fornec. e instalacao	36,80	M	143,52	5281,54	0,40
↳ 14.5 Tubo de PVC rigido 150mm, fornec. e instalacao	37,85	M	2,77	104,84	0,01
↳ 14.6 Bucha de reducao PVC longa 50mm 40mm	6,31	Unidade	22,00	138,82	0,01
↳ 14.7 Curva PVC 90Å° curta 40mm fornecimento e instalacao	8,20	Unidade	56,00	459,20	0,04
↳ 14.8 Joelho PVC 45Å° 100mm fornecimento e instalacao	17,24	Unidade	8,00	137,92	0,01
↳ 14.9 Joelho PVC 45Å° 50mm fornecimento e instalacao	8,29	Unidade	36,00	298,44	0,02
↳ 14.10 Joelho PVC 45Å° 40mm fornecimento e instalacao	5,84	Unidade	27,00	157,68	0,01
↳ 14.11 Joelho PVC 90Å° 100mm fornecimento e instalacao	17,83	Unidade	14,00	249,62	0,02

Setor de Licitação
P. M. V. G.
0,05
Folha nº 40

Unidade	22,16	14.12 Joelho PVC 90° 75mm	instalação e fornecimento	0,05	642,64	29,00	0,02
Unidade	7,62	14.13 Joelho PVC 90° 50mm	instalação e fornecimento	0,02	251,46	33,00	0,02
Unidade	5,58	14.14 Joelho PVC 90° 40mm	instalação e fornecimento	0,00	33,48	6,00	0,00
Unidade	5,58	14.15" Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário 40mm 1/2"	fornecimento e instalação	0,02	206,46	37,00	0,02
Unidade	64,51	14.16 Juncao PVC simples 100mm 50mm	instalação e fornecimento	0,07	903,14	14,00	0,07
Unidade	60,56	14.17 Juncao PVC simples 100mm 100mm	instalação e fornecimento	0,04	484,48	8,00	0,04
Unidade	40,58	14.18 Juncao PVC simples 50mm 50mm	instalação e fornecimento	0,02	324,64	8,00	0,02
Unidade	14,84	14.19 Te PVC 45A° 40mm	instalação e fornecimento	0,00	14,84	1,00	0,00
Unidade	14,84	14.20 Te PVC 90A° 40mm	instalação e fornecimento	0,01	133,56	9,00	0,01
Unidade	53,14	14.21 Te PVC sanitario 100mm 50mm	instalação e fornecimento	0,02	212,56	4,00	0,02
Unidade	53,14	14.22 Te PVC sanitario 100mm 75mm	instalação e fornecimento	0,04	531,40	10,00	0,04
Unidade	15,22	14.23 Te PVC sanitario 50mm 50mm	instalação e fornecimento	0,02	228,30	15,00	0,02
Unidade	19,82	14.24 Caixa sifonada 150x150x50mm	instalação	0,03	376,58	19,00	0,03
Unidade	101,32	14.25 Caixa de gordura simples CG 37cm	instalação	0,03	405,28	4,00	0,03
Unidade	327,35	14.26 Caixa de inspecao 60x60cm	instalação	0,32	4255,55	13,00	0,32

Setor de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 48
0,05

Karina Alvada
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8


17/08/2016 17:37

↳ 14.27 Caixa de inspecao modulada DN 30cm	133,40	Unidade	1.00	133,40	0,01
↳ 14.28 Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	7,27	Unidade	18.00	130,86	0,01
↳ 14.29 Terminal de Ventilacao 50mm	5,52	Unidade	23.00	126,96	0,01
↳ 14.30 Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	1.481,92	Unidade	1.00	1481,92	0,11
↳ 14.31 Fossa septica 2,30 x 2,30 m	1.250,31	Unidade	1.00	1250,31	0,10
15 LOUCAS E METAIS			0.00	0,00	0,00
↳ 15.1 Bacia Sanitaria Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, codigo P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessorios, bolsa de borracha para ligacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao	924,93	Unidade	2.00	1849,86	0,14
↳ 15.2 Bacia Sanitaria Convencional, codigo lzy P.11, DECA, ou equivalente com acessorios fornecimento e instalacao	227,29	Unidade	2.00	454,58	0,03
↳ 15.3 Bacia Convencional Studio Kids, codigo PI.16, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedacao, tubo pvc ligacao fornecimento e instalacao. Deca ou equivalente	433,38	Unidade	10.00	4333,80	0,33
↳ 15.4 "Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalacao"	214,14	Unidade	14.00	2997,96	0,23
↳ 15.5 Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, codigo L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (valvula, sifao e engate flexivel cromados), exceto torneira.	108,86	Unidade	13.00	1415,18	0,11
↳ 15.6 "Cuba industrial 50x40 profundidade 30 Å HIDRONOX, ou	497,65	Unidade	3.00	1492,95	0,11

Secretaria de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 410
0,01

Karina Arruda
17/08/2016 17:37

Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU N° 90873-8




equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia fornecimento e instalacao"

↳ 15.7 "Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, basica aco inoxidavel, com valvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", valvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia fornecimento e instalacao"	334,13	Unidade	9,00	3007,17	0,23
↳ 15.8 Banheira Embutir em plastico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	49,78	Unidade	2,00	99,56	0,01
↳ 15.9 Lavatorio de canto suspenso com mesa, linha Izy codigo L101.17, DECA ou equivalente, com valvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalacao	125,49	Unidade	3,00	376,47	0,03
↳ 15.10 Lavatorio pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA ou equivalente	96,85	Unidade	3,00	290,55	0,02
↳ 15.11 Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	384,08	Unidade	5,00	1920,40	0,15
↳ 15.12 Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plastica/desviador para duchas eletricas, código 8010 A, LORENZETTI, ou equivalente	63,85	Unidade	10,00	638,50	0,05
↳ 15.13 Assento Poliester com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	702,12	Unidade	2,00	1404,24	0,11
↳ 15.14 Assento plastico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalacao	27,46	Unidade	2,00	54,92	0,00

Karina Arruda

17/08/2016 17:37

Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-B



↳ 15.15 Papeleira Metalica Linha Izy, codigo 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalacao	41,13	Unidade	14.00	575,82	0,04
↳ 15.16 Ducha Higienica com registro e derivacao Izy, codigo 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalacao	105,12	Unidade	3.00	315,36	0,02
↳ 15.17 Tomeira elettrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	108,42	Unidade	2.00	216,84	0,02
↳ 15.18 Tomeira elettrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, codigo 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalacao	94,54	Unidade	2.00	189,08	0,01
↳ 15.19 Tomeira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, codigo: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	96,07	Unidade	10.00	960,70	0,07
↳ 15.20 Tomeira para cozinha de mesa bica movel Izy, codigo 1167.C37, DECA, ou equivalente	108,11	Unidade	12.00	1297,32	0,10
↳ 15.21 Tomeira de parede de uso geral para jardim ou tanque	10,91	Unidade	11.00	120,01	0,01
↳ 15.22 Tomeira para lavatorio de mesa bica baixa Izy, codigo 1193.C37, Deca ou equivalente	54,03	Unidade	19.00	1026,57	0,08
↳ 15.23 Dispenser Saboneteira Linha Excellence, codigo 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	37,99	Unidade	17.00	645,83	0,05
↳ 15.24 Dispenser Toalha Linha Excellence, codigo 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalacao	50,95	Unidade	13.00	662,35	0,05

Setor de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 419

↳ 15.25 Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I080.ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	214,96	Unidade	6.00	1289,76	0,10
↳ 15.26 Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	252,85	Unidade	3.00	758,55	0,06
↳ 15.27 "Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.IESC, fornecimento e instalação"	442,42	Unidade	1.00	442,42	0,03
↳ 15.28 Cabide metálico ly, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação	110,97	Unidade	10.00	1109,70	0,08
↳ 15.29 Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	753,43	Unidade	1.00	753,43	0,06
↳ 15.30 Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	24,14	Unidade	94.00	2269,16	0,17
↳ 15.31 "Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4"	79,14	M	9.90	783,49	0,06
16 INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL			0.00	0,00	0,00
↳ 16.1 Abrigo para Central de GLP, em concreto	429,60	M3	0.78	335,09	0,03
↳ 16.2 Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	812,31	M2	0.32	259,94	0,02
↳ 16.3 "Tubo de Aço Galvanizado À 3/4", inclusive conexões"	17,19	M	22.00	378,18	0,03
↳ 16.4 Envolvimento de concreto 3cm	13,71	M	22.00	301,62	0,02
↳ 16.5 Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	118,35	Unidade	2.00	236,70	0,02
↳ 16.6 "Válvula esfera À 3/4" NPT 300"	50,66	Unidade	4.00	202,64	0,02

Karina Arruda

17/08/2016 17:37

Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-8

Autor de Licitação
 P. M. V. G.
 Folha nº 419

↳ 16.7 "Uniao 3/4" NPT 300"	43,20	Unidade	3,00	129,60	0,01
↳ 16.8 "Niple 3/4" NPT 300"	3,97	Unidade	6,00	23,82	0,00
↳ 16.9 "Niple 1/2" NPT 300"	5,17	Unidade	4,00	20,68	0,00
↳ 16.10 "Niple 1/4" NPT 300"	4,51	Unidade	4,00	18,04	0,00
↳ 16.11 "Te reducao 3/4" x 1/2"	8,16	Unidade	1,00	8,16	0,00
↳ 16.12 "Reducao 1/2" x 1/4"	8,16	Unidade	1,00	8,16	0,00
↳ 16.13 "Luva de reducao 3/4 x 1/2"	6,04	Unidade	2,00	12,08	0,00
↳ 16.14 "Luva de reducao 1/4" x 1/2"	4,44	Unidade	2,00	8,88	0,00
↳ 16.15 "Joelho 1/2" NPT 300"	4,71	Unidade	2,00	9,42	0,00
↳ 16.16 Regulador 1Â° estagio com manometro	90,96	Unidade	1,00	90,96	0,01
↳ 16.17 "Manometro NPT 1/4", 0 a 300 psi"	23,46	Unidade	1,00	23,46	0,00
↳ 16.18 Mangueira Flexivel	4,55	M	2,00	9,10	0,00
↳ 16.20 Regulador 2Â° estagio com registro	48,85	Unidade	2,00	97,70	0,01
↳ 16.21 Placa de sinalizacao em pvc cod 1 (348x348) Proibido fumar	22,77	Unidade	1,00	22,77	0,00
↳ 16.22 Placa de sinalizacao em pvc cod 6 (348x348) Perigo Inflamavel	22,77	Unidade	1,00	22,77	0,00
17 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO			0,00	0,00	0,00
↳ 17.1 Extintor ABC 6KG	153,64	Unidade	5,00	768,20	0,06
↳ 17.2 Extintor CO2 6KG	521,46	Unidade	1,00	521,46	0,04
↳ 17.3 "Cotovelo 45Â° galvanizado 2 1/2"	43,20	Unidade	2,00	86,40	0,01
↳ 17.4 "Cotovelo 90Â° galvanizado 2 1/2"	43,20	Unidade	10,00	432,00	0,03
↳ 17.5 "Curva macho femea 2 1/2"	108,16	Unidade	1,00	108,16	0,01
↳ 17.6 "Niple duplo aco galvanizado 2 1/2"	50,84	Unidade	11,00	559,24	0,04

↳ 17.7 "Te aço galvanizado 2 1/2"	110,82	Unidade	2,00	221,64	0,02
↳ 17.8 "Tubo aço galvanizado 65mm 2 1/2" x 2 1/2"	114,64	M	61,56	7057,24	0,54
↳ 17.9 "Adaptador storz roscas internas 2 1/2"	18,22	Unidade	3,00	54,66	0,00
↳ 17.10 Caixa para abrigo de mangueira 90x60x17cm	472,49	Unidade	2,00	944,98	0,07
↳ 17.11 "Chave para conexao de mangueira tipo stroz engate rapido dupla 1 1/2" x 1 1/2"	13,55	Unidade	2,00	27,10	0,00
↳ 17.12 "Esguicho jato solido 1 1/2" 16mm"	34,16	Unidade	2,00	68,32	0,01
↳ 17.13 "Mangueiras de incendio de nylon 1 1/2" 16mm"	324,49	Unidade	4,00	1297,96	0,10
↳ 17.14 "Niple paralelo em ferro maleavel 2 1/2"	50,84	Unidade	2,00	101,68	0,01
↳ 17.15 "Uniao assento de ferro conico macho femea 2 1/2"	18,67	Unidade	4,00	74,68	0,01
↳ 17.16 "Reducao giratoria tipo Storz 2 1/2 x 1 1/2"	72,87	Unidade	2,00	145,74	0,01
↳ 17.17 "Registro globo 2 1/2" 45°"	154,84	Unidade	2,00	309,68	0,02
↳ 17.18 "Tampao cego com corrente tipo storz 1 1/2"	31,87	Unidade	2,00	63,74	0,00
↳ 17.19 Tampao de FoFo 50x50cm	271,07	Unidade	1,00	271,07	0,02
↳ 17.20 "Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2"	79,70	Unidade	5,00	398,50	0,03
↳ 17.21 "Valvula de retencao vertical 2 1/2"	241,70	Unidade	2,00	483,40	0,04
↳ 17.22 Luminaria de emergencia com lampada fluorescente 9W de 1 hora	36,02	Unidade	20,00	720,40	0,06
↳ 17.23 Marcacao no Piso 1 x 1m para extintor	18,93	M2	6,00	113,58	0,01
↳ 17.24 Marcacao no Piso 1 x 1m para hidrante	18,93	M2	2,00	37,86	0,00
↳ 17.25 Conjunto motobomba	2.206,46	Unidade	2,00	4412,92	0,34

Diretor de Licitação
 P. M. V. G.
 01/02/2016 nº 416

↳ 17.26 Placa de sinalizacao em pvc cod 25 (200x200) Hidrante de incendio	15,15	Unidade	2.00	30,30	
↳ 17.27 Placa de sinalizacao em pvc cod 12 e 13 (250x125) Saida de emergencia	18,71	Unidade	11.00	205,81	0,02
↳ 17.28 "Placa de sinalizacao em pvc cod 17 (250x125) Mensagem ""Saida""	18,71	Unidade	3.00	56,13	0,00
↳ 17.29 Placa de sinalizacao em pvc cod 23 (200x200) Extintor de Incendio	15,15	Unidade	6.00	90,90	0,01
18 INSTALACOES ELETRICAS 220V			0.00	0,00	0,00
↳ 18.1 CENTRO DE DISTRIBUICAO			0.00	0,00	0,00
↳ 18.1.1 Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	489,37	Unidade	3.00	1468,11	0,11
↳ 18.1.2 Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	537,55	Unidade	1.00	537,55	0,04
↳ 18.1.3 Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessorios)	806,41	Unidade	2.00	1612,82	0,12
↳ 18.1.4 Quadro de Distribuicao de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para protecao, metalico, pintura eletrostatica epoxi cor bege, c/ porta,	866,43	Unidade	1.00	866,43	0,07

Setor de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 416

Karina Arruda
17/08/2016 17:37
Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-B

Ator de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 412

trinco e acessórios)						
↳ 18.1.5 Quadro de medicao fornecimento e instalacao	230,89	Unidade	1.00	230,89	0,02	
↳ 18.2 DISJUNTORES			0.00	0.00	0,00	
↳ 18.2.1 Disjuntor unipolar termomagnetico 10A	10,87	Unidade	38.00	413,06	0,03	
↳ 18.2.2 Disjuntor unipolar termomagnetico 20A	10,87	Unidade	26.00	282,62	0,02	
↳ 18.2.3 Disjuntor unipolar termomagnetico 32A	10,87	Unidade	4.00	43,48	0,00	
↳ 18.2.4 Disjuntor tripolar termomagnetico 20A	71,03	Unidade	4.00	284,12	0,02	
↳ 18.2.5 Disjuntor tripolar termomagnetico 50A	71,03	Unidade	4.00	284,12	0,02	
↳ 18.2.6 Disjuntor tripolar termomagnetico 70A	95,25	Unidade	2.00	190,50	0,01	
↳ 18.2.7 Disjuntor tripolar termomagnetico 125A	272,78	Unidade	1.00	272,78	0,02	
↳ 18.2.8 Disjuntor tripolar termomagnetico 150A	272,78	Unidade	1.00	272,78	0,02	
↳ 18.2.9 Dispositivo de protecao contra surto 175V 40KA	136,17	Unidade	4.00	544,68	0,04	
↳ 18.2.10 Dispositivo de protecao contra surto 275V 40KA	136,17	Unidade	22.00	2995,74	0,23	
↳ 18.2.11 Dispositivo de protecao contra surto 275V 80KA	136,17	Unidade	4.00	544,68	0,04	
↳ 18.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS			0.00	0.00	0,00	
↳ 18.3.1 "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Å20mm (DN 3/4"), inclusive conexoes"	5,27	M	758.80	3998,88	0,31	
↳ 18.3.2 "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, Å25mm (DN 1"), inclusive conexoes"	6,70	M	12.10	81,07	0,01	
↳ 18.3.3 "Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado,	9,27	M	187.50	1738,13	0,13	

Secretaria de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 419

Â32mm (DN 1 1/2"),
inclusive conexoes"

↳ 18.3.4 "Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Â50mm (DN 2"). inclusive conexoes"	25,11	M	6.60	165,73	0,01
↳ 18.3.5 "Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Â75mm (DN 3"). inclusive conexoes"	40,34	M	55.20	2226,77	0,17
↳ 18.3.6 Caixa de passagem 100x100x80mm aco pintada	54,78	Unidade	16.00	876,48	0,07
↳ 18.3.7 "Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalacao"	6,78	Unidade	118.00	800,04	0,06
↳ 18.3.8 "Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalacao"	10,85	Unidade	134.00	1453,90	0,11
↳ 18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)			0.00	0,00	0,00
↳ 18.4.1 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte secao nominal: #2,5 mmÂ²	2,99	M	5800.30	17342,90	1,32
↳ 18.4.2 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte secao nominal: #4 mmÂ²	4,37	M	1955.30	8544,66	0,65
↳ 18.4.3 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte secao nominal: #6 mmÂ²	5,91	M	364.20	2152,42	0,16
↳ 18.4.4 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70Â°C, camada de	10,45	M	140.60	1469,27	0,11

SECRETARIA DE LICITAÇÕES
P. M. V. G.
Folha nº 419

protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #16 mm²

↳ 18.4.5 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70^oC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #25 mm²

15,15

M

145,60

2205,84

0,17

↳ 18.4.6 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70^oC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #35 mm²

20,59

M

35,50

730,95

0,06

↳ 18.4.7 Condutor de cobre unipolar, isolacao em PVC/70^oC, camada de protecao em PVC, nao propagador de chamas, classe de tensao 750V, encordoamento classe 5, flexivel, com a seguinte secao nominal: #70 mm²

39,42

M

141,90

5593,70

0,43

↳ 18.5 ELETROCALHAS

0,00

0,00

0,00

↳ 18.5.1 Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexoes

59,42

M

36,30

2156,95

0,16

↳ 18.5.2 Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexoes

77,91

M

58,00

4518,78

0,35

↳ 18.5.3 Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexoes

97,10

M

0,60

58,26

0,00

↳ 18.5.4 Suporte vertical eletrocalha 70x81mm

10,05

Unidade

21,00

211,05

0,02

↳ 18.5.5 Suporte vertical eletrocalha 70x96mm

10,05

Unidade

33,00

331,65

0,03

↳ 18.5.6 Tala plana perfurada 50mm

6,24

Unidade

40,00

249,60

0,02

Rosina Arruda
Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90876-8

↳ 18.6 ILUMINACAO E TOMADAS			0,00	0,00	
↳ 18.6.1 Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	11,60	Unidade	49,00	568,40	0,04
↳ 18.6.2 Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	19,21	Unidade	11,00	211,31	0,02
↳ 18.6.3 Interruptor simples 10 A, completa	9,73	Unidade	1,00	9,73	0,00
↳ 18.6.4 Interruptor 1 tecla e tomada, completa	21,12	Unidade	39,00	823,68	0,06
↳ 18.6.5 Luminarias sobrepor 2x36W completa	87,19	Unidade	8,00	697,52	0,05
↳ 18.6.6 Luminarias embutir 2x16W completa	155,96	Unidade	11,00	1715,56	0,13
↳ 18.6.7 Luminarias embutir 2x36W completa	190,43	Unidade	64,00	12187,52	0,93
↳ 18.6.8 Luminaria com aletas embutir 2x36 completa	148,16	Unidade	26,00	3852,16	0,29
↳ 18.6.9 Luminaria de piso, com lampada vapor metalico 70W	200,57	Unidade	9,00	1805,13	0,14
↳ 18.6.10 Projetor com lampada de vapor metalico 150W	582,63	Unidade	5,00	2913,15	0,22
↳ 18.6.11 Arandelas de sobrepor com 1 lampada fluorescente compacta de 60W	45,10	Unidade	8,00	360,80	0,03
19 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO			0,00	0,00	0,00
↳ 19.1 Tubo PVC soldavel A 25 mm, fornecimento e instalacao	3,87	M	95,00	367,65	0,03
↳ 19.2 Joelho 45 25mm, fornecimento e instalacao	3,83	Unidade	18,00	68,94	0,01
↳ 19.3 Joelho 90 25mm, fornecimento e instalacao	3,41	Unidade	22,00	75,02	0,01
↳ 19.4 Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nA° 1	75,04	Unidade	5,00	375,20	0,03
20 INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA			0,00	0,00	0,00

P. M. V. G.
 Folha nº 420
 0,04

↳ 20.1								
EQUIPAMENTOS PASSIVOS				0,00	0,00		0,00	
↳ 20.1.1 "Patch Panel 19" 24 portas, Categoria 6"	612,46	Unidade		2,00	1224,92		0,09	
↳ 20.1.2 Switch de 48 portas	1.205,55	Unidade		1,00	1205,55		0,09	
↳ 20.1.3 Guias de cabos simples	24,03	Unidade		2,00	48,06		0,00	
↳ 20.1.4 Guia de Cabos Vertical, fechado	24,03	Unidade		1,00	24,03		0,00	
↳ 20.1.5 Guia de Cabos Vertical	24,03	Unidade		2,00	48,06		0,00	
↳ 20.1.6 Guia de Cabos Superior, fechado	24,03	Unidade		1,00	24,03		0,00	
↳ 20.1.7 Perfil de montagem	32,33	Unidade		1,00	32,33		0,00	
↳ 20.1.8 Anel organizador de cabos	51,02	Unidade		2,00	102,04		0,01	
↳ 20.1.9 Bandeja deslizante perfurada	71,96	Unidade		2,00	143,92		0,01	
↳ 20.1.10 "Mini rack de parede 19" x 8U x 450mm fornecimento e instalacao"	479,65	Unidade		1,00	479,65		0,04	
↳ 20.1.11 Access Point Wireless 2.4 GHZ 300Mbps fornecimento e instalacao	223,46	Unidade		1,00	223,46		0,02	
↳ 20.2 CABOS EM PAR TRANCADOS				0,00	0,00		0,00	
↳ 20.2.1 Cabo UTP 6 (24AWG)	9,81	M		980,30	9616,74		0,73	
↳ 20.2.2 Cabo coaxial	8,61	M		242,00	2083,62		0,16	
↳ 20.3 CABOS DE CONEXAO				0,00	0,00		0,00	
↳ 20.3.1 Cabos de conexoes A Patch cord categoria 6 2,5 metros	21,68	Unidade		19,00	411,92		0,03	
↳ 20.4 TOMADAS				0,00	0,00		0,00	
↳ 20.4.1 Tomada modular RJ 45 Categoria 6 (completa)	12,28	Unidade		19,00	233,32		0,02	
↳ 20.4.2 Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa	3,59	Unidade		8,00	28,72		0,00	
↳ 20.4.3 Central PABX 24 portas	898,29	Unidade		1,00	898,29		0,07	

Estor de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 422
0,00

↳ 20.5 CAIXAS E ACESSORIOS			0,00	0,00	
↳ 20.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	135,87	Unidade	2,00	271,74	0,02
↳ 20.5.2 "Caixa de passagem PVC 4x2" fornecimento e instalacao"	6,78	Unidade	41,00	277,98	0,02
↳ 20.6 ELETRODUTOS E ACESSORIOS			0,00	0,00	0,00
↳ 20.6.1 "Eletroduto PVC flexível 1", inclusive conexoes"	6,70	M	1,30	8,71	0,00
↳ 20.6.2 "Eletroduto PVC flexível 3/4", inclusive conexoes"	5,27	M	219,80	1158,35	0,09
↳ 20.6.3 "Eletroduto Aço Galvanizado, Å 1.1/2", fornecimento e instalacao"	35,32	M	4,00	141,28	0,01
↳ 20.6.4 Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexoes	59,42	M	90,10	5353,74	0,41
21 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA			0,00	0,00	0,00
↳ 21.1 Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900x600	2.386,36	Unidade	1,00	2386,36	0,18
↳ 21.2 Duto de ligacao 1000 X 0.80mm	275,23	M	5,00	1376,15	0,11
↳ 21.3 Chapeu chires em aluminio	654,65	Unidade	1,00	654,65	0,05
↳ 21.4 Exaustor mecanico para banheiro 80m3/h com duto flexível kit	204,93	Unidade	1,00	204,93	0,02
22 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)			0,00	0,00	0,00
↳ 22.1 "Para raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples"	46,48	M	3,00	139,44	0,01
↳ 22.2 Vergalhao CA 25 # 10 mm2	7,24	M	35,00	253,40	0,02
↳ 22.3 Conector mini bar em bronze estanhado Tel 583	9,13	Unidade	10,00	91,30	0,01

Sector de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 413

↳ 22.4 Parafuso fenda em aco inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	3,69	CJ	20.00	73,80	0,01
↳ 22.5 Presilha em latao	3,82	Unidade	20.00	76,40	0,01
↳ 22.6 Caixa de equalizacao de potencias 200x200mm em aco com barramento, espessura 6 mm	222,59	Unidade	1.00	222,59	0,02
↳ 22.7 Escavacao de vala para aterramento	4,32	M3	30.00	129,60	0,01
↳ 22.8 "Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m."	45,93	Unidade	10.00	459,30	0,04
↳ 22.9 Cordoalha de cobre nu 35 mm2	21,36	M	250.00	5340,00	0,41
↳ 22.10 Cordoalha de cobre nu 50 mm2	30,26	M	200.00	6052,00	0,46
↳ 22.11 "Caixa de inspecao, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto"	65,55	Unidade	5.00	327,75	0,03
↳ 22.12 "Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ² "	17,58	Unidade	10.00	175,80	0,01
23 SERVICOS COMPLEMENTARES			0.00	0,00	0,00
↳ 23.1 GERAIS			0.00	0,00	0,00
↳ 23.1.1 "Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescopico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"")"	2.895,70	Unidade	1.00	2895,70	0,22
↳ 23.1.2 Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	212,59	M2	29.79	6333,06	0,48
↳ 23.1.3 Prateleira, acabamentos em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	212,59	M2	30.37	6456,36	0,49
↳ 23.1.4 Prateleiras e escaninhos em mdf	123,49	M2	31.00	3828,19	0,29
↳ 23.1.5 Bancos de concreto	134,77	M2	5.87	791,10	0,06
↳ 23.1.6 Banco e acabamento em granito	212,59	M2	2.40	510,22	0,04

Ata de Licitação
P. M. V. G.
Folha nº 424

↳ 23.1.7 Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variavel e pingadeira	66,95	M	59,90	4010,31	0,31
↳ 23.2 CAIXA DAGUA 15.000L			0,00	0,00	0,00
↳ 23.2.1 Alca de icamento	232,29	Unidade	2,00	464,58	0,04
↳ 23.2.2 Suporte de luz piloto	169,52	Unidade	1,00	169,52	0,01
↳ 23.2.3 Suporte para cinto de segurança	291,83	Unidade	1,00	291,83	0,02
↳ 23.2.4 Suporte para Para raio	242,69	Unidade	1,00	242,69	0,02
↳ 23.2.5 Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	53,08	M	9,00	477,72	0,04
↳ 23.2.6 Guarda corpo de 1m de altura	91,78	M	4,99	457,98	0,03
↳ 23.2.7 Chapa de aço carbono de alta resistencia a corrosao e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confeccao do reservatorioconforme projeto	4,56	Kg	1028,08	4688,04	0,36
↳ 23.2.8 Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	434,18	Unidade	1,00	434,18	0,03
↳ 23.2.9 Preparo de superficie: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrao AS 3.	61,86	M2	101,80	6297,35	0,48
↳ 23.2.10 Acabamento externo: uma demao de espessura seca de primer Epoxi	42,15	M2	50,90	2145,43	0,16
↳ 23.2.11 Acabamento interno: duas demaos de espessura seca de primer Epoxi	42,15	M2	52,88	2228,89	0,17
↳ 23.2.12 Pintura Externa: uma demao de poliuretano na cor amarelo	9,37	M2	50,90	476,93	0,04
24 SERVICOS FINAIS			0,00	0,00	0,00
↳ 24.1 Limpeza final da obra	2,31	M2	890,73	2057,59	0,16
TOTAL:				1309708,67	100

ANEXO DE LICITAÇÃO
P. M. V. G.
Folha nº 425

Fechar



Karina Arruda
17/08/2016 17:37
Karina Arruda
Arquiteta e Urbanista
CAU Nº 90873-E