



OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA N. SRA. DA GUIA
LOCAL: ROTATÓRIA DO AEROPORTO
ENDEREÇO: AV FILINTO MULLER, AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA, AV ARTHUR BERNARDES
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI MAIO - COM DESONERAÇÃO / 2023 - BDI - 28,24%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	TOTAL		PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA			
		VALOR (R\$)	(%)	mês 01	mês 02	mês 03	mês 04
1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	R\$ 9.971,93	2,32%	2.492,98	2.492,98	2.492,98	2.492,98
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.124,95	4,91%	21.124,95	-	-	-
				100,00%			
3.0	PISOS E CALÇADAS	R\$ 217.550,27	50,53%	43.510,05	130.530,16	43.510,05	-
				20,00%	60,00%	20,00%	
4.0	ALVENARIAS	R\$ 22.192,35	5,15%	-	22.192,35	-	-
					100,00%		
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 26.639,68	6,19%	2.663,97	5.327,94	13.319,84	5.327,94
				10,00%	20,00%	50,00%	20,00%
6.0	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 2.992,66	0,70%	1.496,33	1.496,33	-	-
				50,00%	50,00%		
7.0	PAISAGISMO	R\$ 51.944,10	12,06%	-	-	25.972,05	25.972,05
						50,00%	50,00%
8.0	DIVERSOS	R\$ 78.145,44	18,15%	15.629,09	39.072,72	15.629,09	7.814,54
				20,00%	50,00%	20,00%	10,00%
TOTAL ACUMULADO MENSAL				R\$ 85.421,04	R\$ 199.616,15	R\$ 100.924,01	R\$ 41.607,51
PORCENTAGEM PREVISTA				19,84%	46,36%	23,44%	9,66%
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$ 430.561,38	100,00%	R\$ 85.421,04	R\$ 199.616,15	R\$ 100.924,01	R\$ 41.607,51

ENODES SOARES FERREIRA
ARQUITETO E URBANISTA CAU: A56-503-2