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1. Definicao do objeto
CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratagdo de uma empresa com especializacdo em engenharia civil, especificamente em
projetos de infraestrutura urbana, para a execucdo de um projeto de pavimentacdo asféltica e
sistema de drenagem pluvia no Bairro Margjoara e Nilda de Paula, localizado no municipio de
Véarzea Grande, Mato Grosso.

O escopo do projeto inclui as seguintes Ruas. Barbados, Panates, Ariquemes, Bororos,
Guaianazes, Coxipones e Nhambiquaras do Bairro Margjoara e Ruas: A, B, C, D, E e F do
Bairro Nilda de Paula. A obra consiste na implementacdo de um sistema de pavimentacéo
asféltica, e um sistema de drenagem para 0 manejo adequado das &guas pluviais.

Os servigos devem ser realizados de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras e Normas do
DNIT pertinentes e devem incluir todas as etapas necessérias para a execugdo completa do
projeto, desde a preparacdo do terreno até a finalizagdo da pavimentacdo e do sistema de
drenagem. A empresa contratada sera responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos
e méo de obra necessarios para a execugdo do projeto.

E importante ressaltar que a empresa contratada deve cumprir todas as leis e regulamentos
Locais, Estaduais e Federais aplicaveis, incluindo, mas ndo se limitando a, Leis Ambientais e de
Seguranca do Trabalho. Além disso, a empresa deve garantir que todas as medidas necessarias
sejam tomadas para minimizar a perturbacdo aos residentes durante a execugdo do projeto.

Por fim, a empresa contratada deve fornecer garantias adequadas para a qualidade do trabalho
realizado e deve estar preparada para corrigir quaisquer defeitos ou problemas que possam surgir
apos a conclusdo do projeto.
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1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O periodo de validade da contratacdo (para cada contrato individual) é estipulado em 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, contabilizados a partir da formalizagdo do Contrato, conforme
estabelecido no artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O prazo para a realizacdo de cada obra é fixado em 180 (cento e oitenta) dias, de acordo
com o cronograma fisico-financeiro, contados a partir da data de formalizacdo da Ordem de
Servigo.

1.5 Para orientar a melhor execucéo do ritmo de obra, o contratado deve se atentar ao previsto no
cronograma fisico-financeiro do contrato.

1.6 A contratada podera solicitar a revisdo do cronograma inicial e dos prazos de execucgao,
desde que devidamente por fatos justificados em fatos ndo imputéveis a contratada.

1.7 A vigéncia contratual sera prorrogada automaticamente na forma do art. 111 da Lei 14.133
/21, sem necessidade de aditivo, caso seu objeto ndo for cumprido no prazo inicialmente
previsto, o que sera feito sem prejuizo da possibilidade de abertura de processo sancionatorio
para apurar culpado contratado na ma execucao do objeto.

1.8. Os prazos de execucdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério da Secretaria de Viagdo
de Obras, em conformidade com aLei n° 14.133 de 1° de abril de 2021.

1.9. O contrato oferece maior detalhamento das regras que seréo aplicadas em relacdo a vigéncia
da contratagéo.

1.10. O objeto desta licitac8o € a contratacdo de bens e servicos especiais e de obras e servigos
comuns e especiais de engenharia, conforme art. 6°, XXXVIII, da Lei n° 14.133/2021, o que
justifica a escolha pela modalidade Concorréncia naformaEletr dnica.

1.11. A obra em questdo se trata de uma obra e 0 servico comum de engenharia visto que: i) 0s
Servicos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica; ii) sdo executadas
corrigueiramente pela administracéo; iii) os métodos construtivos, equipamentos e materiais
utilizados para sua feitura séo frequentemente empregados; iv) os padrbes de desempenho e
gualidade sdo aferidas através de especificagcOes técnicas usuais (entre estas destaca-se as
elaboradas pelo DNIT); v) existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame
licitatorio. A estimativa dos quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo agueles
discriminados na planilha orcamentéria constante no projeto anexo ao edital.

1.12. Os servicos séo de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6°
dalei 14.133/2021.

1.13. A presente licitacdo se dara em dois itens, em razéo de sua dimensdo, a justificativa para o
néo parcelamento da solucéo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares — 003/2024 do Bairro Margjoara e 007/2024 do Bairro Nilda de
Paula, apéndice deste Termo de Referéncia.
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1.14. A responsabilidade de obter a licenga ambiental de instalacdo, que é essencial para a
execucao do projeto, recai sobre a parte Contratante. Esta licenca deve ser adquirida junto aos
Orgéos competentes

1.15. O servico desta contratacdo ndo se configura como bem de luxo descrito no art. 25 do
Decreto Municipal 81/2023.

2. Fundamentacdo da contratacao

2.1. A Fundamentacdo da Contratagcdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratagdo esta previsto no Plano de Contratacbes Anual 2024, conforme
detalhamento a seguir:

[) ID PCA no PNCP: 03507415000144-0-000002/2024
I1) Data de publicagdo no PNCP: 18/03/2024

1) Iddoitemno PCA: 1e?2

V) Classe/Grupo: 542

V) Identificador da Futura Contratacgo: 989167-1/2024

3. Descricao da solucdo

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares — 003/2024 do Bairro Marajoara e 007/2024 do Bairro Nilda de
Paula, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. Requisitos da contratacao
4.1. O licitante ndo podera contrariar o disposto no art. 59, § 5°, daLei n° 14.133/2021.
4.2. Garantia da contratacdo

4.2.1. Para a consumagdo do acordo contratual, a proponente gque obtiver éxito no certame
licitatério deverd, como requisito indispensavel e inalienavel, apresentar uma apolice de segur o-
garantia com clausula de retomada de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, tal como
prescrito nos artigos 98 e 102 da Lel n° 14.133/2021.
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4.2.1.2. Devera ser acrescido de garantia adicional aos percentuais citados anteriormente, do
valor equivalente a diferenca entre 85% do valor orcado pela Administracdo e o valor da
proposta vencedora, no caso de contratacGes de obras e servicos de engenharia, nos termos do
art. 59, 8§ 5°, dalei n°14.133, de 2021.

4.2.2. A proponente vencedora do certame tera o prazo de 1 (um) més, contado da data de
homologacdo da licitac8o, para apresentacdo da apdlice de seguro-garantia com clausula de
retomada, como requisito indispensavel para posterior assinatura do contrato. (Lei 14.133; Art.
96; § 39

4.2.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obriga¢Ges assumidas
pelo contratado perante a Administracdo, inclusive as multas, 0s prejuizos e as indenizagdes
decorrentes de inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratagoes regidas pela L el
14.133.

4.2.4 Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugdo e
concluir o objeto do contrato (Lei n° 14.133/2021, art. 102).

4.2.5 A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também deverafigurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:

Ter livre acesso as instalagbes em que for executado o contrato principal.
Acompanhar a execugdo do contrato principal.

Ter acesso a auditoriatécnica e contébil.

Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.

4.2.6 A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem elaindicar para a concluséo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regul aridade fiscal.

4.2.7 A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcia mente.
4.2.8 Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposi coes

Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigacéo de pagar a
importéncia segurada indicada na apdlice.

Caso a seguradora ndo assuma a execucao do contrato, pagara a integralidade da importancia
segurada indicada na apdlice.

4.2.6 A apdlice do seguro-garantia com clausula de retomada devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.2.7 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacfes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

4.2.8 Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacéo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvado o disposto no item 4.2.9.
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4.2.9 Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracao.

4.2.10 A garantia assegurard, o pagamento de:

Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacOes nele previstas;

Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

ObrigagOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pelo contratado, quando couber.

4.2.11 A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 4.2.10, observada a legislacdo que rege a matéria.

4.2.12 No caso de ateracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
deverd ser gjustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacao.

4.2.13 Se o vaor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicéo no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

4.2.14 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

1.
1.1.

O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao
inicio de processo administrativo para apuracaéo de descumprimento de clausulas contratuais (art.
137, 8 4° dalLei n.°14.133, de 2021).

Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice do seguro-garantia, sua caracterizacdo e
comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a
negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de

Seguro.

4.2.15 Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, acompanhada de declaracdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

4.2.16 A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucéo do contrato ou apos a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administracéo.

4.2.17 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

4.2.18 O contratado autoriza 0 contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
previstano Edital e no Contrato.
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4.2.19 A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

4.2.20. A garantia da contratacdo também estara sujeita as disposicdes do Decreto n° 081/2023 e
alei n°14.133/2021.

4.3 Vistoria;

4.3.1 E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, a avaliagdo prévia do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar que
conhece o local e as condi¢des de realizacdo da obra ou servico, sob pena de inabilitacdo (Lei
14.133; Art. 63; § 2°).

4.3.2 Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em redlizar a vistoria
prévia

4.3.3 E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboracdo da proposta para
conferir as medidas e condi¢bes para execugdo dos servigos, com o objetivo de inteirar-se das
condicOes e grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a
SMVO/VG.

4.3.4 E recomendada o licitante verificar in loco se todas as condicdes atuais do trecho da obra
correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢bes de licenciamento, qualidade e
guantidade do material de jazidas e de pedreiras indicadas no projeto. A ndo impugnacao desses
itens no prazo editalicio implicard aceitacéo técita do licitante, pois ela pode ter que arcar com o
custo do aumento da Distancia Média de Transporte para busca do material em outra fonte
pétrea por qualquer motivo.

4.3.5 Em caso de impugnacdo de jazida e de pedreiras com DMT indicadas em projeto, caberd a
licitante demonstrar através de estudos especificos.

4.3.6 A licitante deverater pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para
execucdo da obra. O licitante suportara os encargos e custos decorrentes da alteracdo de prazo e
das alteracOes e ou adequacdo no escopo do projeto em pauta.

4.3.7 Quaisguer informacfes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto ao Setor de Engenharia
da Secretaria de Viagdo e Obras, na Av. Castelo Branco, N° 2.500, CEP 78125-700; Paco
Municipal Couto Magahdes em Varzea Grande - M T, das 8h as 11h e das 14h as 17h, de 22 a 62
feira, em dias Uteis, ou por meio do telefone (65) 3688-8042, com o EngP Civil Felipe Augusto
Tezolin, Coordenador.

4.3.8 A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 01 (um) dia Gtil anterior a
data da sesséo da sessdo publica de abertura.

4.3.9 Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identificagdo e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagcéo para arealizacdo da vistoria

4.3.10 Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poder&o alegar o
desconhecimento das condi¢Oes e grau de dificuldade existente como justificativa para se
eximirem das obrigacdes assumidas em decorréncia desta contratacéo.
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4.3.11 Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em
virtude de sua omissdo na verificagdo das instalacbes, com vistas a proteger o interesse da
Contratante na fase de execugdo da obra.

4.3.12 Caso a licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar em substituicdo ao
atestado de visita, declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da
lei, que tem pleno conhecimento das condigBes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta declaracdo, ficando
impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento declarado, quaisquer alteractes
contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

4.3.13 A ndo redlizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores aegacbes de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servicgos decorrentes.

4.4 Sustentabilidade:

4.4.1 A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes
impostas no Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omissdo do nédo
atendimento quanto as questdes ambientais.

4.42 A empresa contratada deverd utilizar na execucdo da obra as boas préticas de
sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados
abaixo:

4.4.2.1 Uso de produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificacOes e especificacfes da ANVISA.

4.4.2.2 Adocéo de préticas que evitem desperdicios de agua potavel.

4.4.2.3 Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando 0 uso
racional de consumo de energia el étrica e agua, bem como reducéo de residuos solidos.

4.4.2.4 Classificacdo e destinagcdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a
execucdo da obra. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as
Associagdes e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis.

4.4.2.5 Préticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padréo frente-verso na impressao
de relatérios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecolégica recomendada pela
Advocacia Geral de Unido, disponivel no enderego el etrénico: www.agu.gov.br/econfont

4.4.2.6 Adocéo de uso preferenciamente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e
relatorios.

4.4.2.7 Adocdo de préticas de substitui¢cdo de copos descartaveis por copos definitivos.

4.4.2.8 Adocdo de prética de destinagdo final das pilhas e baterias usadas ou inservivel's, segundo
a Resolucdo CONAMA N° 257/1999.financeira.

4.4.2.9 Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicao e utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.

4.4.2.10 Adocéo e promocdo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizagdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecédo

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 7 de 44
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 989167 Termo de Referéncia 22/2024

individuais — EPI’s necessérios, tais como o6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados
apropriados, protetores auriculares etc., fiscalizando e zelando para que eles cumpram as normas
e procedimentos destinados a preservacdo de suas integridades fisicas.

4.4.2.11 Consideragdo nas pesguisas de precos para aquisi¢oes e obras contemplados no escopo
da contratacdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

4.4.2.12 Estimulo a troca de informagfes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas
digitais €/ou virtuais.

4.4.2.13 Atendimento as Instrugdes de Servigos do DNIT, principalmente a Instrugcdo Normativa
N° 61/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021.

4.5. Subcontratacao

4.5.1. E vedada a subcontratagdo completa ou das parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitac8o, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo.

4.5.2. Para as atividades que ndo constituam o escopo principal do objeto serd permitida a
subcontratacdo, até o limite de 25% do valor do contrato (Art. 67, 89°, da Lei n® 14.133/2021). A
subcontratacéo se justifica por se tratar de uma obra que contempla servicos complementares as
atividades de implantacéo e pavimentacéo, tais como: servigos de sinalizacdo, drenagem etc. A
subcontratacdo também pode trazer celeridade na execucdo, diminuindo transtornos a populacéo.

45.3. Em todas as circunstancias de subcontrataco, a responsabilidade total pela execugdo
perfeita do contrato continua sendo do contratado. E dever do contratado supervisionar e
coordenar as atividades do subcontratado. A subcontratagdo ndo isenta a contratada de qualquer
responsabilidade.

4.5.4 A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se
0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificag8o técnica necessarios para a execucao do
objeto.

455 O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.5.6 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge,
companheiro ou parente em linhareta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.5.7. A subcontratacdo também estara sujeita ao Art. 124, do Decreto 081/2023 e Art. 122, da
Lei n°14.133/2021.

5. Modelo de execucdo do objeto
Condicdes de Execugéo

5.1.0 Inicio da execucao do objeto seraimediato apds a emissdo da ordem de servico;
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5.2 A presente contratac8o adotara como regime de execucdo a empreitada por preco unitério,
art. 6° inciso XXVIII, da Lei 14.133/2021; art. 281°, do Decreto Estadual N° 1.525/2022 e art.
72°, do Decreto Municipal N° 81/2023), onde estdo previstos servigos como pavimentacao, cuja
execucao por este regime permite um melhor controle por parte da fiscalizagéo na realizacdo das
medi¢les, visto que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, onde o valor
total do contrato € o resultante da multiplicacdo do prego unitério pela quantidade e tipos de
unidades contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuracéo dos
valores em possiveis ateracoes de projeto, evitando 6nus ao erario publico.

5.3 Fica estabelecido que os projetos, especificaces e toda a documentacéo relativa a obra séo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
descrito em outro sera considerado especificado e valido.

5.4 A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificagdes contidas no
edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas— ABNT, nas normas e disposi¢coes dos Conselhos de Classe, bem como nas
legislacOes, regulamentacfes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o
objeto da contratagdo além das Nomas do DNIT.

5.5 O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo a este Termo de
Referéncia para consulta dos interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente,
desconhecimento dele, ou falha que impossibilite a execucéo contratual.

5.6 A execucdo do servico ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacéo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

5.7 Condigdes de execucdo:

a) A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigco executado, inclusive
na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando dagueles n&o aceitos
pela fiscalizacéo.

b) A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionarios responsavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administragdo, o qual podera
acumular essa funcdo com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

c) A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando
as principais funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relacdes de autoridade (matriz de
responsabilidades).

d) A CONTRATADA deverater dominio sobre 0s servicos que seréo executados por ela.

€) A CONTRATADA deverater ciéncia sobre as caracteristicas locais, principamente quanto ao
periodo de chuva na regido, portanto, ndo seré aceita alegacéo de atraso na execucao da obra
devido as chuvas nem devido a condigdes topogréficas ou geol 6gicas.

f) A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.
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g) A empresa contratada deverd instalar e manter no canteiro de obras, e sem 6nus para a
CONTRATANTE, um escritério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio
dafiscalizac&o das medicbes dos servicos por parte da Secretaria de Viacéo e Obras.

h) A empresa contratada deverd colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela Secretaria de Viacdo e Obras, as quais deverdo ser
afixadas em local apropriado, enquanto durar a execucdo dos servigos.

i) As frentes de servicos deverdo contar com sinalizagdo de no minimo 02 (dois) painéis de
mensagem varidveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela fiscalizacdo da Secretaria de
Viacdo e Obras.

j) A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios a
comerciantes e moradores da regido, rotas aternativas, desvios de tréfego de veiculos, passagens
urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizacdo e dispositivos de
protecdo necessarios, de forma a garantir a seguranca dos usuarios.

k) Quando houver desniveis superiores a5 cm junto ao bordo da pista em virtude de atividades
de alargamento/terraplenagem, a sinalizacao refletiva devera ser reforcada.

5.8 Daméo de obra a ser empregada:

a) A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa
/atividade da obra, empregando sempre mé&o de obra qualificada para cada atividade. Paraisso, a
CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatorio de que o
funcionério esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0S equipamentos e/ou
magquinarios, bem como familiarizado com a execucéo da tarefa em questéo.

b) Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

c) A CONTRATADA deverd ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacGes das
Normas Regulamentadoras — NR’'s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina
do trabalho, em especial aNR 18 e NR 5.

d) A empresa contratada devera providenciar, sem Onus para a Secretaria de Viagdo e Obras,
roupas adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIS) a seus empregados,
adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de
Aprovacdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral
ndo oferecam completa protecdo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doencas
profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maguinas e materiais deverdo estar de
acordo com a legislagcéo de segurancga vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos
nivels exigidos pelas normas do DNIT.

€) Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no
edital.

f) O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacdes da
NR18, levando-se em consideragcdo o niumero maximo de funcionarios por turno, de forma a
garantir aos funcionarios da CONTRATADA salde, seguranca e conforto.

5.9 Dos equipamentos e materiais a serem empregados.
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a) Toda méo de obra, maguinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
ficarda a cargo da CONTRATADA, aém de que o controle e a guarda de todo material estocado
no canteiro de obras serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

b) Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengoes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos
operadores e funcionérios que estejam trabalhando no local de utilizacéo.

c) A CONTRATADA devera sindlizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

d) Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deveréo ser dotados de
aviso sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

€) Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do
operador para o equipamento em quest&o.

f) Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios,
inclusive em caso de operagdo destes por funcionario ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as
sancOes previstas no contrato.

g) Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes, devendo ser submetidos a
aprovacdo da FISCALIZACAO, com exceGdo de eventuais servicos de remanejamento onde
estiver explicito o reaproveitamento.

h) A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a
serem empregados nas obras antes de executé-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO
podera solicitar & CONTRATADA a apresentacdo de informacdo por escrito dos locais de
origem dos materiais ou de certificados de ensaios rel ativos aos mesmos.

i) Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagdes das
normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgéo
certificador de qualidade.

) A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem
fornecidos fora da especificacéo técnica.

5.10 Do diério de obras:

a) Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutencéo de "Diério de Obras', devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que
permanecera disponivel para escrituracdo no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

|. Sera inico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a
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primeirada CONTRATANTE easegundada CONTRATADA;

Il. Todas as folhas do Diario de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZAGAO e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méaximo, um dia
apos areferida data de entrada de dados.

[11. Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e
gue tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execucdo, contendo, no minimo, 0s
seguintes campos. nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condigdes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do
CONTRATANTE.

b) Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras’, pela CONTRATADA:

|. Falhas nos servicos de terceiros ndo sujeitos a suaingeréncia;

. Consultas a FISCALIZACAQ;

[11. Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

IV. Acidentes ocorridos no decurso dos trabal hos;

V. Respostas s interpel agdes da FISCALIZACAO;

V1. Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

VII. Outros fatos que, ajuizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

C) Seré objeto de registro no "Diério de Obras' pela FISCALIZACAO:

|. Observagdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da CONTRATADA no "Dié&rio de Obras’;

I1. Observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazos
e cronogramas,

[11. Solucdes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

V. Restricbes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

V. Determinag&o de providéncias para o0 cumprimento do objeto e especificagoes;
V1. Outros fatos que, ajuizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.
L ocal da prestacéao dos servigos

5.11 O local de execucéo se dara no endereco da obra, cujo local € citado na descri¢éo do objeto
e nos Volumes do Projeto.

Materiais a serem disponibilizados
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5.12 Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necesséarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabel ecidas nos projetos e nas normas técnicas vigentes, promovendo sua substitui¢do quando
necessario e/ou solicitada pela contratada, deve haver justificativas vélidas paratal solicitacéo.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso |11, daLei n®14.133, de 2021)

5.13 O prazo de garantia dos servigos € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

6. Modelo de gestao do contrato

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de suainexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacéo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacfes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O Orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocéo de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagcdo do plano
de fiscalizagdo, que contera informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucéo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancbes aplicaveis, dentre
outros.

6.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato,
ou pel os respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Preposto

6.7 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipotese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacdo
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6.9. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lel n® 14.133, de 2021, art. 117, caput). Decreto n° 081, de
2023, art. 14)

6.9.1. Obter acesso aos documentos do contrato e do processo licitatorio que o precedeu, sempre
gue requisitado, podendo requerer copias dos documentos indispensaveis a fiscalizagéo, (
Decreto n° 081, de 2023, art. 158, 1);

6.9.2. Comunicar a autoridade superior, por iniciativa propria ou mediante solicitacdo, todas as
ocorréncias significativas relacionadas a execugdo contratual, incluindo eventuais atrasos e
descumprimentos, sugerindo as medidas necessarias para o0 estrito cumprimento das clausulas
contratuais, (Decreto n° 081, de 2023, art. 158, I1);

6.9.3. Requerer ao contratado os documentos necessarios para a prestacdo do servico ou
fornecimento do bem, a correcéo de falhas na execugdo contratual, inclusive o cumprimento da
legislacdo aplicavel, a substituicdo de produtos defeituosos ou a repeticao de servigos executados
em desconformidade com as normas aplicavel's, (Decreto n° 081, de 2023, art. 158, I11);

6.9.4. Notificar as autoridades competentes as ilegalidades e irregularidades que identificar, (
Decreto n° 081, de 2023, art. 158, 1V);

6.9.5. Elaborar relatério documentando as ocorréncias sobre a prestacdo dos servicos referentes
ao periodo de sua atuacdo quando de seu desligamento ou afastamento definitivo, (Decreto n®
081, de 2023, art. 158, V);

6.9.6. Receber copias dos documentos fundamentais da contratacdo pelo setor de contratos,
como o edital de convocagéo e seus anexos, 0 contrato, a proposta do contratado/planilha de
custos e formacgéo de precos, a garantia, quando houver, e demais documentos essenciais a
fiscalizag&o, (Decreto n° 081, de 2023, art. 158, VI);

6.9.7. O fiscal substituto exercera a funcdo de fiscal do contrato nas auséncias e nos
afastamentos legais do titular, (Decreto n® 081, de 2023, art. 158, § 1°);

6.9.8. O fiscal podera solicitar ao gestor do contrato a assisténcia e opinido de servidores quanto
a aspectos técnicos do objeto contratado, que ndo seam de sua area de formacdo e
conhecimento, (Decreto n° 081, de 2023, art. 158, § 29);

6.9.9. A atuacdo do fiscal podera contar com o apoio dos 6rgéos de assessoramento juridico e de
controle interno para o desempenho das funcdes essenciais a execucdo do disposto neste Decreto
Municipal, (Decreto n° 081, de 2023, art. 158, § 3°);

Fiscalizac&o Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execucdo do contrato, para que sgjam
cumpridas todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administracéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI e Decreto n° 081, de
2023, art. 14, 8 29, I);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucéo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 81° e
Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);
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6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagcbes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, |11 e Decreto n° 081, de 2023, art. 14, § 2°, [11);

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for 0 caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, V1I)

6.16. Prestar apoio técnico ao fiscal administrativo, (Decreto n® 081, de 2023, art. 14, 8 2°, 1V);
Fiscalizacdo Administrativa

6.17. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencéo das condi¢des de habilitacéo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario (Art. 23, | ell, do Decreto n° 11.246, de 2022 e Decreto n° 081, de 2023, art. 14,
819 1).

6.18. Caso ocorra descumprimento das obrigagbes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para
gue tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 23, IV).

6.19. Dirigir tramites de liquidagdo e remeté-los ao setor financeiro, subsequentemente a
ratificacdo da execugdo pelo perito técnico, (Decreto n° 081, de 2023, art. 14, 8§ 1°, 1).

6.20. Promover os tramites de averiguacdo de inconformidades quando constatada a
inobservancia por parte do fiscal técnico, (Decreto n° 081, de 2023, art. 14, § 1°, 111).

6.21. Comprovar a vigéncia e assinalar, a cada subsequente ciclo fiscal, a alocagdo orcamentaria
pertinente, (Decreto n° 081, de 2023, art. 14, § 1°, V).

6.22. Orientar e oficializar os procedimentos de modificagdo contratual, sem comprometer a
imprescindivel intervencdo do perito técnico acerca das mudancas propostas, (Decreto n° 081, de
2023, art. 14, 8 1°, V).

6.23. verificar a manutencdo das condigdes de habilitacdo dos contratados., (Decreto n° 081, de
2023, art. 14, 8 1°, V1).

Gestor do Contrato

6.24. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
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alteracOes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.25. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 21, 11).

6.26. O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o
fluxo normal daliquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 21, 111).

6.27. O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico e administrativo quanto ao cumprimento de obrigactes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execucgdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.28. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacéo de processo administrativo
de responsabilizacéo para fins de aplicacdo de sangbes, a ser conduzido pela comisséo de que
trata o art. 158 daLei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia paratal,
conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.29. O gestor do contrato devera elaborar relatério fina com informacfes sobre a consecucéo
dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, V1).

6.30. O gestor do contrato devera enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizac&o e gestéo nos termos do contrato.

Designacéo das funcoes:
6.31 Atuardo como fiscal do presente contrato os seguintes servidores:
Item O1: Bairro Marajoara:

6.31.1. Fiscal administrativo. ESTEVAN RODRIGUES, Engenheiro Civil, registrado no CREA
sob n® MT43264, lotado na Secretaria Municipal de Viacéo e Obras sob Matricula n® 159427.

6.31.2. Fiscal técnico: VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, Engenheiro Civil, registrado no
CREA sob n® MT49357, lotado na Secretaria Municipal de Viacdo e Obras sob Matricula n®
152479.

Item 02: Bairro Nilda de Paula:

6.31.3. Fiscal administrativo: ESTEVAN RODRIGUES, Engenheiro Civil, registrado no CREA
sob n° MT43264, lotado na Secretaria Municipal de Viagdo e Obras sob Matricula n® 159427.
6.31.4. Fiscal técnico: VICTOR HUGO COSTA RODRIGUES, Engenheiro Civil, registrado no
CREA sob n® MT49357, lotado na Secretaria Municipa de Viacdo e Obras sob Matricula n°
152479.
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7. Critérios de medicao e pagamento

7.1. A avaliagéo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR)
apéndice deste Termo de Referéncia, ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade
da prestacdo dos servicos que os fiscais e 0 gestor julgarem adequados.

7.1.1. Serdindicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. N&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.1.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliagcdo da prestacdo dos servigos.

7.3. A afericao da execucdo contratual parafins de pagamento considerara os seguintes critérios:
7.3.1. Levantamento dos servigos executados,

7.3.2. Avaliacdo da qualidade dos servigos executados,

7.3.3. Validagdo da medicéo;

7.3.4. Processo de pagamento;

7.3.5. Adequacdo ao estagio de evolucdo da obra;

Do recebimento

7.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memaria de célculo detalhada.

7.4.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.4.2. As medicdes dos servicos executados serdo efetivadas preferencialmente no final de cada
periodo mensal, tomando-se como final do periodo o dltimo dia de cada més. Todavia a primeira
medicéo poderd ser realizada apos a expedicéo da Ordem de Servico no final do més em curso, e
a ultima medicdo, apbs a conclusdo dos servicos, independente do periodo mensal.

7.4.3. As medicOes mensais para apuracdo da execucdo das etapas previstas ho cronograma
fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA serdo redizadas por Engenheiro(s) Fiscal
(is), designado(s) pelo Secretario de Viacéo e Obras.

7.4.4. As medicOes mensais dos servicos executados seréo efetivadas por Engenheiro(s) Fiscal
(is), designado(s) pelo Secretario de Viacéo e Obras.
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7.4.5. 0 processo de medicdo e pagamento devera ser instruido com os seguintes documentos,
sem prejuizo de outros que sejam considerados pertinentes (Art. 171, do Decreto n° 081, de 2023)

1. Oficio de encaminhamento;

2. Portaria de nomeacao do fiscal (na primeira medicéo ou quando houver alteractes);

3. Habilitagdo do fiscal junto ao Conselho Regional de Engenhariae Agronomia— CREA
ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo CAU);

4. Folha de identificagdo com os dados do contrato;

5. Resumo de medi¢éo (ficha de medicéo e ficha de medicdo acumulada);

6. Controle financeiro;

7. Cronograma fisico-financeiro de evolucéo mensal;

8. Memoriade célculo geral de medicdo (folha de medicéo, ficha de medicdo de canteiro e
ficha para medicdo de mobilizacdo de equipamentos);

9. Ficha dos indices pluviométricos;

10. Croqui de localizagéo;

11. Registro fotogréafico/coordenadas de acompanhamento dos servigos executados no
periodo;

12. Parecer técnico de acompanhamento dos servigos executados no periodo;

13. Di&rio de obras;

14. Certiddo de regularidade ambiental emitida pela superintendéncia ambiental ou
documento equivalente;

15. Emissdo da ordem de inicio dos servicos (na primeira medi¢&o);

16. Matricula especifica da obrano INSS CEI ou CNO;

17. Nota fiscal atestada pelo fiscal ou pela comisséo de fiscalizagdo designada;

18. Relatorio de avaliagdo e acompanhamento da obra, no caso de haver empresa
supervisora ou gerenciadora;

19. Indicacdo de eventuais val ores a serem acautel ados, retidos ou glosados da medicdo em
referéncia Instrumento de Medicéo de Resultado (IMR) apéndice do Termo de Referéncia,
ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacdo dos servigos que
osfiscais e 0 gestor julgarem adequados, do periodo da medicéo);

20. Solicitagéo de pagamento ou a elaboracéo do termo circunstanciado pelo fiscal do
contrato;

21. Arquivo digital com planilhas de medic&o/fotos pararegistro no Sistema GEO-OBRAS,
22. Comprovacdo de langcamento no Sistema GEO-OBRAS do TCE;

23. Nota de empenho / dotac&o or¢camentaria para cobertura da despesa;

24. Comprovagdo da regularidade fiscal perante o municipio de Vérzea Grande, a Fazenda
Pablica Estadual, a Unido e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS.
25. Comprovacéo daregularidade fiscal perante a Unido;

26. Comprovacao da regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual;

27. Comprovagdo da regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Municipal da sede da
contratada;

28. Comprovagdo da regularidade fiscal perante a Fazenda Publica do Municipio de Vérzea
Grande;

29. Comprovagdo daregularidade perante 0 FGTS;

30. Comprovacdo da regularidade perante a Justica do Trabalho;

31. Registro de distribui¢do dos vales-transportes

32. Registro de distribuicdo dos vale-refeicéo

33. Anexo detalhando os pagamentos de salarios

34. Apdlice de seguro-garantia
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35. Apdlice de seguro de riscos de engenharia

36. Apalice de seguro de salde (Protecdo Global ou da Obra)

37. Certidéo de quitacéo do ISSQN no local onde estiver sendo feito o servico, nos termos
dalLe n°10.162/2014;

38. Baixa do CEl ou CNO (paraa ultima medicdo); e

39. Elaboracdo do relatério ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou servigos
contratados (para a Ultima medicéo).

7.4.6. O contratado também apresentard, a cada medi¢cdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo
contratual, quando for o caso.

7.5. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 90 (noventa) dias apos o termino
da obra, pelo fiscal técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de caréter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, daLei n® 14.133
eArt. 22, X; 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022; Art. 166, do Decreto n° 081, de 2023).

7.5.1. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacdo da prestacao dos servigos a que se referem a parcela a

SEr paga.

7.5.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art.
22, X, Decreto n° 11.246, de 2022).

7.5.3. O fisca administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de caréter
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.5.4. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacfes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestacéo dos servicos realizados em consonancia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.5.5. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.5.6. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagcdo ndo atestar a Ultima e
/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam
vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.5.7. A fiscalizac8o néo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sgjam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 daLei n° 14133, de 2021)

7.5.8. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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7.5.9. Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacéo
das penalidades.

7.6. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacéo a
fiscalizag@o técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo
encaminhé&-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.7. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apos a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedi mentos:

7.7.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo, quando houver, no cumprimento de obrigacfes assumidas pelo contratado, com
mencao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto
de cumprimento de obrigacOes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de
2022).

7.7.2. Redlizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e,
caso hgja irregularidades que impecam a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes,

7.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatérios e documentactes apresentadas; e

7.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pelafiscalizagéo.

7.7.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.8. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 daLei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal nho que pertine a parcela incontroversa da execucéo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucéo, pelo contratado, de
Inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucéo do
contrato.

Liquidacéo.

7.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacéo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 82° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.
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7.11.1. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogagéo, nos casos de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem
o limite de quetrataoinciso Il do art. 75 daLei n° 14.133, de 2021.

7.12. Para fins de liquidag&o, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emisséo;

¢) os dados do contrato/ordem de servico e do 6rgdo contratante;
d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

€) o valor a pagar;

f) eventual destague do valor de retencfes tributérias cabivels;
g) adescricéo do Objeto;

h) os dados bancarios, com: nome do banco, agéncia e nimero da conta na qual devera ser feito
0 pagamento, via ordem bancéria.

7.13. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liguidacdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se 0 prazo apos a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, sem 6nus a
contratante;

7.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacéo
mencionada no art. 68 daLei n° 14.133/2021.

7.15. A Administrac@o deverd redlizar consulta ao SICAF para: @) verificar a manutencdo das
condicdes de habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razéo que impeca a
participacdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder
PUblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE
26 DE ABRIL DE 2018).

7.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, N0 Mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério do contratante.

7.17. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
creditos.
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7.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

7.19. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normal mente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o0 contratado ndo regularize sua situagao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.20. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme segdo anterior, nos termos do Art. 164 do
Decreto n° 81/2023.

7.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacéo,
mediante aplicagdo do indice INCC (indice Nacional da Construcdo Civil) de correcéo
monetéaria.

Forma de pagamento

7.22. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agénciae
conta corrente indicados pelo contratado na nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente.

7.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.24. Quando do pagamento, seré efetuada a retencdo tributéria prevista nalegislacéo aplicavel.

7.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagcdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo
vigente.

7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retencdo tributéria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto nareferida Lei Complementar.

8. Critérios de selecao do fornecedor

Forma de selecéo e critério dejulgamento da proposta

8.1. O fornecedor seré selecionado por meio da realizac3o de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de execucao
8.2. O regime de execucado do contrato serd Empreitada por Prego Unitario.
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Critérios de aceitabilidade de precgos

8.4. Na elaboragdo das propostas de precos € necessario que os licitantes apresentem o valor
global no més-base do or¢camento em questédo, em moeda corrente nacional, incluindo todas as
despesas diretas e indiretas necessérias a plena Execucdo da Obra objeto da licitacdo, atendendo
aos seguintes itens conforme apresentado pela Administragdo Publica: (Art. 70 do Decreto n° 81
12023)

8.4.1. Quadro Resumo de Precos;
8.4.2. Planilha de Precos Unitarios por Item de Servico;

8.4.3. Composicdo dos custos unitarios quando diferem daqueles constantes dos sistemas de
referéncias adotados,

8.4.4. Detalhamento dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais— ES; e
8.4.5. Cronograma Fisico-Financeiro compativel com o preco de sua proposta.

8.5. O vaor estimado para a contratagéo foi calculado utilizando-se a metodologia do Sistema de
Custos Referenciais de Obras do DNIT (SICRO — Néo Desoneracéo), bem como 0s custos
extraidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil (SINAPI-
N&o Desoneracao) e da Tabelada ANP.

8.6. A proposta apresentada pela licitante ndo podera:

8.6.1. Nado possuir valor global e unitario superior ao previsto no or¢camento estimado pela
Administracgo Pablica, nos termos do art. 72 do Decreto n° 81/2023

8.6.2. Prever percentuais a serem pagos por etapas em percentual superior ao estabelecido no
cronograma fisico financeiro.

8.7. A proposta apresentada pelo licitante ndo podera contrariar o disposto no art. 59, da Lei n°
14.133/2021.

Exigéncias de habilitacéo
8.8. Parafins de habilitacdo, devera o licitante comprovar 0s seguintes requisitos.
Habilitacéo juridica

8.9. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou outro documento de identificacdo que, por forca
de lei, tenha validade parafins de identificacdo em todo o territdrio nacional, do representante da
empresa licitante e do procurador, se houver; Art. 91, inciso I, do Decreto n.° 81/2023.

8.10. Procuracéo valida, sefor o caso; Art. 92, inciso |11, do Decreto n.° 81/2023.

8.11. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial darespectiva sede;

8.12. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicéo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https.//www.gov.br/empresas-e-negoci os/pt-br/empreendedor;
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8.13. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SL U ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

8.14. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Di&rio Oficia da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar afilial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Art. 91, inciso 1V, do Decreto n.° 81/2023.

8.15. Sociedade simples:. inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

8.16. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

8.17. Sociedade cooper ativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que 0
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.18. Registro oficial ou autorizagdo para funcionamento, emitida pela entidade reguladora
pertinente, quando a legislacdo aplicavel a atividade em questdo assim determina nos termos do
art. 91, inciso V, do Decreto 081/2023.

8.19. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da
consolidagao respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.20. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso; Art. 92, inciso |, do Decreto n.° 81/2023.

8.21. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de
certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios
federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; Art. 92,
inciso |1, do Decreto n.° 81/2023.

8.22 Prova de regularidade fiscal perante o Estado do domicilio ou sede do fornecedor, inclusive
guanto a débitos inscritos em divida ativa; Art. 92, inciso |11, do Decreto n.° 81/2023.

8.23. Prova de regularidade fiscal perante o Municipio do domicilio ou sede do fornecedor,
inclusive quanto a débitos inscritos em divida ativa; Art. 92, inciso IV, do Decreto n.° 81/2023.

8.24. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), dispensada
para pessoas fisicas; Art. 92, inciso VI, do Decreto n.° 81/2023.
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8.25. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lel n° 5.452, de 1° de maio de
1943; Art. 92, inciso VI, do Decreto n.° 81/2023.

8.26. Prova da inexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracéo
Plblica através de certiddo negativa correcional da CGU que inclua consulta ao Cadastro de
Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS; Art. 92, inciso V111, do Decreto n.° 81/2023.

8.27. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracéo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, naformadalei

8.28. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢céo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.29. Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrgudicia expedida pelo
distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1); Art. 93,
inciso |, do Decreto n.° 81/2023.

8.29.1. A certiddo, se ndo contiver indicacdo de data de validade, devera ser expedida até 60
(sessenta) dias antes da data de abertura da licitagéo.

8.29.2. Caso a certidé@o, sgja emitida na forma positiva para recuperacdo judicial, a licitante
podera apresentar, em substitui¢do, decisdo judicia que garanta sua participagdo mesmo que em
processo de recuperacao.

8.30. Balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigivels e apresentados na forma da lei,
vedada a sua substitui¢cdo por balancetes ou balancos provisorios, que comprovem a boa situagdo
financeira da empresa de forma objetiva, por coeficientes e indices econémicos informados
abaixo: Art. 93, inciso |1, do Decreto n.° 81/2023:

8.31. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Gera (SG)
superioresal (um);

8.32. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura. (Lel n°14.133, de 2021, art. 65, 81°).

8.33. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa
juridicater sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.34. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido
para fins de habilitacdo o capital minimo OU patriménio liquido minimo de 10% do valor total
estimado da contratacdo; Art. 93, inciso I11; do Decreto n.° 81/2023.

8.35. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contébil, apresentada pelo fornecedor.
(Lel n°14.133, de 2021, art. 69, 8§1°).
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8.36. Razdes par a a Necessidade de Qualificagcdo Econdmico-Financeir a:

O Decreto Municipal n° 81/2023 estabelece as exigéncias para qualificagdo econdmico-

financeira:

Art. 93. A qualificagdo econdmico-financeira sera demonstrada mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

| - certidao negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial expedida
pelo cartorio distribuidor da sede do licitante;

Il - balanco patrimonial e demonstracfes contabeis dos dois Ultimos exercicios
sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituicdo
por balancetes ou balangos provisérios, que comprovem a boa situacdo
financeira da empresa de forma objetiva, por coeficientes e indices econdmicos
previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatorio; e

Il - exigéncia de capital social ou patriménio liquido minimo equivalente a até
10% (dez por cento) do valor estimado da contratacéo nos casos de aquisicio
com entrega futura e na execucao de obras e servicos.

E também, exige ajustificativa paraexigénciadosincisos |l elll:

83° As condic¢des de habilitacdo previstas nos incisos Il e |11, do caput, deste
artigo, somente serdo exigidas mediante justificativa de sua necessidade para a
licitagdo no caso concreto, vedada sua exigéncia para contratagdes sem
complexidade financeira.

Considerando que a presente licitacdo se refere a execucdo de uma obra, torna-se necessaria a
exigéncia dos incisos |1 e I11. Estes sdo destinados, exclusivamente, a selecdo de licitantes que
possuam capacidade econdmico-financeira suficiente para garantir a execucdo completa do

contrato.

O objetivo é proteger a Administragdo Publica contra a contratacdo de empresas sem
responsabilidades claras ou suporte financeiro adequado. Durante a execucdo do contrato, essas
empresas podem néo ter a capacidade de cumprir integralmente o objeto do contrato.

A Lel 14.133/2021 define:

Art. 69. A habilitacdo econémico-financeira visa a demonstrar a aptidéo
econdmica do licitante para cumprir as obrigacdes decorrentes do futuro

contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e indices
econdmicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatorio,
e serarestrita a apresentacéo da seguinte documentacao:

§ 4° A Administracéo, nas compras para entrega futura e na execucéo de obras
e servigos, podera estabelecer no edital a exigéncia de capital minimo ou de
patrimonio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por cento) do valor
estimado da contrataco.
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§ 5° E vedada a exigéncia de indices e valores néo usualmente adotados para a
avaliacdo de situacéo econdmico-financeira suficiente para o cumprimento das
obrigactes decorrentes da licitaco. (grifei)

A execucdo de uma obra de pavimentacdo € um servico de interesse publico que requer
continuidade e é de responsabilidade administrativa do municipio, que deve garantir a seguranca
e qualidade para os cidad&os.

Nos ultimos anos, a Secretaria de Viacéo e Obras tem notado que as contratagcdes de obras e
servicos de engenharia enfrentam vérios desafios durante a execucdo. Um dos principais
problemas identificados esta relacionado a capacidade financeira das empresas contratadas.
Freguentemente, essas empresas assumem muitos contratos simultaneamente, comprometendo
sua capacidade de cumprir os compromissos financeiros e redlizar os investimentos necessarios
para a execucdo adequada das obras.

A fata de recursos pode indicar a inviabilidade de uma execucéo satisfatoria do contrato e a
impossibilidade de lidar com as consequéncias de um eventual inadimplemento (conforme
Marcal Justen Filho, paginas 328 e seguintes, Artigo 31 — ob. cit.)

Para que as empresas possam operar de forma segura para toda a comunidade, elas devem ter
capacidade financeira adequada para a execucdo do contrato. A qualificagdo econdmico-
financeira corresponde a disponibilidade de recursos para a execucdo satisfatéria do objeto da
contratacso.

Portanto, as empresas participantes apresentardo o0 balango patrimonial e as demonstracdes
contabeis dos dois Ultimos exercicios sociais, juntamente com indices econémicos.

Os indices contébeis selecionados para serem exigidos no edital sdo comumente utilizados para
avaliar a situacdo econdmico-financeira, suficiente para o cumprimento das obrigacfes
decorrentes da licitagdo. Eles sdo:

indice de Liquidez Geral (ILG): Este indice indica quanto a empresa possui em
disponibilidades, bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar suas
obrigagBes, com vencimento neste mesmo periodo.

indice de Liquidez Corrente (ILC): Este indice indica quanto a empresa possui em recursos
disponiveis, bens e direitos realizaveis a curto prazo.

indice de Solvéncia Geral (ISG): Este indice expressa o grau de garantia que a empresa dispde
em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dividas. Envolve além dos recursos liquidos,
também os permanentes.

Para os trés indices mencionados (ILG, ILC e ISG), um resultado minimo maior ou igual a 1,00
€ indispensavel para comprovar a boa situacdo financeira da empresa. Quanto maior o resultado,
melhor sera a condicéo da empresa.

Os indices contabeis e suas respectivas situagdes sao:
Menor que 1,00: Deficitaria
De 1,00 a 1,35: Equilibrada
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Maior que 1,35: Satisfatoria

Um indice menor do gque 1,00 indica que a empresa ndo possui recursos financeiros suficientes
para honrar suas obrigacdes de curto e longo prazo, o que pode inviabilizar a continuidade das
atividades da empresa.

Diante disso, conclui-se pela adocdo dos indices que retratam uma situagdo financeira
equilibrada e que aumentam consideravel mente o universo de competidores:

ILG: maior ouigua a1,00
ILC: maior ouigual a 1,00
ISG: maior ou igual a 1,00

Além disso, caso a empresa participante ndo possua um resultado minimo maior ou igual a 1,00
no célculo dos indices, ela devera demonstrar sua capacidade financeira através do capital social
ou patriménio liquido equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

Ao exigir a referida capacidade econdmico-financeira na licitagéo, a Secretaria de Viagdo e
Obras busca mitigar os riscos de atrasos na execucao das obras, continuidade dos servicos e até
mesmo a ndo conclusdo dos servicos. A garantia de uma situagéo financeira solida por parte das
empresas contratadas € fundamental para assegurar a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade
das obras publicas, bem como para proteger os recursos financeiros investidos pelos 6rgaos
publicos e evitar perdas ao erario.

Portanto, ao estabelecer os requisitos minimos para as empresas contratadas, a Secretaria de
Viacdo e Obras busca promover a selecdo de empresas financeiramente estaveis, capazes de
cumprir seus CoOmpromissos e garantir a execucao satisfatéria das obras publicas, visando assim
a obtencdo da qualidade nas contratacfes de execucdo de obras.

Qualificacdo Técnica
Qualificacédo Técnica Operacional

8.37. Declaracdo de gue o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condicdes
locais para 0 cumprimento das obrigacdes objeto da licitacéo;

8.37.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das
condic¢es e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo
total responsabilidade por acerca do conhecimento pleno das condi¢Oes e peculiaridades da
contratacao.

8.38. Lista de obrigagbes assumidas pelo proponente que possam resultar na reducéo da
disponibilidade de sua equipe técnica; Art. 94, inciso VI, do Decreto n.° 81/2023.

8.39. Identificacdo dos profissionais técnicos e suas respectivas competéncias, bem como as
instalacbes e equipamentos disponiveis para a realizacdo do projeto. Art. 94, 8§ 2° inciso V; do
Decreto n.° 81/2023.
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8.39.1 Os profissionais técnicos indicados deverdo ser Engenheiro Civil ou Arquiteto.
(Resolugéo n° 218/1973 CONFEA)

8.40. Comprovante de inscricdo vigente da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo CAU, em plena
validade, Art. 94, inciso 1V; do Decreto n.° 81/2023.

8.41. CertidBes ou atestados, emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, que
demonstrem capacidade operacional na execucdo de servicos similares de complexidade
tecnologica e operaciona equivalente ou superior, bem como documentos comprobatorios
emitidos na forma do 8§3°, do art. 88, da Lei Nacional n° 14.133/2021; Art. 94, inciso I1I, do
Decreto n.° 81/2023.

8.41.1. Parafins da comprovacao de que trata o item anterior, as certiddes ou os atestados, foram
selecionados os itens de maior relevanciatécnica e financeira, e deverdo dizer respeito a servigos
executados com as seguintes caracteristicas minimas: (Art. 94, 829, Incisos | e ll, do Decreto n.°
81/2023.)

8.41.1.1. Item O1: Bairro Marajoara:

a) Execucéo de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com no minimo
193,745 m3 ou 464,985 t.

b) Execucéo de Guia (meio-fio) e sarjeta de concreto com extrusora com no minimo 1.732,565 m
8.41.1.2. Item 02: Bairro Nilda de Paula:

a) Execucdo de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com no minimo
158,45 m? ou 380,28 t.

b) Execucdo de Guia (meio-fio) e sarjeta de concreto com extrusora com no minimo 1.025,00 m

8.41.2 As certiddes ou os atestados apresentados para fins de comprovacao técnica operacional
deverdo estar acompanhados das suas respectivas Certidées de Acervo Técnico Operacional
(CAO ou CAT-O) emitidas Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo CAU (Resolucéo 1.137/2023 do CONFEA e
Resolucdo 243/2023 do CAUBR), ou, acompanhados das suas respectivas Certidao de Acervo
Técnico - CAT do profissional com registro do testado de responsabilidade técnica apresentado.

Qualificacdo Técnica Profissional

8.42. Comprovante de inscricdo vigente dos profissionais técnicos indicados, no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo CAU, em plenavalidade; Art. 94, inciso |, do Decreto n.° 81/2023.

8.43. Atestado de responsabilidade técnica, dos profissionais técnicos indicados, por execucéo
de obra ou servico de caracteristicas semelhantes aos seguintes servigos: (Art. 67, Inciso I, da
Lei n°14.133/2021.)

8.43.1. Item 01: Bairro Marajoar a:

a) Execucéo de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com no minimo
193,745 m? ou 464,985 t.
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b) Execucéo de Guia (meio-fio) e sarjeta de concreto com extrusora com no minimo 1.732,565 m
8.43.2. Item 02: Bairro Nilda de Paula:

a) Execucéo de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com no minimo
158,45 m? ou 380,28 t.

b) Execucdo de Guia (meio-fio) e sarjeta de concreto com extrusora com no minimo
1.025,00 m

8.43.3. Os Atestados de Responsabilidade Técnica apresentados para fins de
comprovacao técnica profissional devem estar acompanhados das suas respectivas
Certiddes de Acervo Técnico (CAT), regularmente emitidas pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho Regional de Arquitetura e
Urbanismo (CAU). Essas certiddes devem conter o registro do atestado de
responsabilidade técnica apresentado, conforme estabelecido no Artigo 94, Inciso I, do
Decreto n.° 81/2023. Alternativamente, os atestados podem ser acompanhados das
Certiddes de Acervo Técnico (CAT) do profissional, também com o registro do atestado
de capacidade técnica apresentado.

8.44. O contratado deverd manter as condi¢des de habilitagdo durante toda a vigéncia
contratual, sob pena de resciséo contratual.

Participacéo de Cooper ativas

8.45. E admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagio
complementar:

8.45.1. 8.46.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢cdo e a comprovagao
de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos art. 4°,
inciso X1, 21, inciso | e42, 882°a6°dalei n. 5.764, de 1971,

8.45.2. A declaragéo de regularidade de situagdo do contribuinte individua — DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

8.45.3. A comprovacdo do capital social proporcional a nimero de cooperados necessarios a
prestacéo do servico;

8.45.4. O registro previsto naLei n. 5.764, de 1971, art. 107,

8.45.5. A comprovacao de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; e

8.45.6. Os seguintes documentos para a comprovacdo da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ) regimento dos
fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; €) trés registros de presenca dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto dalicitacéo; e
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8.45.7. A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida
pelo 6rgdo fiscalizador.

Participacédo de consor cios
8.46. E admitida a participacéo de consorcios, naformado art. 15, caput, daLei n.° 14.133/2021,

8.46.1. Comprovagdo de compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio,
subscrito pel os consorciados,

8.46.2. Indicacdo da empresa lider do consorcio, que sera responsavel por sua representacao
perante a Administracao;

8.47. E admitida, para efeito de habilitacdo técnica, do somatdrio dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, do somatério dos valores de cada
consorciado;

8.48. E vedado a empresa consorciada participar, na mesma licitagdo, de mais de um consorcio
ou de formaisolada;

8.49. Todos os integrantes, possuem responsabilidade solidéria pelos atos praticados em
consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execugdo do contrato.

8.50. A habilitacdo técnica, serd feita por meio do somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, seré observado o somatorio dos
valores de cada consorciado.

8.50.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte, haverd um acréscimo de 30% para o consorcio em relagdo ao valor exigido para
os licitantes individuais.

8.51. O licitante vencedor € obrigado a promover, antes da celebracéo do contrato, a constituicéo
e 0 registro do consorcio, nos termos do compromisso referido no do art. 15, inciso I, daLe n.°
14.133/2021.

8.52. A substituicdo de consorciado devera ser expressamente autorizada pelo 0rgéo ou entidade
contratante e condicionada & comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, no
minimo, 0S mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para
efeito de qualificagdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consodrcio no processo licitatorio que originou o contrato.

Disputa exclusiva entr e micr oempr esas e empr esas de pequeno porte

8.53. N&o haverd itens para disputa exclusiva entre micro e peguenas empresas, uma vez que o
Servico tem prego estimado superior a 80 mil reais. (Art. 57, 81° do decreto 81/2023)

Garantia de proposta

8.54. O Licitante devera apresentar Garantia de proposta, como requisito de pré-habilitacéo,
no valor equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratacéo, nos termos do
artigo 58, caput e 81°, daLe n°14.133/2021.
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8.55. A Garantia de proposta terd o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contado da data da
abertura da sessdo publica, caso ndo segja finalizada a contratacdo nesse periodo, cabe ao
proponente comprovar sua renovacdo, por igual periodo, ao agente de contratacdo até 10 (dez)
dias antes do vencimento deste prazo.

8.55.1. Se a proponente ndo comprovar a renovacao da garantia de proposta no prazo fixado no
item anterior, sera notificada pelo Agente de Contratacéo para fazé-lo no prazo de 5 (dias) a
partir do recebimento de notificacéo, sob pena de ser desclassificada da licitacéo.

8.56. Cabe ao licitante optar por uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro devera ser recolhido a conta bancaria da Prefeitura Municipal de Varzea
Grande — MT CNPJ n° 03.507.548/0001-10, Banco do Brasil, Agéncia 2764-2, Conta
Corrente 92.917-4, juntando o respectivo comprovante, sob pena de ineficicia da prestacéo da
garantia;

b) Titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por
seus val ores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia, sendo que a apdlice devera estar de acordo com o disposto na normativa
SUSEP em vigor;

¢) Fianca bancéria emitida por banco ou instituicéo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) Titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total .

8.57. Se a proponente for consorcio, a garantia da proposta podera ser apresentada em nome de
umaou mais consorciadas, devendo constar da garantia 0 nome do consorcio.

8.58. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagéo.

8.59. Implicard a execucédo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratacao.

8.60. Ndo sendo comprovado o recolhimento da correspondente quantia a titulo de garantia de
proposta, inclusive se for realizado posteriormente a data e o horério previstos para abertura da
sessdo publica desta licitac8o, a respectiva proposta sera desclassificada.

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 5.810.695,32

9.1. O custo estimado total das obras de pavimentagdo e drenagem dos Bairros é de R$
5.810.695,32 (Cinco milhdes, oitocentos e dez mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta
e dois centavos) sendo, R$ 3.621.029,68 (Trés milhdes, seiscentos e vinte e um mil, vinte e
nove reais e sessenta e trinta e dois centavos) para o Bairro Marajoara, e aimportancia de

R$ 2.189.665,64 (Dois milhdes cento e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais
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e sessenta e quatro centavos) para o Bairro Nilda de Paula, conforme Volume 4 em anexo
nos Estudos Técnicos Preliminares 003/2024 (Bairro Margjoara) e 007/2024 (Bairro Nilda de
Paula).

10. Adequacdo orcamentaria

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Secretaria Municipal de Viacéo e Obras.

10.2. A contratacéo serd atendida pela seguinte dotacéo:
Projeto/Atividade: 1559;

Elemento de Despesa: 4.4.90.51;

Fonte de Recursos: 01500 (Préprio);

Vaor: 563.915,23

Fonte de Recursos: 01701 (Estadual);

Valor: 1.991.503,87

Fonte de Recursos: 01754 (Financiamento);

Valor: 3.255.276,22

11. OBRIGACOES(Art. 23, §XIV,Dec. n°81/2024)

11.1 As obrigagOes das partes (direitos e responsabilidades), relativas aos servicos objeto desta
licitac8o estar&o dispostas em Contrato, elaborado em consonancia com este Termo, ao Edital de
licitac8o e seu(s) anexo(s), e em legislacao pertinente.

11.2 O recebimento, provisoério ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA pela solidez e seguranca dos servigos e dos materiais empregados, durante o
periodo de garantia previsto para o servico.

11.3 Obrigacdes do contratado

11.3.1 A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos e ap0s a emisséo da
Ordem de Servico, as Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a execucdo da
obra e manté-la no canteiro de obras.

11.3.2 O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes do Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 33 de 44
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 989167 Termo de Referéncia 22/2024

11.3.3 Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

11.3.3.1 A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgéo
ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

11.3.4 Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade
superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

11.3.5 Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cléusulas deste contrato,
com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas
e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacfes de boa técnica e alegislacdo de regéncia;

11.3.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 0s servicos nos quais se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados,

11.3.7 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracéo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacéo
ou 0 acompanhamento da execucdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente
aos danos sofridos;

11.3.8 Efetuar comunicagcdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de
realizacao ou finalizag&o do servico no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia
cabivels.

11.3.9 N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, daLe n° 14.133, de 2021;

11.3.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cujainadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

11.3.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorrénciaanormal ou acidente gue se verifigue no local dos servicos.

11.3.12 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.3.13 Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
deterceiros.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 34 de 44
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 989167 Termo de Referéncia 22/2024

11.3.14 Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

11.3.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o loca dos servigos
e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina

11.3.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

11.3.17 N&o permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.3.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagcéo na licitacéo;

11.3.19 Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
COmo as reservas de cargos previstas nalegislacéo (art. 116, Lel n° 14.133/2021);

11.3.20 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, Lei n°® 14.133/2021);

11.3.21 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

11.3.22 Arcar com o0 Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
sgja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, daLei n°® 14.133, de 2021;

11.3.23 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do Contratante;

11.3.24 Manter os empregados nos horérios predeterminados pelo Contratante.
11.3.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha

11.3.26 Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nomina dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico.

11.3.27 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.
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11.3.28 Atender as solicitacBes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados al ocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigactes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

11.3.29 Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

11.3.30 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, afim de evitar desvio de funcgéo.

11.3.31 Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

11.3.32 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
Orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
el étricas e de comunicagéo.

11.3.33 Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as éreas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plenavalidade.

11.3.34 Obter junto aos 6rgéos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagOes exigiveis, naformadalegislacdo aplicavel.

11.3.35 Elaborar o Di&io de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de trabalho, condi¢cbes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizac&o e situacéo das atividades em relagcdo ao cronograma previsto.

11.3.36 Refazer, as suas expensas, os trabal hos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

11.3.37 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de:

Manegjo florestal, realizado por meio de Plano de Manegjo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 0rgédo competente do Sistema
Naciona do Meio Ambiente - SISNAMA,;

Florestas plantadas; e

Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental
competente.
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11.3.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracbes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e
3°, dalnstrugcdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.3.38.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso.

11.3.38.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

11.3.38.2.1 residuos Classe A (reutilizéveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe
A de preservacéo de material para usos futuros.

11.3.38.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a éreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

11.3.8.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.3.8.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.3.38.3 Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da
contratagcdo em aterros de residuos solidos urbanos, éreas de “bota fora’, encostas, corpos
d"&gua, lotes vagos e éreas protegidas por Lei, bem como em éreas néo licenciadas.

11.3.38.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos
da Construcéo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovarg, sob pena de multa, que todos
os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR
ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.3.39 Observar as seguintes diretrizes de cardter ambiental:

11.3.39.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolucéo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte.
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11.3.39.2 Na execucédo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacéo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislacdo correlata.

11.3.40 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
dever&o ser utilizados, na execucgéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formag&o de precos o0s custos correspondentes.

11.3.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucéo dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecoes
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publicajunto ao servigo de engenharia.

11.3.42 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizac8o e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas que |lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabal hos,
conforme procedimento previsto nas especificagoes.

11.3.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagOes definitivas das utilidades previstas no projeto
(Agua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacéo etc.).

11.4 Obrigacdes da contr atante:
11.4.1 S&o obrigactes do Contratante:

11.4.1.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigagcdes assumidas pelo Contratado, de acordo
COM O contrato e Seus anexos,

11.4.1.2 Receber 0 objeto no prazo e condicdes estabel ecidas no Termo de Referéncia;

11.4.1.3 Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

11.4.1.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecfes verificadas no
objeto fornecido, para que segja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

11.4.1.5 Acompanhar e fiscalizar a execu¢ao do contrato e o cumprimento das obrigactes pelo
Contratado;

11.4.1.6 Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver
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controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, conforme o
art. 143 daLe n°14.133, de 2021,

11.4.1.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no
prazo, forma e condic¢des estabel ecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncig;

11.4.1.8 Aplicar ao Contratado as san¢Oes previstas nalel e neste Contrato;

11.4.1.9 Cientificar o 6rgéo de representacdo judicial do Municipio para ado¢éo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigactes pelo Contratado;

11.4.1.10 Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagoes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do gjuste.

11.4.1.10.1 A Administracdo tera o prazo de 1 (um) més a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo. (art. 123,
parégrafo unico, daLei n.° 14.133)

11.4.1.10.2 Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

11.4.1.11 Comunicar o Contratado na hipétese de posterior ateracdo do projeto pelo
Contratante, no caso do art. 93, 82°, daLei n®14.133, de 2021.

11.4.1.12 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para 0 desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

11.4.1.13 Realizar avaliacbes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

11.4.1.14 Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentacdo como condi¢&o
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto:

"as built", elaborado pelo responsavel por sua execucao;

11.4.1.15 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas
apos o recebimento do servicgo e notificagdes expedidas.

11.4.1.16 Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagoes,
apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e
salde no trabalho, quando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela
designado.

11.4.1.17 N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.4.1.18 Previamente a expedi¢cdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou
adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.
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12. REAJUSTE (ART. 23, §XV, DEC. N° 81/2024

12.1.1. O contrato sera regjustado, sempre a requerimento do contratado, quando completar o
intersticio de um ano contado da data do or¢gamento estimado para o Bairro Marajoara SINAPI
12/2023 e SICRO 07/2023 e do Bairro Nilda de Paula SINAPI 11/2023 e SICRO 07/2023.

(Art. 132, inciso |, Decreto n° 81/2023).

12.1.2. O contrato sera regjustado, sempre a requerimento do contratado, quando completar o
intersticio de um ano contado da data do orcamento estimado; (Art. 132, inciso |, Decreto n° 81
12023)

12.2 ApGs o interregno de um ano, e a pedido do contratado, os precos iniciais seréo reajustados,
mediante a aplicagdo, pelo contratante, do Indice Nacional de Custo da Construgio (INCC),
exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade. (Art.
131, parégrafo unico, Decreto n° 81/2023)

12.3 Nos regjustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo regjuste. (Art. 132, inciso V, Decreto n° 81/2023)

12.4 No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de regjustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente t&o logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

12.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.5 Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para regjuste sera(8o), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

12.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para regjustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), ser&(&o) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pelalegislacéo entdo em vigor.

12.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, pararegjustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.8 O reqjuste serarealizado por apostilamento.

12.9 E nula de pleno direito qualquer estipulacdo de reajuste ou corregdo monetéria de
periodicidade inferior aum ano.

12.10 Fica vedada a concessdo de regjuste sobre parcelas ja executadas anteriormente ao
requerimento e, ainda, quando a variagdo de preco decorreu de descumprimento do cronograma
por atraso imputavel a contratada.

12.11 O regjuste contratual tera efeito retroativo a data do intersticio de um ano previsto no item
anterior, desde que o contratado faga seu pedido no prazo de até 30 (trinta) dias daquele termo.
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12.11.1 A realizac8o de requerimento ap6s 30 dias ndo implica em rendncia ao regjuste, mas
afasta o efeito retroativo, de modo que sO serdo regjustadas as parcelas executadas apos 0
reguerimento.

12.12 A prorrogacdo do contrato sem requerimento de regjuste ou sem a ressalva de sua futura
concessao implica na renlncia a concessdo de regjuste futuro em relacdo a intersticios ja
decorridos.

12.13 Os procedimentos para realizacdo dos regjustes deverdo obedecer aos critérios do Decreto
n° 81/2023 e Lei n° 14.133/2021.

I nfracdes e Sancdes Administrativas (art. 92, X1V)

12.14 Comete infragdo administrativa, nos termos do Art. 155 Lel n° 14.133, de 2021, o
contratado que:

a. Der causa ainexecucdo parcia do contrato;

b. Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse col etivo;

c. Der causa ainexecucdo total do contrato;

d. Ensgjar o retardamento da execucéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e. Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucdo do contrato;
f. Praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qual quer natureza;

h. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.15 Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragbes acima descritas as seguintes
sangOes, nos termos do Art. 174 do Decreto n° 81, de 2023:

e Adverténcia, sera aplicavel nas hipoteses de inexecucdo parcial do contrato que néo
implique em prejuizo ou dano a administragdo, bem como na hip6tese de descumprimento
de pequenarelevancia praticado pelo licitante ou fornecedor e que néo justifique
imposicdo de penalidade mais grave. (Art. 176 do Decreto n° 81, de 2023);

e Impedimento delicitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“b”,“c” e“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar aimposi¢cao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4° daLei n° 14.133, de 2021);

* Declaracdo deinidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritasnasaineas“e’, “f”, “g” e"“h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas“b”, “c” e“d”, quejustifiquem aimposicéo de penalidade mais grave (art. 156,
85° dalLe n°14.133, de 2021).

* Multa:

1. Morat6ria de 0,5% (cinco décimos por cento) por diade atraso injustificado sobre o
valor da parcelainadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
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2. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por diade
atraso injustificado, até o méximo de 2% (dois por cento), pelainobservancia do prazo
fixado para apresentacéo, suplementacéo ou reposicdo da garantia.

3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizaa Administragdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 daLel n. 14.133, de 2021.

4. Compensatéria, para as infracOes descritas nas alineas “€” a“h” do subitem 12.14, de
15% a 30% do valor do Contrato.

5. Compensatoria, para ainexecucdo total do contrato previstanaalinea“c” do subitem
12.14, de 20% a 30% do valor do Contrato.

6. Parainfracdo descritanaalinea“b” do subitem 12.14, amulta sera de 15 % a 25% do
valor do Contrato.

7. ParainfragOes descritas naalinea“d” do subitem 12.14, a multa sera de 10% a 20% do
valor do Contrato.

8. Paraainfracdo descritanaainea“a’ do subitem 12.14, a multa seré de 20% a 30% do
valor do Contrato.

12.16 A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89°, daLei n° 14.133,
de 2021)

12.17 A sancdo de multa sera aplicada isolada ou cumulativamente com outras penalidades no
caso de atraso injustificado ou em qualquer outro caso de inexecucdo que implique prejuizo ou
transtorno a administracdo na forma prevista em edital ou em contrato (art. 177, caput, do
Decreto n° 81, de 2023).

12.17.1 A definicdo do valor da multa ou do periodo de restricdo a contratacdo publica,
respeitados os intervalos previstos em contrato, levara em conta a gravidade da infracéo,
circunstancias agravantes ou atenuantes, peculiaridades do caso concreto e os danos causados a
administragéo.

12.17.2 A multa, serd descontada de pagamento eventualmente devido pela contratante
decorrente de outros contratos firmados com a administragdo publica municipal. (art. 177, 81, do
Decreto n° 81, de 2023).

12.17.3 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 177, 82, do Decreto n°
81, de 2023).

12.17.4 A aplicagcdo de multa ndo impedira que a administracdo promova a extin¢do unilateral
do contrato com a aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei Nacional n°. 14.133
12021. (art. 177, 83, do Decreto n° 81, de 2023)

12.17.5 Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de suaintimagéo (art. 183, caput, do Decreto n° 81, de 2023).

12.18 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure 0
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no Decreto
n° 81, de 2023.
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12.19 Na aplicagéo das sangdes seréo considerados (Art. 180 do Decreto n° 81, de 2023):

a. 1.anatureza e a gravidade dainfragdo cometida;

b. 2. as peculiaridades do caso concreto;

c. 3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d. 4. 0s danos que dela provierem para o Contratante;

e. 5. aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagOes dos 6rgéos de controle;

f. 6. Situagdo econdmico-financeira do acusado, em especial sua capacidade de geracdo de
receitas e seu patrimonio, no caso de aplicagéo de multa; e

g. 7.aconduta praticada e a intensidade do dano provocado segundo os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade.

12.20 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lel n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, Nnos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos nareferidaLel (art. 159).

12.21 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissmular a prética dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancbes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de
administrac8o, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0
contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

12.22 O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢es por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, daLe n°14.133, de 2021)

12.23 As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar s80 passiveis de reabilitacéo naformado art. 163 daLei n° 14.133/21.

13. Conclusao.

Este Termo de Referéncia foi elaborado com base no projeto executivo que foi analisado e
aprovado pela equipe técnica da SMVO, estando adequado as normas pertinentes. Declaramos
gue as informacBes constantes deste documento foram elaboradas por esta Secretaria de Viagdo
e Obras. Diante de todo o explanado, entende-se devidamente caracterizada a presente
contratagdo, remetendo-se 0s autos ao 6rgao competente para elaboragdo do edital de licitacéo e
abertura da fase externa do procedimento licitatorio.
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14. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FELIPE AUGUSTO TEZOLIN
COORDENADOR

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 04/06/2024 as 10:56:12.

ALBERTO ALVES NAZARIO JUNIOR
TECNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

tf Assinou eletronicamente em 04/06/2024 as 10:55:38.
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INTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO N° XXX/202X/ENGENHARIA

CONTRATO/ARP: MEDICAO:
EMPRESA: N° DA NF:
CNPJ: VALOR:
OBRA/SERVICO: GLOSA:
N° DO RELAT. VALOR FINAL
FISCAL: DA MEDIGAO:
DATA: PERIODO:
INDICADOR 01 - FORNECIMENTO E USO DE EPI's
ITEM DESCRIGAO
AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS EXIGENCIAS ESPECIFICAS
EINALIDADE RELACIONADAS A SEGURANCA DO TRABALHO, USO DE

UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL
(EPIS)

META A CUMPRIR

GARANTIR E MANTER DURANTE TODO O PERIODO DE
EXECUGCAO CONTRATUAL, A ADEQUADA QUANTIDADE DE
RECURSOS, EQUIPAMENTOS, VEICULOS, FERRAMENTAS,
EPIS, ETC. INDEPENDENTE DE SOLICITACAO DA
CONTRATANTE

FORMA DE MEDICAO

FISCALIZACAO "IN LOCO"

PERIODICIDADE DA VERIFICAGAO

SEMANAL E/OU RECORRENCIA

CALCULO

QUANTIDADE DE OCORRENCIAS DURANTE O PERIODO DE
CONTRATO: DE FALTA DE PREPOSTO DA CONTRATADA.

INiCIO DE EXECUGAO

DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE INiCIO DE SERVIGO

GLOSAS APLICAVEIS A RESPECTIVA

ATENDE OU NAO SE APLICA = 0,00%

SANGOES

CONFORME PREVISTO EM CONTRATO

OBSERVAGOES

SE A PENDENCIA PERDURE ATE O PERIODO DO MES
SUBSEQUENTE, APLICAR-SE-A A GLOSA DE 5% DO VALOR
DA MEDICAO DE CADA MES, ATE QUE SEJA SANADA EM
DEFINITIVO.

AVALIAGAO

SIMBOLOGIA 1=SIM E 0=NAO

ATENDE

PARCIAL

NAO ATENDE NAO SE APLICA

OBSERVACAO:




INDICADOR 02 - TEMPO DE RESPOSTA AS SOLICITA(}éES DA SMVO-PMVG

ITEM

DESCRIGAO

FINALIDADE

MENSURAR O TEMPO DE CIENCIA E O
COMPROMETIMENTO COM A RESOLUGAO DAS
DEMANDAS LEVANTADAS, MESMO QUE A SOLUCAO
DEFINITIVA SE DE EM TEMPO MAIOR ESTABELECIDO PELO
SMVO-PMVG, QUE NAO SERA SUPERIOR A 48 (QUARENTA
E OITO) HORAS.

META A CUMPRIR

A) PARA REGISTRO FORMAL DA CIENCIAE
ESTABELECIMENTO DO PRAZO DE SOLUGAO: A PARTIR
DA PRIMEIRO DIA POSTERIOR A SOLICITAGAO DA SMVO-
PMVG

B) PARA SOLUGCAO DEFINITIVA OU POSICIONAMENTO DO
PREPOSTO, SE FOR O CASO: ATE A ULTIMA HORA DO
PRAZO ESTABELECIDO PELA SMVO-PMVG

FORMA DE MEDIGAO

FISCALIZACAO "IN LOCO"

PERIODICIDADE DA VERIFICAGAO

SEMANAL E/OU RECORRENCIA

CALCULO

VERIFICACAO DA QUANTIDADE DE OCORRENCIAS
REGISTRADAS NO MES DE REFERENCIA COM TEMPO DE
RESPOSTA SUPERIOR A META

INICIO DE EXECUCAO

DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE INiCIO DE SERVIGO

GLOSAS APLICAVEIS A RESPECTIVA
MEDICAO DO MES DA(S)
OCORRENCIA(S)

ATENDE OU NAO SE APLICA = 0,00%
PARCIAL = 1,00%
NAO ATENDE=2,00%

SANCOES

CASO AS DEMANDAS IDENTIFICADAS NAO SEJAM
RESOLVIDAS DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO, ESTAS
SERAO REITERADAS COM UM NOVO PRAZO DESIGNADO,
QUE SERA MENOR QUE O INICIAL. SE, MESMO APOS A
REITERACAO DA SOLICITACAO PELO SMVO-PMVG, A
CONTRATADA NAO TOMAR AS DEVIDAS PROVIDENCIAS
DENTRO DO PRAZO, O FISCAL TECNICO AVALIARA OS
POSSIVEIS PREJUIZOS RESULTANTES. ALEM DO AJUSTE
NO PAGAMENTO, SERA INSTAURADO UM PROCESSO
ADMINISTRATIVO ADEQUADO PARA INVESTIGAR A FALHA
E APLICAR AS SANGCOES CORRESPONDENTES, SE
NECESSARIO

OBSERVAGOES

SE A PENDENCIA PERDURE ATE O PERIODO DO MES
SUBSEQUENTE, APLICAR-SE-A A GLOSA DE 5% DO VALOR
DA MEDICAO DE CADA MES, ATE QUE SEJA SANADA EM
DEFINITIVO.

AVALIACAO

SIMBOLOGIA 1=SIM E 0=NAO

ATENDE PARCIAL

NAO ATENDE NAO SE APLICA

OBSERVACAO:




INDICADOR 03 - PRAZO E QUALIDADE

ITEM DESCRIGAO
EINALIDADE ASSEGURAR A EXCELENCIA GLOBAL NA PRESTACAO DO
SERVICO
ATENDIMENTO TOTAL DAS FASES CONSTANTES NO
META A CUMPRIR CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E QUALIDADE

ESPECIFICADA EM PROJETO

FORMA DE MEDIGAO

FISCALIZACAO "IN LOCO"

PERIODICIDADE DA VERIFICAGAO

SEMANAL E/OU RECORRENCIA

CALCULO

FAZER VERIFICACAO SE A EXECUGCAO ESTA DE ACORDO
COM O PROJETO

INICIO DE EXECUGAO

DATA DE ASSINATURA DA ORDEM DE INiCIO DE SERVICO

GLOSAS APLICAVEIS A RESPECTIVA
MEDIGAO DO MES DA(S)

ATENDE OU NAO SE APLICA = 0,00%
PARCIAL = 1,00%

OCORRENCIA(S) NAO ATENDE=2,00%
CASO 0S SERVICOS REALIZADOS NAO CUMPRAM OS
SANGOES REQUISITOS MINIMOS DEFINIDOS NO PROJETO, A
MEDICAO NAO DEVERA SER EFETUADA
SE A PENDENCIA PERDURE ATE O PERIODO DO MES
. SUBSEQUENTE, APLICAR-SE-A A GLOSA DE 5% DO VALOR
OBSERVACOES DA MEDICAO DE CADA MES, ATE QUE SEJA SANADA EM
DEFINITIVO.
AVALIAGAO ]
SIMBOLOGIA 1=SIM E 0=NAO
SERVICOS PRELIMINARES
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
ENSAIOS TECNOLOGICOS DE SOLO E ASFALTO
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
TERRAPLENAGEM
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
PAVIMENTACAO
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
SINALIZAGAO HORIZONTAL/VERTICAL
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
OBRAS COMPLEMENTARES
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
ORGAOS ACESSORIOS
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
CONTROLE E RECUPEI_RA(;/?\O AMBIENTAL
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA
CRONOGRAMA
ATENDE PARCIAL NAO ATENDE NAO SE APLICA

OBSERVAGAO:




RESUMO DE PERCENTUAL A SER GLOSADO DA MEDIGAO VIGENTE

ATENDE 0,00%

PARCIAL 0,00%

NAO ATENDE 0,00%

NAO SE APLICA 0,00%

PERCENTUTAL A SER GLOSADO DA 0.00%
MEDIGAO ’

FISCAL ADMINISTRATIVO FISCAL TECNICO
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O INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO PREVISTO NO ART. 171; XIX; DO DECRETO 081/2023 E NO
ART. 144; DA LEI 14.133/2021.

ANEXO | - INSTRUMENTO DE MEDIQf\O DE RESULTADOS (IMR)
1. DISPOSIGOES GERAIS:
1.1. Este instrumento, anexo ao contrato estabelecido entre 0 SMVO-PMVG € a
Contratada, € um acordo escrito que define os niveis de qualidade esperados para a
prestacido do servigo e as respectivas adequagoes de pagamento. Ele inclui os
indicadores minimos de desempenho para avaliar a qualidade esperada na execuc¢ao do
objeto. As seguintes diretrizes serdo observadas:
a)Atividades criticas ou de alta relevancia que impactam a qualidade dos servigos
prestados e os resultados esperados;
b)Fatores sob controle da Contratada que podem influenciar o cumprimento das metas;
c)Indicadores de facil obtengao, relevantes e adequados a natureza e caracteristicas do
servigo, estabelecidos de forma sistematica, de modo a contribuir para o resultado global
do servigo sem interferéncias negativas mutuas;
d)A previsao de nivel de ndo conformidade dos servigos permitira o redimensionamento
dos pagamentos, a aplicagdo de penalidades a Contratada e, se necessario, a rescisao
unilateral do contrato;
e)Regularidade dos registros, controles e informagdes que devem ser fornecidos pela
Contratada.
1.2. A qualidade dos servigos prestados pela Contratada sera avaliada por meio de um
sistema de pontuacao, cujo resultado definira o valor mensal a ser pago no periodo
avaliado;
1.3. As situacdes abordadas por este instrumento referem-se a eventos cotidianos da
execucao do Contrato, sem isentar a Contratada de outras responsabilidades ou sancdes
previstas.
1.4. O SMVO-PMVG podera alterar os procedimentos formais e a metodologia de
avaliagao durante a execugao contratual, sempre que o novo sistema se mostrar mais
eficiente que o anterior, sem causar prejuizos a Contratada, que sera consultada
previamente.
2. PROCEDIMENTOS:
2.1. A gestao e a equipe responsavel pela fiscalizagdo do contrato serdo designadas pelo
SMVO-PMVG, permitindo o acompanhamento efetivo da execuc¢ao dos servigos
prestados e a interagcdo, quando necessario, com o representante indicado pela
Contratada.
2.2. Caso sejam identificadas irregularidades na execucao do objeto, a equipe de
Fiscalizagdo do Contrato notificara o representante da Contratada para que a
inconformidade seja resolvida ou os devidos esclarecimentos sejam fornecidos.
2.3. A notificagdo sobre a existéncia de irregularidades na execug¢ao do contrato,
dependendo da gravidade da situagédo ou de sua reincidéncia, sera formal e detalhara o
fato, a data e a hora do ocorrido, podendo ser realizada por meio eletrénico (e-mail).
2.3.1. Se a Contratada nao fornecer as informacgdes necessarias ou nao resolver a
irregularidade no prazo estabelecido pela fiscalizagéo, sera instaurado o devido processo
administrativo, visando as acdes pertinentes a aplicagcao das sangdes estabelecidas, se
for o caso.
2.3.2. Dependendo da gravidade da inconformidade observada, a fiscalizagcado do SMVO-
PMVG podera instaurar imediatamente o processo mencionado no subitem anterior.
2.4. O SMVO-PMVG informara a Contratada o resultado da avaliagao do servigo no
periodo em questao.
2.5. A Contratada, com base nas informacdes fornecidas pelo Setor de Contratos, emitira
o documento fiscal mensal referente aos servicos prestados, deduzindo do valor devido
pelo SMVO-PMVG os descontos relativos & aplicacdo do indice de Medicéo de
Resultados (IMR), quando aplicaveis.
2.6. O pagamento a Contratada so sera processado se for efetuada a dedugéao
determinada pela aplicacédo do IMR, se for o caso, e se forem apresentados os demais
documentos exigidos no Contrato.
3. INDICADORES, METAS E MECANISMOS DE CALCULO:
3.1. A execucgéo do objeto pela Contratada sera avaliada, conforme o caso, por meio dos
indicadores especificados a seguir.
3.1.1. Cada indicador contribui com uma quantidade diferenciada de pontos de qualidade.
Essa diferenca esta relacionada a importancia do indicador para a qualidade dos servigos.
3.1.2. A pontuacao final de qualidade dos servigos pode resultar em valores
correspondentes as situacdes de servico sem qualidade e servigo com qualidade elevada.
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