
 VALOR (R$) (%)

341.257,21R$     100,00%

Engª. KELVIS G. SOARES

 CREA‐MT 48965

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.684,74R$       6,65%

11.0 LIMPEZA DE OBRA 4.144,80R$         1,21%

10.0 PAISAGISMO 13.152,04R$       3,85%

VALOR TOTAL 

4.0 PISO INTERNO, CALÇAMENTO E MURETAS. 153.206,69R$     44,89%

5.0 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA 100.079,94R$     29,33%

8.0 REFORMA DE BANCOS 1.456,75R$         0,43%

6.0 REFORMA DE PISTA DE SKATE 8.428,19R$         

3.0 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE. 6.126,68R$         1,80%

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.694,53R$         2,55%

RESUMO

ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA
TOTAL

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 11.721,12R$       3,43%

DATA BASE: SINAPI JUNHO  - COM DESONERAÇÃO / 2020 - BDI - 28,24%

OBRA: Reforma de Praça Pública
LOCAL: Costa Verde
ENDEREÇO: Rua Aracy de Almeida c/ Rua Benedito Curvo - Bairro Costa Verde, CEP: 78.128-238
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

2,47%

7.0 BRINQUEDOS 11.561,73R$       3,39%



ITEM DESCRIÇÃO / ETAPA PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA PERÍODO DE EXECUÇÃO DA OBRA

VALOR (R$) % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

2.930,28R$                      2.930,28R$                      2.930,28R$                      2.930,28R$                      
25,00% 25,0% 25,0% 25,0%

8.694,53R$                      - - -
100,00% 0,0% 0,0% 0,0%

4.114,96R$                      889,85R$                         758,59R$                         363,28R$                         
67,16% 14,52% 12,38% 5,93%

43.040,69R$                    50.834,03R$                    22.702,18R$                    36.629,79R$                    
28,09% 33,18% 14,82% 23,91%

6.524,18R$                      25.932,98R$                    33.593,47R$                    34.029,31R$                    
6,52% 25,91% 33,57% 34,00%

3.693,52R$                      - 4.734,67R$                      
43,82% 0,00% 56,18% 0,00%

- - 11.561,73R$                    -
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

- - 1.456,75R$                      -
0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

578,88R$                         - 16.279,74R$                    5.826,12R$                      
2,55% 0,00% 71,77% 25,68%

- - 6.576,02R$                      6.576,02R$                      
0,00% 0,00% 50,00% 50,00%

- - - 4.144,80R$                      
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

69.577,04R$                    80.587,14R$                    100.593,43R$                  90.499,59R$                    
20,39% 23,61% 29,48% 26,52%

341.257,21R$        100,00% 69.577,04R$                    80.587,14R$                    100.593,43R$                  90.499,59R$                    

Engª. KELVIS G. SOARES

 CREA‐MT 48965

10.0 PAISAGISMO 13.152,04R$          3,85%

11.0 LIMPEZA DE OBRA 4.144,80R$            1,21%

6,65%

REFORMA DE BANCOS

153.206,69R$        

6.126,68R$            

44,89%

1,80%

29,33%100.079,94R$        

8.428,19R$            2,47%

11.561,73R$          3,39%

TOTAL

VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI

PORCENTAGEM PREVISTA

DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE.

TOTAL ACUMULADO MENSAL

5.0

PISO INTERNO, CALÇAMENTO E MURETAS.4.0

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

3.0

6.0 REFORMA DE PISTA DE SKATE

7.0

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 22.684,74R$          

3,43%

BRINQUEDOS 

8.0

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.694,53R$            2,55%

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 11.721,12R$          

1.456,75R$            0,43%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Reforma de Praça Pública
LOCAL: Costa Verde
ENDEREÇO: Rua Aracy de Almeida c/ Rua Benedito Curvo - Bairro Costa Verde, CEP: 78.128-238
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI JUNHO  - COM DESONERAÇÃO / 2020 - BDI - 28,24%



ITEM CÓDIGO FONTE  ESPECIFICAÇÃO  UNID. QUANT.
 P. UNIT. SEM BDI 

(R$) 

 P.UNI.COM 

BDI(R$) 
 P. TOTAL SEM BDI (R$)   P. TOTAL COM BDI (R$) 

1.0 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

1.1 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,00             R$                  79,17   R$             101,52  3.166,80R$                        4.060,80R$                        

1.2 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 60,00             R$                  18,83   R$               24,14  1.129,80R$                        1.448,40R$                        

1.3 88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264,00           R$                  18,35   R$               23,53  4.844,40R$                        6.211,92R$                        

9.141,00R$                        11.721,12R$                     

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 CP‐SPR‐02 PRÓPRIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2     3,15                R$               370,64   R$             475,30  1.167,51R$                        1.497,19R$                        

2.2 98519 SINAPI REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 855,81           R$                    1,41   R$                 1,80  1.206,69R$                        1.540,45R$                        

2.3 98534 SINAPI
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E 
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018

UN 1,00                R$               438,45   R$             562,26  438,45R$                           562,26R$                           

2.4 CP‐PA‐01 PRÓPRIA CORTE DE ARVORE, REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTE, INCLUSO CARGA E TRANSPORTE UN 1,00                R$               411,93   R$             528,25  411,93R$                           528,25R$                           

2.5 CP‐PA‐02 PRÓPRIA PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA M² 123,00           R$                    4,29   R$                 5,50  527,67R$                           676,50R$                           

2.6 98526 SINAPI
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR 
OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN 62,00             R$                  48,93   R$               62,74  3.033,66R$                        3.889,88R$                        

6.785,91R$                        8.694,53R$                        

3.0 DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE.

3.1 DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUE.

3.1.1 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 104,00           R$                    2,31   R$                 2,96  240,24R$                           307,84R$                           

3.1.2 97642 SINAPI
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 104,00           R$                    1,89   R$                 2,42  196,56R$                           251,68R$                           

3.1.3 97625 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 17,10             R$                  31,63   R$               40,56  540,87R$                           693,57R$                           

3.2 RETIRADA E TRANSPORTE

3.2.1 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 189,78           R$                    2,95   R$                 3,78  559,85R$                           717,37R$                           

TOTAL DO ITEM 

TOTAL DO ITEM 

LOCAL: Costa Verde

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: Reforma de Praça Pública

ENDEREÇO: Rua Aracy de Almeida c/ Rua Benedito Curvo - Bairro Costa Verde, CEP: 78.128-238
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT

DATA BASE: SINAPI JUNHO  - COM DESONERAÇÃO / 2020 - BDI - 28,24%
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ITEM CÓDIGO FONTE  ESPECIFICAÇÃO  UNID. QUANT.
 P. UNIT. SEM BDI 

(R$) 

 P.UNI.COM 

BDI(R$) 
 P. TOTAL SEM BDI (R$)   P. TOTAL COM BDI (R$) 

3.2.2 93593 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016

M3XKM 5.693,46        R$                    0,57   R$                 0,73  3.245,27R$                        4.156,22R$                        

4.782,79R$                        6.126,68R$                        

4.0 PISO INTERNO, CALÇAMENTO E MURETAS.

4.1 PISO INTERNO.

4.1.1 CP‐DEM‐01 PRÓPRIA
DEMOLIÇÃO DE LASTRO OU PISO DE CONCRETO SIMPLES DE ATÉ 15 CM DE ESPESSURA, 
COM MARTELO PNEUMÁTICO.

M2 1.682,91        R$                    9,70   R$               12,43  16.324,19R$                      20.918,53R$                      

4.1.2 CP‐SPR‐01 PRÓPRIA
AQUISIÇÃO DE SOLO E ESPALHAMENTO MANUAL, (INCLUSO TAXA DE ESPOLAMENTO 
IGUAL A 20%).

M³ 60,02             R$                  43,41   R$               55,66  2.605,61R$                        3.340,90R$                        

4.1.3 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 2.000,78        R$                    2,20   R$                 2,82  4.401,71R$                        5.642,19R$                        

4.1.4 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 ‐ 
(ESPESSURA 4 CM)

M3 80,03             R$               530,04   R$             679,72  42.419,73R$                      54.398,80R$                      

4.1.5 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.  ‐ (ESPESSURA DE 10 CM, 
DESTINADO A OS EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA)

M3 7,54                R$               530,04   R$             679,72  3.995,44R$                        5.123,72R$                        

4.1.6 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 24,00             R$                  46,11   R$               59,13  1.106,64R$                        1.419,12R$                        

4.1.7 CP‐EP‐03 PRÓPRIA EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE COM PLACA DE 40X40 CM, E= 6 CM, COR NATURAL. M2 21,37             R$                  79,61   R$             102,09  1.701,26R$                        2.181,66R$                        

4.1.8 CP‐PA‐03 PRÓPRIA AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2. M³  3,95                R$               112,67   R$             144,48  445,02R$                           570,66R$                           
4.1.9 74245/1 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 2.512,28        R$                  12,52   R$               16,05  31.453,74R$                      40.322,09R$                      
4.2 CALÇADA.

4.2.1 CP‐DEM‐01 PRÓPRIA
DEMOLIÇÃO DE LASTRO OU PISO DE CONCRETO SIMPLES DE ATÉ 15 CM DE ESPESSURA, 
COM MARTELO PNEUMÁTICO.

M2 12,26             R$                    9,70   R$               12,43  118,92R$                           152,39R$                           

4.2.2 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 0,61                R$               530,04   R$             679,72  324,91R$                           416,66R$                           

4.2.3 CP‐RE‐02 PRÓPRIA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 398,02           R$                    8,43   R$               10,81  3.355,30R$                        4.302,59R$                        
4.2.4 74245/1 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 398,02           R$                  12,52   R$               16,05  4.983,21R$                        6.388,22R$                        
4.3 MURETAS.

4.3.1 97624 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,11                R$                  70,31   R$               90,16  218,94R$                           280,75R$                           

4.3.2 101159 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 
10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,69             R$                  85,12   R$             109,15  1.249,98R$                        1.602,86R$                        

4.3.3 87794 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 
25 MM. AF_06/2014

M2 14,69             R$                  27,65   R$               35,45  406,04R$                           520,58R$                           

4.3.4 CP‐PIN‐02 PRÓPRIA RASPAGEM DE TINTA OU VERNIZ EXISTENTE EM SUPERFICIE. M2 179,26           R$                    3,70   R$                 4,74  663,27R$                           849,71R$                           

4.3.5 96127 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 194,59           R$                  10,44   R$               13,38  2.031,53R$                        2.603,63R$                        

TOTAL DO ITEM 
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ITEM CÓDIGO FONTE  ESPECIFICAÇÃO  UNID. QUANT.
 P. UNIT. SEM BDI 

(R$) 

 P.UNI.COM 

BDI(R$) 
 P. TOTAL SEM BDI (R$)   P. TOTAL COM BDI (R$) 

4.3.6 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA BRANCA)

M2 24,09             R$                    8,71   R$               11,16  209,83R$                           268,86R$                           

4.3.7 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA VERDE)

M2 48,18             R$                    8,71   R$               11,16  419,67R$                           537,72R$                           

4.3.8 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA VERMELHO)

M2 48,18             R$                    8,71   R$               11,16  419,67R$                           537,72R$                           

4.3.9 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (PINTURA RESTANTE CINZA)

M2 74,13             R$                    8,71   R$               11,16  645,70R$                           827,33R$                           

119.500,31R$                   153.206,69R$                   

5.0 REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

5.1 QUADRA.

5.1.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 729,11           R$                    1,29   R$                 1,65  940,55R$                           1.203,03R$                        

5.1.2 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

M3 36,46             R$               530,04   R$             679,72  19.322,87R$                      24.779,53R$                      

5.1.3 97097 SINAPI
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. 
AF_09/2017

M2 729,11           R$                  26,40   R$               33,85  19.248,50R$                      24.680,37R$                      

5.1.4 74245/1 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 729,11           R$                  12,52   R$               16,05  9.128,45R$                        11.702,21R$                      

5.1.5 41595 SINAPI
PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE 
LARGURA

M 187,00           R$                    9,63   R$               12,34  1.800,81R$                        2.307,58R$                        

5.1.6 CP‐PIN‐03 PRÓPRIA IMPERMEABILIZACAO COM  RESINA ACRÍLICA BASE D'AGUA, DUAS DEMAO. M2 729,00           R$                  13,17   R$               16,88  9.600,93R$                        12.305,52R$                      

5.1.7 25398 SINAPI
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM

UN     1,00                R$            2.122,51   R$         2.721,90  2.122,51R$                        2.721,90R$                        

5.2 ALAMBRADO E MURETAS

5.2.1 CP‐RE‐04 PRÓPRIA ESTICAMENTO E REPARO DE ALAMBRADO. M2 198,00           R$                    8,71   R$               11,16  1.724,58R$                        2.209,68R$                        

5.2.2 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,16                R$               101,52   R$             130,18  16,24R$                             20,82R$                             

5.2.3 7694 SINAPI
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO 
*8,47* KG/M (NBR 5580)

M      3,00                R$                  72,72   R$               93,25  218,16R$                           279,75R$                           

5.2.4 96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,03                R$               516,11   R$             661,85  13,93R$                             17,86R$                             

5.2.5 100735 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 603,96           R$                    7,03   R$                 9,01  4.245,83R$                        5.441,67R$                        

5.2.6 96127 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 331,20           R$                  10,44   R$               13,38  3.457,72R$                        4.431,45R$                        

5.2.7 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA VERDE)

M2 20,26             R$                    8,71   R$               11,16  176,48R$                           226,12R$                           

5.2.8 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA BRANCA)

M2 10,13             R$                    8,71   R$               11,16  88,24R$                             113,06R$                           

TOTAL DO ITEM 
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5.2.9 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA VERMELHA)

M2 20,26             R$                    8,71   R$               11,16  176,48R$                           226,12R$                           

5.2.10 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA GERAL COR CINZA)

M2 280,55           R$                    8,71   R$               11,16  2.443,54R$                        3.130,88R$                        

5.3 REPARO CONJUNTO DE BASKETE.

5.3.1 97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,93                R$               397,45   R$             509,68  367,64R$                           471,45R$                           

5.3.2 96522 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE 
FÔRMA. AF_06/2017

M3 0,36                R$               101,52   R$             130,18  36,54R$                             46,86R$                             

5.3.3 96556 SINAPI
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 0,14                R$               516,11   R$             661,85  74,31R$                             95,30R$                             

5.3.4 96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3,20                R$                    9,53   R$               12,22  30,49R$                             39,10R$                             

5.3.5 92443 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 
SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ‐DIREITO SIMPLES, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 7,80                R$                  31,80   R$               40,78  248,04R$                           318,08R$                           

5.3.6 92777 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 8,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 54,72             R$                    9,51   R$               12,19  520,38R$                           667,03R$                           

5.3.7 92775 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5,0 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,31             R$                  11,71   R$               15,01  155,80R$                           199,71R$                           

5.3.8 92718 SINAPI
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM 
SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² ‐ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,87                R$               562,35   R$             721,15  489,80R$                           628,12R$                           

5.3.9 CP‐RE‐05 PRÓPRIA
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE 
*1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE

UN     1,00                R$            1.193,41   R$         1.530,42  1.193,41R$                        1.530,42R$                        

5.3.10 96127 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 11,90             R$                  10,44   R$               13,38  124,19R$                           159,16R$                           

5.3.11 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA VERDE)

M2 0,20                R$                    8,71   R$               11,16  1,74R$                                2,23R$                                

5.3.12 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA BRANCA)

M2 0,10                R$                    8,71   R$               11,16  0,87R$                                1,11R$                                

5.3.13 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA VERMELHA)

M2 0,20                R$                    8,71   R$               11,16  1,74R$                                2,23R$                                

5.3.14 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA GERAL COR CINZA)

M2 10,90             R$                    8,71   R$               11,16  94,90R$                             121,59R$                           

78.065,67R$                     100.079,94R$                   

6.0 REFORMA DE PISTA DE SKATE

6.1 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 7,16                R$                  37,39   R$               47,94  267,69R$                           343,22R$                           

TOTAL DO ITEM 
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6.2 87527 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,00                R$                  26,18   R$               33,57  209,44R$                           268,56R$                           

6.3 CP‐RE‐02 PRÓPRIA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 277,82           R$                    8,43   R$               10,81  2.342,02R$                        3.003,23R$                        
6.4 CP‐RE‐06 PRÓPRIA ASSENTAMENTO DE CANTONEIRA METÁLICA. M 5,40                R$                  11,34   R$               14,54  61,23R$                             78,51R$                             

6.5 100733 SINAPI
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 2,58                R$                    7,20   R$                 9,23  18,60R$                             23,84R$                             

6.6 74245/1 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS ‐ (FAIXA VERDE) M2 19,04             R$                  12,52   R$               16,05  238,38R$                           305,59R$                           

6.7 74245/1 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS ‐ (FAIXA VERMELHA) M2 19,99             R$                  12,52   R$               16,05  250,27R$                           320,83R$                           

6.8 74245/1 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS ‐ (PINTURA GERAL CINZA) M2 238,79           R$                  12,52   R$               16,05  2.989,65R$                        3.832,57R$                        

6.9 96127 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 ‐ 
(EMASSAMENTOS DOS OBSTÁCULOS)

M2 10,26             R$                  10,44   R$               13,38  107,15R$                           137,33R$                           

6.10 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA VERDE)

M2 1,77                R$                    8,71   R$               11,16  15,39R$                             19,71R$                             

6.11 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA BRANCA)

M2 0,88                R$                    8,71   R$               11,16  7,69R$                                9,85R$                                

6.12 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA VERMELHA)

M2 1,77                R$                    8,71   R$               11,16  15,39R$                             19,71R$                             

6.13 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA GERAL COR CINZA)

M2 5,85                R$                    8,71   R$               11,16  50,92R$                             65,24R$                             

6.573,82R$                        8.428,19R$                        

7.0 BRINQUEDOS 

7.1 ESCARREGADOR

7.1.1 101210 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 
1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

M3 1,54                R$                    9,24   R$               11,84  14,22R$                             18,23R$                             

7.1.2 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 17,92             R$                  59,29   R$               76,03  1.062,47R$                        1.362,45R$                        

7.1.3 CP‐ARM‐01 PRÓPRIA
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q‐92, ACO CA‐60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM

M2 2,59                R$                  10,86   R$               13,92  28,12R$                             36,05R$                             

7.1.4 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 31,89             R$                  11,65   R$               14,93  371,47R$                           476,05R$                           

7.1.5 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 86,96             R$                    8,38   R$               10,74  728,73R$                           933,96R$                           

TOTAL DO ITEM 
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7.1.6 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO‐ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

M3 0,62                R$                  30,80   R$               39,49  18,97R$                             24,32R$                             

7.1.7 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 1,59                R$               323,59   R$             414,97  514,50R$                           659,80R$                           

7.1.8 92874 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 1,59                R$                  24,30   R$               31,16  38,63R$                             49,54R$                             

7.1.9 CP‐IMP‐01 PRÓPRIA
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS.

M2 11,85             R$                    8,17   R$               10,47  96,81R$                             124,06R$                           

7.1.10 CP‐RE‐02 PRÓPRIA REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 2,59                R$                    8,43   R$               10,81  21,83R$                             27,99R$                             

7.1.11 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 2,16                R$                    2,95   R$                 3,78  6,36R$                                8,14R$                                

7.1.12 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 16,17             R$                    1,04   R$                 1,33  16,81R$                             21,50R$                             

7.1.13 89479 SINAPI
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), 
FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, 
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

M2 4,80                R$                  77,47   R$               99,34  371,85R$                           476,83R$                           

7.1.14 87873 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 4,80                R$                    3,49   R$                 4,47  16,75R$                             21,45R$                             

7.1.15 87529 SINAPI
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,80                R$                  23,64   R$               30,31  113,47R$                           145,48R$                           

7.1.16 88495 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 4,80                R$                    8,06   R$               10,33  38,68R$                             49,58R$                             

7.1.17 95626 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 
DEMÃOS. AF_11/2016

M2 12,49             R$                  11,83   R$               15,17  147,75R$                           189,47R$                           

7.1.18 92216 SINAPI
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 
MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS ‐ 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 9,00                R$               356,39   R$             457,03  3.207,51R$                        4.113,27R$                        

7.2 BALANÇO

7.2.1 101210 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 
1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18KM/H. AF_05/2020

M3 1,28                R$                    9,24   R$               11,84  11,82R$                             15,15R$                             

7.2.2 96542 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 9,00                R$                  59,29   R$               76,03  533,61R$                           684,27R$                           

7.2.3 96543 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐60 DE 5 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,54                R$                  11,65   R$               14,93  99,50R$                             127,51R$                           

7.2.4 96546 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA‐50 DE 10 MM ‐ 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 23,29             R$                    8,38   R$               10,74  195,19R$                           250,17R$                           
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ITEM CÓDIGO FONTE  ESPECIFICAÇÃO  UNID. QUANT.
 P. UNIT. SEM BDI 

(R$) 

 P.UNI.COM 

BDI(R$) 
 P. TOTAL SEM BDI (R$)   P. TOTAL COM BDI (R$) 

7.2.5 94319 SINAPI
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO‐ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016

M3 0,38                R$                  30,80   R$               39,49  11,70R$                             15,00R$                             

7.2.6 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  ‐ PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,60                R$               323,59   R$             414,97  192,94R$                           247,42R$                           

7.2.7 92874 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 0,60                R$                  24,30   R$               31,16  14,48R$                             18,57R$                             

7.2.8 CP‐IMP‐01 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS 
DEMAOS.

M2 2,88                R$                    8,17   R$               10,47  23,52R$                             30,15R$                             

7.2.9 72898 SINAPI CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,79                R$                    2,95   R$                 3,78  5,28R$                                6,77R$                                

7.2.10 97914 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM 13,44             R$                    1,04   R$                 1,33  13,97R$                             17,87R$                             

7.2.11 CP‐PIN‐01 PROPRIA PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO M2 9,00                R$                  12,68   R$               16,26  114,12R$                           146,34R$                           
7.2.12 CP‐BRI‐01 PROPRIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BALANÇO  M2 1,00                R$               985,92   R$         1.264,34  985,92R$                           1.264,34R$                        

9.016,98R$                        11.561,73R$                     

8.0 REFORMA DE BANCOS

8.1 87527 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,00                R$                  26,18   R$               33,57  78,54R$                             100,71R$                           

8.2 96127 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

M2 55,26             R$                  10,44   R$               13,38  576,91R$                           739,37R$                           

8.3 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA VERDE)

M2 7,15                R$                    8,71   R$               11,16  62,24R$                             79,74R$                             

8.4 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA BRANCA)

M2 3,57                R$                    8,71   R$               11,16  31,12R$                             39,87R$                             

8.5 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA VERMELHA)

M2 7,15                R$                    8,71   R$               11,16  62,24R$                             79,74R$                             

8.6 88493 SINAPI
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 ‐ (FAIXA GERAL COR CINZA)

M2 37,40             R$                    8,71   R$               11,16  325,71R$                           417,32R$                           

1.136,76R$                        1.456,75R$                        

9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

9.1 CP‐DEM‐02 PRÓPRIA
REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE BANCO DE  CONCRETO DE FORMA MANUAL. SEM 
REAPROVEITAMENTO.

UN 6,00                R$                  75,24   R$               96,48  451,44R$                           578,88R$                           

9.2 CP‐CPT‐02 PRÓPRIA FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E PINTURA DE BANCO DE CONCRETO  UN 8,00                R$               324,38   R$             415,98  2.595,04R$                        3.327,84R$                        

9.3 CP‐CPT‐03 PRÓPRIA
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO, PINTURA DE CONJUNTO MESA, BANCO DE CONCRETO COM 
QUADRO LUGARES

UN 6,00                R$            1.683,29   R$         2.158,65  10.099,74R$                      12.951,90R$                      

9.4 CP‐CPT‐01 PRÓPRIA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO, CONCRETO EM COR 
NATURAL COM PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 40X60

UN     1,00                R$            4.543,14   R$         5.826,12  4.543,14R$                        5.826,12R$                        

17.689,36R$                     22.684,74R$                     

10.0 PAISAGISMO

TOTAL DO ITEM 

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

Página 7 de 8



ITEM CÓDIGO FONTE  ESPECIFICAÇÃO  UNID. QUANT.
 P. UNIT. SEM BDI 

(R$) 
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10.1 CP‐PAIS‐01 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM ROLO, INCLUSO TERRA VEGETAL COM 4 CM DE ESPESSURA. M2 674,81           R$                  15,20   R$               19,49  10.257,11R$                      13.152,04R$                      

10.257,11R$                     13.152,04R$                     

11.0 LIMPEZA DE OBRA 

11.1 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.512,00        R$                    1,29   R$                 1,65  3.240,48R$                        4.144,80R$                        
3.240,48R$                        4.144,80R$                        

266.190,19R$                  

341.257,21R$                   

Engª. KELVIS G. SOARES

 CREA‐MT 48965

  VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI

  VALOR TOTAL DA OBRA SEM BDI

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM
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TIPO REFERENCIA CÓDIGO

COMPOSIÇÕES PARA SERVIÇOS PRELIMINARES 

CP-SPR-01
AQUISIÇÃO DE SOLO E ESPALHAMENTO MANUAL, (INCLUSO 
TAXA DE ESPOLAMENTO IGUAL A 20%).

M³                1,00 43,41R$                 

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66               R$         14,37 9,48R$                      

INSUMO SINAPI 6081
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 
10 KM)

M3    1,200             R$         28,28 33,93R$                    

CP-SPR-02
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 
GALVANIZADO.

M2                   1,00 370,64R$               

COMPOSIÇÃO SINAPI 1213 CARPINTEIRO DE FORMAS H     1,00               R$         12,79 12,79R$                    
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00               R$         14,37 28,74R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_07/2016

M3 0,01               R$       255,78 2,55R$                      

INSUMO SINAPI 4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M     1,000             R$           3,02 3,02R$                      

INSUMO SINAPI 4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") 
PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M     4,000             R$           5,58 22,32R$                    

INSUMO SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

M2    1,000             R$       300,00 300,00R$                  

INSUMO SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,110             R$         11,18 1,22R$                      

COMPOSIÇÕES PARA SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO.

OBRA: Reforma de Praça Pública
LOCAL: Costa Verde
ENDEREÇO: Rua Aracy de Almeida c/ Rua Benedito Curvo - Bairro Costa Verde, CEP: 78.128-238
MUNICÍPIO: VÁRZEA GRANDE - MT
DATA BASE: SINAPI JUNHO  - COM DESONERAÇÃO / 2020 - BDI - 28,24%

DESCRIÇÃO UNIDADE COEF. PREÇO. UNI PREÇO. TOT
CÓDIGO DA COMPOSIÇÃO



CP-DEM-01
DEMOLIÇÃO DE LASTRO OU PISO DE CONCRETO SIMPLES DE 
ATÉ 15 CM DE ESPESSURA, COM MARTELO PNEUMÁTICO.

M2                1,00 9,70R$                  

COMPOSIÇÃO SINAPI 95255
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. 
AF_09/2016

H 0,600             R$           1,39 0,83R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 95256
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. 
AF_09/2016

H 0,600             R$           0,16 0,09R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 95257
MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. 
AF_09/2016

H 0,600             R$           1,74 1,04R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 95361
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU 
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,000             R$           0,04 0,04R$                      

INSUMO SINAPI 4257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H     0,500             R$           7,41 3,70R$                      
INSUMO SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H     1,000             R$           2,20 2,20R$                      
INSUMO SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H     1,000             R$           0,71 0,71R$                      
INSUMO SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H     1,000             R$           0,35 0,35R$                      
INSUMO SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H     1,000             R$           0,07 0,07R$                      

INSUMO SINAPI 43464
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H     1,000             R$           0,01 0,01R$                      

INSUMO SINAPI 43488
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H     1,000             R$           0,66 0,66R$                      

CP-DEM-02
REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE BANCO DE  CONCRETO DE FORMA 
MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO.

UN                1,00 75,24R$                 

, SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00               R$         17,76 17,76R$                    
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000             R$         14,37 57,48R$                    

EXECUÇÃO DO PISO

CP-EP-03
EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE COM PLACA DE 40X40 CM, E= 6 
CM, COR NATURAL.

M2                1,00 79,61R$                 

COMPOSIÇÃO SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40               R$         17,52 7,00R$                      
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04               R$         14,37 0,57R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,004             R$           6,33 0,02R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,19               R$           0,38 0,07R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,00               R$         15,01 0,06R$                      



COMPOSIÇÃO SINAPI 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,04               R$           6,33 0,25R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,15               R$           0,85 0,12R$                      

INSUMO SINAPI 40671
PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO 
DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL

M2    1,050             R$         63,82 67,01R$                    

INSUMO SINAPI 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3    0,010             R$         76,37 0,76R$                      

INSUMO SINAPI 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3    0,060             R$         62,50 3,75R$                      

BRINQUETOS

CP-BRI-01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
BALANÇO 

M2                1,00 985,92R$               

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,50               R$         14,37 35,92R$                    
INSUMO MERCADO - EQUIPAMENTOS PARA BALANÇO #N/D 1,000             R$       950,00 950,00R$                  

PAISAGISMO

CP-PAIS-01
PLANTIO DE GRAMA EM ROLO, INCLUSO TERRA VEGETAL COM 4 
CM DE ESPESSURA.

M2                1,00 15,20R$                 

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10               R$         14,37 1,43R$                      
COMPOSIÇÃO SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05               R$         17,19 0,86R$                      

INSUMO INSUMO 3322
GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 
PLANTIO

M2    1,000             R$           8,00 8,00R$                      

INSUMO INSUMO 7253 TERRA VEGETAL (GRANEL) M3    0,045             R$       109,28 4,91R$                      

COMPOSIÇÃO PARA REPAROS.

CP-RE-02 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2                1,00 8,43R$                  

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30               R$         17,76 5,32R$                      
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20               R$         14,37 2,87R$                      

INSUMO SINAPI 134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG    0,150             R$           1,18 0,17R$                      
INSUMO SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    0,150             R$           0,49 0,07R$                      



CP-RE-04 ESTICAMENTO E REPARO DE ALAMBRADO. M2                1,00 8,71R$                  
COMPOSIÇÃO SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25               R$         17,68 4,42R$                      
COMPOSIÇÃO SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25               R$         14,43 3,60R$                      

INSUMO SINAPI 344 ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) KG    0,040             R$         17,35 0,69R$                      

CP-RE-05
REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE 
EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL 
E REDE

UN                   1,00 1.193,41R$            

COMPOSIÇÃO SINAPI 95377
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00               R$           0,10 0,10R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 95320
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,00               R$           0,07 0,07R$                      

INSUMO SINAPI 6110 SERRALHEIRO H     3,000             R$         12,79 38,37R$                    
INSUMO SINAPI 252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H     3,000             R$           9,57 28,71R$                    
INSUMO SINAPI 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H     2,000             R$           2,20 4,40R$                      
INSUMO SINAPI 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H     2,000             R$           0,71 1,42R$                      
INSUMO SINAPI 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H     2,000             R$           0,35 0,70R$                      
INSUMO SINAPI 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H     2,000             R$           0,07 0,14R$                      

INSUMO SINAPI 43465
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H     2,000             R$           0,50 1,00R$                      

INSUMO SINAPI 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H     2,000             R$           0,96 1,92R$                      

INSUMO SINAPI 25400
PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 
1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXACAO)

UN    1,000             R$    1.116,58 1.116,58R$               

CP-RE-06 ASSENTAMENTO DE CANTONEIRA METÁLICA. M                1,00 11,34R$                 
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25               R$         14,37 3,59R$                      
COMPOSIÇÃO SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40               R$         14,43 5,77R$                      

INSUMO SINAPI 568
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 2" X 3/8" (L X E), 6,9 
KG/M

M     0,040             R$         49,71 1,98R$                      

COMPOSIÇÕES PARA PINTURA

CP-PIN-01 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO M2                1,00 12,68R$                 
COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187             R$         18,88 3,53R$                      
COMPOSIÇÃO SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10               R$         15,27 1,52R$                      

INSUMO SINAPI 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,330             R$         23,14 7,63R$                      



CP-PIN-02 RASPAGEM DE TINTA OU VERNIZ EXISTENTE EM SUPERFICIE. M2                1,00 3,70R$                  

COMPOSIÇÃO SINAPI 34466 AJUDANTE DE PINTOR H     0,40               R$           9,22 3,68R$                      
INSUMO SINAPI 38367 ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM UN    0,002             R$         11,59 0,02R$                      

CP-PIN-03
IMPERMEABILIZACAO COM  RESINA ACRÍLICA BASE D'AGUA, 
DUAS DEMAO.

M2                1,00 13,17R$                 

COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35               R$         18,88 6,60R$                      
COMPOSIÇÃO SINAPI 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15               R$         15,27 2,29R$                      
COMPOSIÇÃO SINAPI 7353 RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L     0,180             R$         23,81 4,28R$                      

CP-PIN-04 CAIAÇÃO DE PAREDES OU MUROS. M2                1,00 3,15R$                  
COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15               R$         18,88 2,83R$                      

INSUMO SINAPI 11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA KG    0,300             R$           1,08 0,32R$                      

COMPOSIÇÕES PARA PAISAGISMO

CP-PA-01
CORTE DE ARVORE, REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTE, 
INCLUSO CARGA E TRANSPORTE

UN                1,00 411,93R$               

COMPOSIÇÃO SINAPI 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,20               R$       133,28 159,93R$                  

COMPOSIÇÃO SINAPI 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO 
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 
CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,80               R$         30,63 24,50R$                    

COMPOSIÇÃO SINAPI 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, 
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV 
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,80               R$       131,70 105,36R$                  

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,50               R$         14,37 122,14R$                  

CP-PA-02 PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA M²                1,00 4,29R$                  
COMPOSIÇÃO SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25               R$         17,19 4,29R$                      

CP-PA-03 AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2. M³                1,00 112,67R$               



COMPOSIÇÃO SINAPI 83356 TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA M3XKM 30,00             R$           0,61 18,30R$                    
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00               R$         14,37 14,37R$                    

INSUMO SINAPI 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3    1,000             R$         80,00 80,00R$                    

SERVIÇOS ARMAÇÃO

CP-ARM-01
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA
60, 4,2MM, MALHA 15X15CM

M2                1,00 10,86R$                 

COMPOSIÇÃO SINAPI 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03               R$         17,68 0,53R$                      
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,06               R$         14,37 0,86R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

M2    1,000             R$           9,28 9,28R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 
1,25 MM (0,01 KG/M)

KG    0,015             R$         13,20 0,19R$                      

SERVIÇOS IMPERMEABILIZAÇÃO

CP-IMP-01
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2                1,00 8,17R$                  

COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40               R$         14,37 5,74R$                      

COMPOSIÇÃO SINAPI 7319
TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 
MATERIAIS CIMENTICIOS

L     0,400             R$           6,09 2,43R$                      

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CP-CPT-01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO, 
CONCRETO EM COR NATURAL COM PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 
40X60

UN                   1,00 4.543,14R$               

COMPOSIÇÃO SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50               R$         17,76 26,64R$                    
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50               R$         14,37 21,55R$                    

INSUMO MERCADO - TOTEM COM LETRA EM BAIXO RELEVO UND 1,000             R$    3.500,00 3.500,00R$               
INSUMO SINAPI 10848 PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM UN    1,000             R$       904,50 994,95R$                  

CP-CPT-02
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E PINTURA DE BANCO DE 
CONCRETO 

UN                   1,00 324,38R$                  

COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80               R$         18,88 15,10R$                    
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60               R$         14,37 8,62R$                      



INSUMO MERCADO - BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO UND 1,000             R$       296,04 296,04R$                  
INSUMO SINAPI 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,200             R$         23,14 4,62R$                      

CP-CPT-03
FORNECIMENTO INSTALAÇÃO, PINTURA DE CONJUNTO MESA, 
BANCO DE CONCRETO COM QUADRO LUGARES

UN                   1,00 1.683,29R$               

COMPOSIÇÃO SINAPI 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80               R$         18,88 15,10R$                    
COMPOSIÇÃO SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60               R$         14,37 8,62R$                      

INSUMO MERCADO - MESA DE CONCRETO COM QUATRO LUGARES UND 1,000             R$    1.648,00 1.648,00R$               
INSUMO SINAPI 7292 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L     0,500             R$         23,14 11,57R$                    

Engª. KELVIS G. SOARES

 CREA‐MT 48965



%

A1
(AC) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - VARIA CONFORME O PORTE DA NÚMERO DE OBRAS EM 
ANDAMENTO, VOLUME FINANCEIRO DAS OBRAS A INICIAREM, ETC,  EM CADA   EM CADA 
EMPRESA - (ACORDAO 2622/2013 - 3,0% A 5,5%)

4,00%

TOTAL DO GRUPO A  = 4,00%

B1 (DF) DESPESAS FINANCEIRAS - (ACORDAO 2622/2013 - 0,59% A 1,39%) 1,21%
B2 (S)   SEGUROS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) 0,40%
B2 (G)   GARANTIAS - (ACORDAO 2622/2013 SEGURO + GARANTIA - 0,8% A 1,0%) 0,40%
B3 (R)   TAXA DE RISCO E IMPREVISTOS - (ACORDAO 2622/2013 0,97% A 1,27%) 1,20%
B4 (L)    LUCRO (ACORDAO 2622/2013 6,16% A 8,96%) 7,40%

TOTAL DO GRUPO B  = 10,61%

C1 ISS - (ISS% CONSIDERANDO 40% DE MATRIAL) - LEI do Múnicipio da Execução da Obra
C2 %MÃO DE OBRA 40,00%
C3 ISS DO MUNICÍPIO (Verificar la LEI do Múnicipio da Execução da Obra) 5,00%
C4 SUBTOTAL ISS (C2 X C3) = 2,00%
C5 PIS 0,65%
C6 COFINS 3,00%
C7 CPRB 4,50%

TOTAL DO GRUPO C  = 10,15%

28,24%

 BDI = (1+AC+S+R+G)x(1+DF)X(1+L))  -1
                                  1-I
Onde: 
AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;
S = taxa representativa de Seguros;
R = taxa representativa de Riscos;
G = taxa representativa de Garantias;
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
L = taxa representativa do Lucro;
I = taxa representativa da incidência de Impostos. 

  Observação:
  i)   Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2369/2011 do TCU.

COMPOSIÇÃO DO BDI OBRAS

DESCRIÇÃO
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

TOTAL BDI (ACORDAO 2369/2011)



INFORMAÇÕES/INDICAÇÕES CÓDIGO/SINAPI REFERENCIA QUANT UNI
 QT.DE.PROJ 

OU VARI. 

recomendado em obras menores  que não 
necessitam de mestre de obra

90777 SINAPI 40,00               H

 período de execução (H) quant/obra
equivalentge a 5 visitas. 40,00                                            1,00                           40,00                 

90776 SINAPI 60,00               H

 período de execução (H) quant/obra
60,00                                            1,00                           60,00                 

88326 SINAPI 264,00             H

 período de execução (H) quant/obra
264,00                                          1,00                           264,00               

CP‐SPR‐02 PRÓPRIA 3,15                 

Perimetro altura

2,10 1,50 3,15                   

98519 SINAPI 855,81             M2 8,56                   M3

 Área 

855,81 855,81               

98534 SINAPI 1,00                 UN M3

 UN. 

1,00 1,00                   

CP‐PA‐01 PRÓPRIA 1,00                 UN 0,70                   M3

 UN. 

1,00 1,00                   

CP‐PA‐02 PRÓPRIA 123,00             M²

 Área 

123,00 123,00               

98526 SINAPI 62,00               UN 1,55                   M3

 UN. 

62,00 62,00                 

 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 

 PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 

 CORTE DE ARVORE, REMOÇÃO DE RAIZES REMANESCENTE, INCLUSO CARGA E TRANSPORTE 

OBRA: Reforma de Praça Pública
LOCAL: Costa Verde

ETAPA CONSTRUTIVA 

SERVIÇOS PRELIMINARES

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 

 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. 

 PODA E LIMPEZA DE ARBUSTO TIPO CERCA VIVA 

 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR 
QUE 0,40 M.AF_05/2018 

DEMOLIÇÃO, RETIRADA E TRANSPORTE.

 DEMOLIÇÃO DE QUIOSQUE. 



97647 SINAPI 104,00             M2 5,20                   M3

 Área 

104,00 104,00               

97642 SINAPI 104,00             M2 5,20                   M3

 Área 

104,00 104,00               

97625 SINAPI 17,10               M3 25,65                 M3

 Perímetro  Altura  Espessura.  Qtd 

11,00 3,00 0,15 2,00 9,90                   

8,00 3,00 0,15 2,00 7,20                   

72898 SINAPI 189,78             M3

 Volume   Empolamento 

126,52 1,50 189,78               

93593 SINAPI 5.693,46          M3XKM

 Volume  Distância  

189,78 30,00 5.693,46            

CP‐DEM‐01 PRÓPRIA 1.682,91          M2 67,32                 M3

 Área 

1682,91 1.682,91            

CP‐SPR‐01 PRÓPRIA 60,02               M³

 Área  Espessura. 

2000,78 0,03 60,02                 1703,3

1361,28

97083 SINAPI 2.000,78          M2 1632,907

 Área 

2000,78 2.000,78            

94990 SINAPI 80,03               M3 2388,64

 Área  Espessura. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 RETIRADA E TRANSPORTE 

 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_04/2016 

 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2017 

 DEMOLIÇÃO DE LASTRO OU PISO DE CONCRETO SIMPLES DE ATÉ 15 CM DE ESPESSURA, COM MARTELO PNEUMÁTICO. 

 REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017 

PISO INTERNO, CALÇAMENTO E MURETAS.

 PISO INTERNO. 

 AQUISIÇÃO DE SOLO E ESPALHAMENTO MANUAL, (INCLUSO TAXA DE ESPOLAMENTO IGUAL A 20%). 



Espessura de 4 cm, (Obs.: Piso Geral) 2000,78 0,04 80,03                 

94990 SINAPI 7,54                 M3

 Área  Espessura. 

Espessura de 10 cm. (local onde vai ser 
instalado equipamentos de ginastica)

75,38 0,10 7,54                   

92397 SINAPI 24,00               M2

 Área 

24,00 24,00                 

CP‐EP‐03 PRÓPRIA 21,37               M2

 Área 

21,37 21,37                 

CP‐PA‐03 PRÓPRIA 3,95                 M³ 

 Área  Espessura. 

65,83 0,06 3,95                   

74245/1 SINAPI 2.512,28          M2

 Área 

2512,28 2.512,28            

CP‐DEM‐01 PRÓPRIA 12,26               M2 0,61                   M³

 Área 

12,26 12,26                 

94990 SINAPI 0,61                 M3

 Área  Espessura. 

12,26 0,05 0,61                   

CP‐RE‐02 PRÓPRIA 398,02             M2

 Área 

398,02 398,02               

74245/1 SINAPI 398,02             M2

 Área 

398,02 398,02               

 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 

 EXECUÇÃO DE PISO DRENANTE COM PLACA DE 40X40 CM, E= 6 CM, COR NATURAL. 

 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 

 AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2. 

 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 

 CALÇADA. 

 DEMOLIÇÃO DE LASTRO OU PISO DE CONCRETO SIMPLES DE ATÉ 15 CM DE ESPESSURA, COM MARTELO PNEUMÁTICO. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE 

 MURETAS. 

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 



97624 SINAPI 3,11                 M3 3,11                   M3

 Perímetro  Altura  Espessura 

83,04 0,25 0,15 3,11                   

101159 SINAPI 14,69               M2

 Perímetro  Altura 

19,31 0,25 4,83                   

39,43 0,25 9,86                   

87794 SINAPI 14,69               M2

 Perímetro  Altura 

19,31 0,25 4,83                   

39,43 0,25 9,86                   

CP‐PIN‐02 PRÓPRIA 179,26             M2 0,36                   M3

 Perímetro  Altura 

Mureta c/ 25 cm = Face Externa 398,01 0,25 99,50                 

Mureta c/ 25 cm = Face Superior 398,01 0,14 55,72                 

Mureta c/ 40 cm = Face Externa 44,52 0,40 17,81                 

Mureta c/ 40 cm = Face Superior 44,52 0,14 6,23                   

96127 SINAPI 194,59             M2

 Perímetro  Altura 

Mureta c/ 25 cm = Face Externa 437,31 0,25 109,33               

Mureta c/ 25 cm = Face Superior 437,31 0,14 61,22                 

Mureta c/ 40 cm = Face Externa 44,52 0,40 17,81                 

Mureta c/ 40 cm = Face superior 44,52 0,14 6,23                   

88493 SINAPI 24,092          M2

 Perímetro  Altura 

Mureta c/ 25 cm = Face Externa 437,31 0,05 21,866               

Mureta c/ 40 cm = Face Externa 44,52 0,05 2,2260               

88493 SINAPI 48,183             M2

 Perímetro  Altura 

Mureta c/ 25 cm = Face Externa 437,31 0,10 43,731               

Mureta c/ 40 cm = Face Externa 44,52 0,10 4,452                 

88493 SINAPI 48,183             M2

Mureta c/ 25 cm = Face Externa  Perímetro  Altura 

Mureta c/ 40 cm = Face Externa 437,31 0,10 43,731               

44,52 0,10 4,452                 

 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
BRANCA) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
VERDE) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
VERMELHO) 

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 

 RASPAGEM DE TINTA OU VERNIZ EXISTENTE EM SUPERFICIE. 

 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 



88493 SINAPI 74,134             M2

 Perímetro  Altura 

Mureta c/ 25 cm = Face Superior 437,31 0,14 61,223               

Mureta c/ 40 cm = Face Externa. 44,52 0,15 6,678                 

Mureta c/ 40 cm = Face Superior. 44,52 0,14 6,233                 

99814 SINAPI 729,11             M2

 Área 

729,11 729,11               

94990 SINAPI 36,46               M3

 Área  ESPESSURA 

espessura de 5 cm 729,11 0,05 36,46                 

97097 SINAPI 729,11             M2

 Área  ESPESSURA 

729,11 0,05 729,11               

74245/1 SINAPI 729,11             M2

 Área 

729,11 729,11               

41595 SINAPI 187,00             M

 Perímetro 

187,00 187,00               

CP‐PIN‐03 PRÓPRIA 729,00             M2

 Área 

729,00 729,00               

25398 SINAPI 1,00                 UN    

 UM 

1,00 1,00                   

 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

 ALAMBRADO E MURETAS 

 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017 

 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS 

 PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA 

 IMPERMEABILIZACAO COM  RESINA ACRÍLICA BASE D'AGUA, DUAS DEMAO. 

 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO 
EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM 

 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (PINTURA 
RESTANTE CINZA) 

REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA

 QUADRA. 



CP‐RE‐04 PRÓPRIA 198,00             M2

 Área 

198,00 198,00               

96522 SINAPI 0,16                 M3 0,03                   M3

 Comprimento  Largura  Altura 

0,40 0,40 1,00 0,16                   

7694 SINAPI 3,00                 M     

 Perímetro 

3,00 3,00                   

96556 SINAPI 0,03                 M3

 Comprimento  Largura  Altura 

0,30 0,30 0,30 0,03                   

100735 SINAPI 603,96             M2

 Área  Qtd Demão 

301,98 2,00 603,96               

96127 SINAPI 331,20             M2

 Área   Qtd lados 

165,60 2,00 331,20               

88493 SINAPI 20,26               M2

 Perímetro  Espessura  Qtd lados 

101,31 0,10 2,00 20,26                 

88493 SINAPI 10,13               M2

 Perímetro  Espessura  Qtd lados 

101,31 0,05 2,00 10,13                 

88493 SINAPI 20,26               M2

 Perímetro  Espessura  Qtd lados 

101,31 0,10 2,00 20,26                 

88493 SINAPI 280,55             M2

 Área 

 ESTICAMENTO E REPARO DE ALAMBRADO. 

 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580) 

 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 

 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
VERDE) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
BRANCA) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
VERMELHA) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
GERAL COR CINZA) 



280,55 280,55               

97626 SINAPI 0,93                 M3 0,93                   M3

 Comprimento  Largura  Altura  Qtd 

0,15 0,50 2,00 2,00 0,30                   

0,50 0,50 2,50 1,00 0,63                   

96522 SINAPI 0,36                 M3

 Comprimento  Largura  Altura 

0,60 0,60 1,00 0,36                   

96556 SINAPI 0,14                 M3

 Comprimento  Largura  Altura 

0,60 0,60 0,40 0,14                   

96545 SINAPI 3,20                 KG

 Perímetro  Kg/m  Qtd de aço 

8,00 0,40 3,20 3,20                   

92443 SINAPI 7,80                 M2

 Comprimento  Altura 

0,50 5,20 2,60                   

0,14 5,20 0,73                   

0,50 5,20 2,60                   

0,14 5,20 0,73                   

0,22 2,60 0,57                   

0,22 2,60 0,57                   

92777 SINAPI 54,72               KG

 Perímetro  Kg/m  Qtd de barras 

5,70 0,40 24,00 54,72                 

92775 SINAPI 13,31               KG

 Perímetro  Kg/m  Qtd de barras 

Quantidade de estribos 1,20 0,15 72,00 13,31                 

92718 SINAPI 0,87                 M3

 Comprimento  Largura  Altura  Qtd  

0,50 0,22 1,30 1,00 0,14                   

 REPARO CONJUNTO DE BASKETE. 

 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 

 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_06/2017 

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO 
TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 
MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 



5,20 0,14 0,50 2,00 0,73                   

CP‐RE‐05 PRÓPRIA 1,00                 UN    0,05 M³

 QTD 

1,00 1,00                   

96127 SINAPI 11,90               M2

 Comprimento  Altura  Qtd 

0,50 4,20 2,00 4,20                   

0,14 4,20 2,00 1,18                   

0,50 4,20 2,00 4,20                   

0,14 4,20 2,00 1,18                   

0,22 1,30 2,00 0,57                   

0,22 1,30 2,00 0,57                   

88493 SINAPI 0,20                 M2

 Perímetro  Altura 

2,00 0,10 0,20                   

88493 SINAPI 0,10                 M2

 Perímetro  Altura 

2,00 0,05 0,10                   

88493 SINAPI 0,20                 M2

 Perímetro  Altura 

2,00 0,10 0,20                   

88493 SINAPI 10,90               M2

 Área  Qtd 

5,45 2,00 10,90                 

97622 SINAPI 7,16                 M3 7,16                   M3

 Perímetro  Espessura  Altura 

47,73 0,15 1,00 7,16                   

87527 SINAPI 8,00                 M2

 Área 
Reboco previsto para possíveis reparos 

pós demolição de mureta
8,00 8,00                   

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
GERAL COR CINZA) 

REFORMA DE PISTA DE SKATE

 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
VERDE) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
BRANCA) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
VERMELHA) 

 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE 
METAL E REDE 

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 



CP‐RE‐02 PRÓPRIA 277,82             M2

 Área 

277,82 277,82               

CP‐RE‐06 PRÓPRIA 5,40                 M

 Perímetro 

5,40 5,40                   

100733 SINAPI 2,58                 M2

 Perímetro  Altura 

Pintura de Cantoeira metálica 5,40 0,08 0,43                   

pintura de barra de ferro existente. 6,84 0,31 2,15                   

74245/1 SINAPI 19,04               M2

 Área 
FAIXA VERDE NO PISO CONFORME 

PROJETO
19,04 19,04                 

74245/1 SINAPI 19,99               M2

 Área 
FAIXA VERMELHA NO PISO 

CONFORME PROJETO
19,99 19,99                 

74245/1 SINAPI 238,79             M2

 Área 
FAIXA PINTURA GERAL CONFORME 

PROJETO
238,79 238,79               

96127 SINAPI 10,26               M2

 Comprimento  Largura 

FACE SUPERIOR OBSTÁCULO 1 2,00 0,70 1,40                   

FACE LATERAL OBSTÁCULO 1 5,40 0,30 1,62                   

FACE SUPERIOR OBSTÁCULO 2 5,84 0,40 2,34                   

FACE LATERAL OBSTÁCULO 2 12,27 0,40 4,91                   

88493 SINAPI 1,77                 M2

 Perímetro  Altura 

FACE LATERAL OBSTÁCULO 1 5,40 0,10 0,54                   

FACE LATERAL OBSTÁCULO 2 12,27 0,10 1,23                   

 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE 

 ASSENTAMENTO DE CANTONEIRA METÁLICA. 

 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 

 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 - (EMASSAMENTOS DOS OBSTÁCULOS) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
VERDE) 

 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - (FAIXA VERDE) 

 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - (FAIXA VERMELHA) 

 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS - (PINTURA GERAL CINZA) 



88493 SINAPI 0,88                 M2

 Perímetro  Altura 

FACE LATERAL OBSTÁCULO 1 5,40 0,05 0,27                   

FACE LATERAL OBSTÁCULO 2 12,27 0,05 0,61                   

88493 SINAPI 1,77                 M2

 Perímetro  Altura 

FACE LATERAL OBSTÁCULO 1 5,40 0,10 0,54                   

FACE LATERAL OBSTÁCULO 2 12,27 0,10 1,23                   

88493 SINAPI 5,85                 M2

 Perímetro  Altura 

FACE LATERAL OBSTÁCULO 1 5,40 0,05 0,27                   

FACE SUPERIOR OBSTÁCULO 1 2,00 0,70 1,40                   

FACE LATERAL OBSTÁCULO 2 12,27 0,15 1,84                   

FACE SUPERIOR OBSTÁCULO 2 5,84 0,40 2,34                   

101210 SINAPI 1,54                   M3

96542 SINAPI 17,92                 M2

CP-ARM-01 PRÓPRIA 2,59                   M2

96543 SINAPI 31,89                 KG

96546 SINAPI 86,96                 KG

94319 SINAPI 0,62                   M3

94965 SINAPI 1,59                   M3

92874 SINAPI 1,59                   M3

CP-IMP-01 PRÓPRIA 11,85                 M2

CP-RE-02 PRÓPRIA 2,59                   M2

72898 SINAPI 2,16                   M3

97914 SINAPI 16,17                 M3XKM

89479 SINAPI 4,80                   M2

87873 SINAPI 4,80                   M2

87529 SINAPI 4,80                   M2

88495 SINAPI 4,80                   M2

95626 SINAPI 12,49                 M2

92216 SINAPI 9,00                   M

BRINQUEDOS 

#############################################################################################################

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM 

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE 

 ESCARREGADOR 

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_01/2018 

 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 

 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO 
EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 

 BALANÇO 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
BRANCA) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
VERMELHA) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
GERAL COR CINZA) 

 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 
 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 



101210 SINAPI 1,28                   M3

96542 SINAPI 9,00                   M2

96543 SINAPI 8,54                   KG

96546 SINAPI 23,29                 KG

94319 SINAPI 0,38                   M3

94965 SINAPI 0,60                   M3

92874 SINAPI 0,60                   M3

CP-IMP-01 SINAPI 2,88                   M2

72898 SINAPI 1,79                   M3

97914 SINAPI 13,44                 M3XKM

CP-PIN-01 PROPRIA 9,00                   M2

CP-BRI-01 PROPRIA 1,00                   M2

87527 SINAPI 3,00                 M2

 Área 

3,00 3,00                   

96127 SINAPI 55,26               M2

 Área  Qtd 

área lateral 3,97 9,00 35,73                 

área do superior 2,17 9,00 19,53                 

88493 SINAPI 7,15                 M2

 Perímetro  Altura  Qtd 

área lateral 7,94 0,10 9,00 7,15                   

88493 SINAPI 3,57                 M2

 Perímetro  Altura  Qtd 

área lateral 7,94 0,05 9,00 3,57                   

88493 SINAPI 7,15                 M2

 Perímetro  Altura  Qtd 

área lateral 7,94 0,10 9,00 7,15                   

 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 

 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 

 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_07/2016 

 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
VERDE) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
BRANCA) 

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
VERMELHA) 

REFORMA DE BANCOS

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE 
MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 

 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BALANÇO  

 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_01/2018 

#############################################################################################################

 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 



88493 SINAPI 37,40               M2

 Comprimento  Largura  Qtd 

área lateral 7,94 0,25 9,00 17,87                 

área do superior 2,17 1,00 9,00 19,53                 

CP‐DEM‐02 PRÓPRIA 6,00                 UN 0,1 M³

 UN.  Qtd 

QUANTIDADE DE BANCOS 1,00 6,00 6,00                   

CP-CPT-02 PRÓPRIA 8,00                 UN

CP-CPT-03 PRÓPRIA 6,00                 UN

CP-CPT-01 PRÓPRIA 1,00                 UN    

 UN.  Qtd 

1,00 1,00 1,00                   

CP‐PAIS‐01 SINAPI 674,81             M2

 Área  

674,81 674,81               

CP‐PIN‐04 PRÓPRIA 193,48             M2

 Perímetro  Altura 

área lateral muro 48,37 4,00 193,48               

99814 SINAPI 2.512,00          M2

 Área 

2512,00 2.512,00            

 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 

LIMPEZA DE OBRA 

 PLANTIO DE GRAMA EM ROLO, INCLUSO TERRA VEGETAL COM 4 CM DE ESPESSURA. 

 CAIAÇÃO DE PAREDES OU MUROS. 

PAISAGISMO

PINTURA

 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - (FAIXA 
GERAL COR CINZA) 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO DE BANCO DE  CONCRETO DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO. 

 FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E PINTURA DE BANCO DE CONCRETO  

 FORNECIMENTO INSTALAÇÃO, PINTURA DE CONJUNTO MESA, BANCO DE CONCRETO COM QUADRO LUGARES 

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO, CONCRETO EM COR NATURAL COM PLACA DE 
INAUGURAÇÃO DE 40X60 

________________________________________

Engª. KELVIS G. SOARES

 CREA‐MT 48965
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